

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Enero 18 de 2023												
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de septiembre de 2021 – Inicio del contrato 29 de septiembre de 2021												
Contrato No:	080-2021												
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL LOGÍSTICA INTEGRAL CC												
Nit o CC del Contratista:	901.521.312-7												
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de todas las diligencias y actividades necesarias para la administración de los activos que se encuentran bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en cada una de sus regionales, para el cumplimiento de sus funciones, para la Regional Suroccidente de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 8 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.												
Valor del Contrato:	Cinco Mil Doscientos Ochenta Millones de pesos M/CTE (\$5.280.000.000) incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.												
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 080-2021 presenta una adición por \$29.428.571, por lo cual el valor total del contrato es por \$5.309.428.571.												
Plazo:	El plazo de ejecución será de veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero												
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 080-2021 no presenta prórrogas que modifique el plazo de ejecución de este.												
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2022												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>66%</td></tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$5.280.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las Adiciones</td><td>\$29.428.571</td></tr> <tr> <td>Total Ejecutado y Desembolsado</td><td>\$3.524.530.842</td></tr> <tr> <td>Valor Pendiente por Ejecutar</td><td>\$1.784.897.729</td></tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	66%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$5.280.000.000	Valor Total de las Adiciones	\$29.428.571	Total Ejecutado y Desembolsado	\$3.524.530.842	Valor Pendiente por Ejecutar	\$1.784.897.729
PORCENTAJE EJECUTADO	66%												
CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$5.280.000.000												
Valor Total de las Adiciones	\$29.428.571												
Total Ejecutado y Desembolsado	\$3.524.530.842												
Valor Pendiente por Ejecutar	\$1.784.897.729												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	AVANCES: Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Durante la ejecución del mes de diciembre el contratista prestó servicios de logística por un valor de \$126.895.197 los cuales se facturaron mes vencido de acuerdo con el pliego de condiciones.				
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.				
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida.	Verificación de la radicación de la facturación en las fechas acordadas.	Mensual	No Materializado	
	Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las Obligaciones pactadas en el contrato.	Validación a través de la facturación que el cobro se ajuste a la oferta económica aprobada.	Mensual	No Materializado	
	No ejecución del presupuesto del contrato, por la no realización de la totalidad de las diligencias programadas.	Se realiza cronograma con la proyección de las diligencias a realizar según la solicitud de la RSO.	Mensual	No Materializado	
	No entregar el servicio en las condiciones exigidas	Se realiza validación de la solicitud vs la oferta económica aprobada.	Mensual	No Materializado	
	No suministrar el bien y servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Se realiza validación de la solicitud vs la oferta económica aprobada.	Mensual	No Materializado	
	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.				
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión