


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	20 de abril de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	29/06/2021
Contrato No:	038 de 2021
Nombre del Contratista:	UNIVERSIDAD EAFIT
Nit o CC del Contratista:	890.901.389 - 5
Objeto del Contrato:	Contratar con la UNIVERSIDAD EAFIT los servicios para la Realizar un análisis económico de la estrategia de enajenación, administración de activos ilícitos, con el fin de identificar sus principales desafíos y definir insumos que aporten a la construcción de políticas públicas, con base en el papel que desempeña la S.A.E.
Valor del Contrato:	Setenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Sesenta y Ocho I Pesos (71.757.068) la Universidad EAFIT no es responsable de IVA conforme Art 92 de la Ley 30 de 1992..
Adición:	No
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.
Prórrogas:	Modificación No 1: La prórroga solicitada por un (1) meses y catorce días(14), hasta el Quince (15) de febrero de 2022, para un plazo de ejecución total de siete (7) meses. Modificación No 2: La prórroga solicitada por un (1) meses y quince días(15), hasta el treinta (30) de marzo de 2022, para un plazo de ejecución total de ocho (8) meses y quince días.
Periodo de evaluación del informe:	Marzo de 2022 (tercer y cuarto reporte Análisis económico de las dinámicas de la extinción de dominio en Colombia).
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar y entregar el plan de trabajo detallado, dirigido al correcto cumplimiento del objeto contractual. 2. Desarrollar la reunión de inicio para la socialización de la metodología, definición de cronograma detallado de actividades y los compromisos entre las partes para el desarrollo adecuado del proyecto, entre el equipo designado por la S.A.E y la Universidad EAFIT, con una duración de hasta dos (2) horas, en modalidad virtual. 3. Velar por que la información obtenida como resultado del análisis sea veraz. 4. Realizar las entregas en los tiempos pactados de acuerdo con el plan de trabajo. 5. Entregar los archivos digitales de fácil acceso resultado del análisis del objeto contractual. 6. LAS PARTES permanecerán propietarias de los conocimientos, metodologías, software y herramientas que les son propias y que pongan a disposición de la ejecución del proyecto a ejecutarse. Por lo tanto, LAS PARTES se abstendrán de realizar cualquier conducta que directa o indirectamente suponga una vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre los anteriores o cualquiera cuya titularidad recaiga sobre cualquiera de LAS PARTES. 7. Realización de una (1) sesión de socialización de los cuatro (4) reportes en la ciudad de Bogotá con el equipo directivo de la S.A.E.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	Relación de pagos:				
	FECHA	CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR	% EJECUCIÓN PRESUPUES TAL
	02/11/2021	Primer pago del 25%. Entrega Reporte N°1: Aportes teóricos y evidencia empírica sobre la administración de activos de bienes embargados, incautados y decomisados como estrategia en América Latina y casos representativos en la región	F 032 5259	17,939,267	25%
	10/12/2021	Segundo pago del 25%. Entrega del Reporte N°2: Relación de la estrategia de la SAE y la lucha contra las organizaciones criminales colombianas	F 032 5521	17,939,267	50%
	07/04/2022	Tercer pago del 25%. Entrega del Reporte N°3: Análisis económico de las dinámicas de la extinción de dominio en Colombia	F 032 6544	17,939,267	75%
	07/04/2022	Cuarto pago del 25%. Entrega del Reporte N°4: Análisis económico del impacto de la enajenación temprana en la administración de activos ilícitos.	F 032 6545	17,939,267	100%
			EJECUCIÓN	71.757.068	
			SALDO	-	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se adjunta certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social firmado por el representante legal con fecha de 04 abril de 2022.				
Certificación de Cumplimiento:	Tercer y Cuarta Entrega cada una del 25%, Relación de la estrategia de la SAE y la lucha contra las organizaciones criminales colombianas.				



Sandra Milena Martínez
Gerente de Talento Humano
Firma Supervisor

Elaboro: Fernanda Salazar Vanegas