

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	02 de mayo de 2019	
Fecha Suscripción del Contrato:	26 de octubre de 2017	
Contrato No:	050 de 217	
Nombre del Contratista:	PEDRO GUILLERMO JEREZ ESPITIA	
Nit o CC del Contratista:	79.207.015 de Soacha	
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) Analista Desarrollador, para realizar la construcción de los aplicativos de la SAE SAS, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 2.7 de los estatutos previos.	
Valor del Contrato:	\$ 47.400.000 pesos	
Adición 1:	\$ 63.200.000 pesos	
Adición 2:	\$ 47.400.000 Pesos	
Plazo:	6 meses	
Prórroga 1:	8 meses	
Prórroga 2:	6 meses	
Periodo de evaluación del informe:	Abril de 2019	
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div> <div>1. Realizar el análisis, diseño, construcción, soporte, manteni</div> <div>Se hace desarrollo de acuerdo a la arquitectura definida y los diseños se aplican también los existentes, se construyen casos de uso de acuerdo a los requerimientos. \Soportes\Item 1</div> </div>	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>miento y pruebas de los requerimientos de los aplicativos misionales de la SAE.</p>	<div>to > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 1</div> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acceso a TFS.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>146 KB</td></tr><tr><td>Actividades 10-Abril-2019 - Integración Matrix - ERP (0).msg</td><td>06/05/2019 3:36 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>242 KB</td></tr><tr><td>Creación de expedientes en Orfeo paso a paso.msg</td><td>06/05/2019 3:35 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>6,945 KB</td></tr><tr><td>Cronograma Integración pagos Matrix - ERP.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>177 KB</td></tr><tr><td>CronoPagosERPMatrix.xlsx</td><td>30/04/2019 11:45 a. m.</td><td>Hoja de cálculo de Microsoft Excel</td><td>43 KB</td></tr><tr><td>Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg</td><td>06/05/2019 3:36 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>270 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Acceso a TFS.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB	Actividades 10-Abril-2019 - Integración Matrix - ERP (0).msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	242 KB	Creación de expedientes en Orfeo paso a paso.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	6,945 KB	Cronograma Integración pagos Matrix - ERP.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	177 KB	CronoPagosERPMatrix.xlsx	30/04/2019 11:45 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	43 KB	Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	270 KB				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																															
Acceso a TFS.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB																															
Actividades 10-Abril-2019 - Integración Matrix - ERP (0).msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	242 KB																															
Creación de expedientes en Orfeo paso a paso.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	6,945 KB																															
Cronograma Integración pagos Matrix - ERP.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	177 KB																															
CronoPagosERPMatrix.xlsx	30/04/2019 11:45 a. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	43 KB																															
Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	270 KB																															
2.	Los entregables serán requeridos de acuerdo con lo que vaya solicitando el supervisor del contrato.	<p>Los entregables en este momento se encuentran en TFS (http://172.30.80.132:8080/tfs/SaeCollection/Matrix_2_0/) y una copia local en la maquina 172.30.23.164 en la ruta \Soportes\Item 2</p> <div>bro > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 2</div> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>Datos necesarios para configuración de syslog.msg</td><td>06/05/2019 3:36 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>116 KB</td></tr><tr><td>Documentos Instalacion ESB.msg</td><td>06/05/2019 3:35 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>5,510 KB</td></tr><tr><td>Evaluación Andrés Valbuena.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>146 KB</td></tr><tr><td>Evaluación Lucas Pineda.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>140 KB</td></tr><tr><td>Formato paso a pruebas de Ruta de integración...msg</td><td>06/05/2019 3:43 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>165 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Datos necesarios para configuración de syslog.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	116 KB	Documentos Instalacion ESB.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	5,510 KB	Evaluación Andrés Valbuena.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB	Evaluación Lucas Pineda.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	140 KB	Formato paso a pruebas de Ruta de integración...msg	06/05/2019 3:43 p. m.	Elemento de Outlook	165 KB								
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																															
Datos necesarios para configuración de syslog.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	116 KB																															
Documentos Instalacion ESB.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	5,510 KB																															
Evaluación Andrés Valbuena.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB																															
Evaluación Lucas Pineda.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	140 KB																															
Formato paso a pruebas de Ruta de integración...msg	06/05/2019 3:43 p. m.	Elemento de Outlook	165 KB																															
3.	Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral "REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS", en el cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.	<p>Se cumple de acuerdo con el requerimiento y al caso de uso. \Soportes\Item 3</p> <div>os > Cuentas de Cobro > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 3</div> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>Orfeo.msg</td><td>06/05/2019 3:40 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>127 KB</td></tr><tr><td>Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg</td><td>06/05/2019 3:37 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>3,957 KB</td></tr><tr><td>Proyecto ERP Integración Banrepública.msg</td><td>06/05/2019 3:38 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>1,368 KB</td></tr><tr><td>PRUEBAS VERIFICACION KACTUS VS ORFEO.msg</td><td>06/05/2019 3:38 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>2,556 KB</td></tr><tr><td>RE Cronograma preliminar para desarrollo de las integraciones definidas.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>4,754 KB</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>ACTIVIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>01- abr -2019</td><td>Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,</td></tr><tr><td>02- abr -2019</td><td>Evaluación entradas de Orfeo, servicios, funciones faltantes.</td></tr><tr><td>03- abr -2019</td><td>Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	Orfeo.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	127 KB	Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg	06/05/2019 3:37 p. m.	Elemento de Outlook	3,957 KB	Proyecto ERP Integración Banrepública.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	1,368 KB	PRUEBAS VERIFICACION KACTUS VS ORFEO.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	2,556 KB	RE Cronograma preliminar para desarrollo de las integraciones definidas.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	4,754 KB	Fecha	ACTIVIDAD	01- abr -2019	Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,	02- abr -2019	Evaluación entradas de Orfeo, servicios, funciones faltantes.	03- abr -2019	Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																															
Orfeo.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	127 KB																															
Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg	06/05/2019 3:37 p. m.	Elemento de Outlook	3,957 KB																															
Proyecto ERP Integración Banrepública.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	1,368 KB																															
PRUEBAS VERIFICACION KACTUS VS ORFEO.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	2,556 KB																															
RE Cronograma preliminar para desarrollo de las integraciones definidas.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	4,754 KB																															
Fecha	ACTIVIDAD																																	
01- abr -2019	Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,																																	
02- abr -2019	Evaluación entradas de Orfeo, servicios, funciones faltantes.																																	
03- abr -2019	Soporte Tickets No. 28416, 23282, 26502, 26696, 30027, 28246, 25733, 30895, 30863, 27136, 27147,																																	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		04- abr -2019	Reunión equipo de desarrollo políticas de seguimiento desarrollos, despliegue developserver.
		05- abr -2019	Reunión ORFEO (Luz Marina), determinar fallas en Orfero.
		06- abr -2019	
		07- abr -2019	
		08- abr -2019	Reunión seguimiento y estado de proyectos, Arquitectura y cont
		09- abr -2019	Revisión propuesta de ESB - German, Antonio Olaya, Rocio
		10- abr -2019	Reunión ERP, Elkin Integración Matrix - ERP (Flujo de Pagos)
		11- abr -2019	Reunión Bmind para definición de ruta para pagos, Ge configuración e instalación de ESB, transferencia de conocimie
		12- abr -2019	Reunión Bmind para definición de ruta para pagos, análisis y di
		13- abr -2019	
		14- abr -2019	
		15- abr -2019	Configuraciones ambientes de desarrollo para ESB local, diseñ ESB
		16- abr -2019	Instalaciones ambientes de desarrollo para ESB local, Diseño L
		17- abr -2019	Instalaciones ambientes de desarrollo en Máquina Virtual para
		18- abr -2019	
		19- abr -2019	
		20- abr -2019	
		21- abr -2019	
		22- abr -2019	Reunión seguimiento, Despliegue en DevelopServer, Configur herramientas de desarrollo para ESB Local
		23- abr -2019	Cronograma de actividades desarrollo para ruta de integra Arquitectura para revisión de plan de trabajo
		24- abr -2019	Reunión seguimiento proyecto ESB - Marvin Arévalo, Reunión pruebas de seguridad máquinas virtuales DianaLin Neme
		25- abr -2019	Creación Sitio Share Point para manejo de documentación, Re Aveiro García
		26- abr -2019	Reunión Intranet-propuesta de herramientas, pro funcionales para una intranet, evaluación pruebas de a en la SAE.
		27- abr -2019	
		28- abr -2019	
		29- abr -2019	Reunión grupo primario - Seguimiento de proyectos - ESB, Mat seguros en los servidores del bus (ESB, German Camacho)
		30- abr -2019	Instalación ESB Logs en Pruebas - Alveiro García - SAE. Re afectación de pagos en ERP.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

4.	El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato	<p>Se está avanzando de acuerdo con el cronograma establecido con el PM y a las instrucciones de los arquitectos. \Soportes\Item 4</p> <p>tos > Cuentas de Cobro > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 4</p> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg</td><td>06/05/2019 3:40 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>148 KB</td></tr><tr><td>RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril0.msg</td><td>06/05/2019 3:40 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>172 KB</td></tr><tr><td>RE Tiquetes de esta semana.msg</td><td>06/05/2019 3:38 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>183 KB</td></tr><tr><td>RE Tiquetes de esta semana0.msg</td><td>06/05/2019 3:38 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>162 KB</td></tr><tr><td>RE Tiquetes de esta semana1.msg</td><td>06/05/2019 3:39 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>163 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	148 KB	RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril0.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	172 KB	RE Tiquetes de esta semana.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	183 KB	RE Tiquetes de esta semana0.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	162 KB	RE Tiquetes de esta semana1.msg	06/05/2019 3:39 p. m.	Elemento de Outlook	163 KB				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																											
RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	148 KB																											
RE Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril0.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	172 KB																											
RE Tiquetes de esta semana.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	183 KB																											
RE Tiquetes de esta semana0.msg	06/05/2019 3:38 p. m.	Elemento de Outlook	162 KB																											
RE Tiquetes de esta semana1.msg	06/05/2019 3:39 p. m.	Elemento de Outlook	163 KB																											
5.	Aplicar durante todo el proceso de diseño, ajuste, porte y mantenimiento e implementación de buenas prácticas de desarrollo, seguridad infraestructura, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.	<p>Se cumple de acuerdo con los lineamientos nueva arquitectura. \Soportes\Item 5</p> <p>tos > Cuentas de Cobro > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 5</p> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>RE Tiquetes de esta semana3.msg</td><td>06/05/2019 3:39 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>154 KB</td></tr><tr><td>RV Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg</td><td>06/05/2019 3:42 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>209 KB</td></tr><tr><td>RV Datos necesarios para configuración de syslog.msg</td><td>06/05/2019 3:42 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>146 KB</td></tr><tr><td>RV Enviar datos desde PISOUNOA 08042019 1224.msg</td><td>06/05/2019 3:35 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>904 KB</td></tr><tr><td>RV Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg</td><td>06/05/2019 3:35 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>3,842 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	RE Tiquetes de esta semana3.msg	06/05/2019 3:39 p. m.	Elemento de Outlook	154 KB	RV Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	209 KB	RV Datos necesarios para configuración de syslog.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB	RV Enviar datos desde PISOUNOA 08042019 1224.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	904 KB	RV Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	3,842 KB				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																											
RE Tiquetes de esta semana3.msg	06/05/2019 3:39 p. m.	Elemento de Outlook	154 KB																											
RV Datos Integración Matrix ERP - Flujo de Pagos.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	209 KB																											
RV Datos necesarios para configuración de syslog.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	146 KB																											
RV Enviar datos desde PISOUNOA 08042019 1224.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	904 KB																											
RV Presentación flujos de correspondencia entrada y salida.pptx.msg	06/05/2019 3:35 p. m.	Elemento de Outlook	3,842 KB																											
6.	Realizar el soporte de las aplicaciones, documentando de acuerdo con la metodología en las etapas en las que se vea involucrado el recurso, como son la especificación de	<p>En esta etapa de construcción y desarrollo se documenta el código fuente y los procedimientos almacenados. \Soportes\Item 6</p> <p>ss > Cuentas de Cobro > 18 Abril 2019 > Soportes > Item 6</p> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>RV Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg</td><td>06/05/2019 3:40 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>166 KB</td></tr><tr><td>RV Proyecto ERP Web Service TRIM.msg</td><td>06/05/2019 3:37 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>691 KB</td></tr><tr><td>RV Requerimientos ORFEO SAE.msg</td><td>06/05/2019 3:36 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>235 KB</td></tr><tr><td>SharePoint.msg</td><td>06/05/2019 3:41 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>126 KB</td></tr><tr><td>Usuario para base de datos ESB.msg</td><td>06/05/2019 3:42 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>139 KB</td></tr><tr><td>WSDL SWifflup.msg</td><td>06/05/2019 3:36 p. m.</td><td>Elemento de Outlook</td><td>324 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	RV Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	166 KB	RV Proyecto ERP Web Service TRIM.msg	06/05/2019 3:37 p. m.	Elemento de Outlook	691 KB	RV Requerimientos ORFEO SAE.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	235 KB	SharePoint.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	126 KB	Usuario para base de datos ESB.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	139 KB	WSDL SWifflup.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	324 KB
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño																											
RV Propuesta de integraciones revisadas en reunión del 9 de abril.msg	06/05/2019 3:40 p. m.	Elemento de Outlook	166 KB																											
RV Proyecto ERP Web Service TRIM.msg	06/05/2019 3:37 p. m.	Elemento de Outlook	691 KB																											
RV Requerimientos ORFEO SAE.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	235 KB																											
SharePoint.msg	06/05/2019 3:41 p. m.	Elemento de Outlook	126 KB																											
Usuario para base de datos ESB.msg	06/05/2019 3:42 p. m.	Elemento de Outlook	139 KB																											
WSDL SWifflup.msg	06/05/2019 3:36 p. m.	Elemento de Outlook	324 KB																											

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	requerimientos, análisis, diseño, construcción pruebas y modificación de aplicaciones de	
	7. Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato; una vez finalice la ejecución del contrato.	A la fecha No aplica, por continuidad del contrato.
	8. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las	A la fecha se cumple perfectamente, se firma acuerdo de confidencialidad

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>9. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamiento en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a</p>	<p>A la fecha se cumple perfectamente, se firma acuerdo de confidencialidad</p>
	<p>11. Liberara de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de derechos de autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste soporte y mantenimiento e implementación de las</p>	<p>A la fecha se cumple perfectamente, se firma acuerdo de confidencialidad</p>
	<p>12. Entregar el producto final al supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el</p>	<p>A la fecha se cumple perfectamente, se firma acuerdo de confidencialidad</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.	
	13. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tables, celulares, USB, cámaras, etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito.	A la fecha se cumple perfectamente. Se cuenta con un permiso escrito por parte del supervisor del contrato para uso del celular.
	14. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las	A la fecha se cumple perfectamente, Se cuenta con un permiso escrito por parte del supervisor del contrato para el uso del celular.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	instalaciones de la SAE SAS sin autorización	
	15. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en mesa de ayuda).	A la fecha se cumple perfectamente
	16. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.	A la fecha se cumple perfectamente
	17. Los requerimientos sugeridos por el contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación del supervisor del contrato.	A la fecha se cumple perfectamente, el desarrollo se ajusta a la nueva arquitectura
	18. El contratista será el titular	A la fecha se cumple perfectamente

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y el contratista reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecen a la SAE SA,	
	19. El contratista reconocerá que todos los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.	A la fecha se cumple perfectamente
	20. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto del contrato.	A la fecha se cumple perfectamente

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	Para el mes de abril se ha ejecutado el 90% del plazo del contrato, teniendo en cuenta la prorroga establecida el 10 de diciembre de 2018.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se realiza el pago de parafiscales para el mes de marzo de 2019, mediante planilla adjunta No. <u>33782575</u>
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad todas las obligaciones de pagos parafiscales durante el periodo de marzo de 2019.

Firma Supervisor

