


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4 de noviembre de 2019
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	\$1.200.000.000 IVA incluido
Adición:	N/A
Plazo:	Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato. (10 de agosto de 2020)
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 de octubre hasta el 30 de octubre de 2019.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo a la suscripción del acta de inicio. En el mes de octubre, el contratista prestó su apoyo en las diligencias que se relacionan a continuación :</p> <p>Matriculas Inmobiliarias de diligencias de secuestro realizadas: 040-2277,080-41849,080-41850,040-436741,040-436862,040-436608,040-554098,040-436776,040-439783,040-222606.</p> <p>Matriculas Inmobiliarias de diligencias de desalojo canceladas o suspendidas por solicitud o inasistencia de autoridades acompañantes como Personería, ICFB, Alcaldía, Policía, entre otros: 040-6668,040-267540,040-106187,040-22835,040-136825,080-29165,080-29166.</p> <p>Matricula Inmobiliaria de diligencia de desalojo realizada: 080-12826</p> <p>Cabe resaltar que pese a que el contrato es para prestar el servicio integral de diligencias de desalojo y que no mide el éxito o no de las misas, estas, en algunas ocasiones no llegan a buen puerto, como quiera que esta Regional, depende de la disponibilidad y acompañamiento de otros entes de orden nacional o territorial.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>De igual forma también se solicitó continuación de servicio de custodio sobre los inmuebles 060-239293 y 060-239394, sobre los cuales ya se había realizado diligencia de desalojo.</p> <p>Además, se solicitó servicio de transporte para llevar a cabo reunión con la Alcaldía de Riohacha relacionada con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 210-479</p>									
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO OCTUBRE</td><td>2.44%</td></tr> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td>32.2%</td></tr> </table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO OCTUBRE	2.44%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	32.2%					
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO OCTUBRE	2.44%								
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	32.2%								
<p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1.200.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Total Acumulado Pagado</td><td>\$387.312.603</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 812.687.397</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000	Valor Total de las adiciones	X	Total Acumulado Pagado	\$387.312.603	Valor pendiente por ejecutar	\$ 812.687.397
CONCEPTO	VALOR									
Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000									
Valor Total de las adiciones	X									
Total Acumulado Pagado	\$387.312.603									
Valor pendiente por ejecutar	\$ 812.687.397									
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.									
Certificación de Cumplimiento:	SI									


PAULA ANDREA PARRA PEÑA
Gerente Regional Norte (A)
Elaboró: Laura Hernandez Consuegra
Revisó: Jose Luis Cuello