

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	4 febrero de 2021
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	25 de julio de 2018
<b>Contrato No:</b>	044 de 2018
<b>Nombre del Contratista:</b>	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	830.501.123-9
<b>Objeto del Contrato:</b>	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
<b>Valor del Contrato:</b>	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 2) VALOR ESTIMADO del contrato el cual quedará así: 2)VALOR ESTIMADO: Hasta Mil Doscientos Quince Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Pesos (\$1.215.232.000) incluido IVA, el AIU cuando a ellos hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos."
<b>Adición:</b>	N/A
<b>Plazo:</b>	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 4) PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, el cual quedará así: 4) Será de treinta y seis (36) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa legalización de contrato"
<b>Prórrogas:</b>	N/A
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2021.
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de enero de 2021, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804.</p> <p>Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 040-60399, 190-24218, 190-177217, 190-3573, 040-22835, 060-76813, 040-98526, 040-405000, 064-27012, 064-733, 064-7614, 064-8538, 064-22458, 064-22459, 064-22460, 064-28878, 064-2434, 064-10758, 064-25736, 064-30118, 064-3328, 064-28872, 064-28870, 064-28869, 064-28868, 064-28866, 064-28867, 065-17895, 064-25268, 064-25997, 064-26577, 064-6903, 064-1256, 064-12801, 064-13490, 045-21691, 040-45609, 045-2212, 040-41251, 060-121931, 060-161200, 060-216722, 060-161188, 060-22386, 060-167203, 140-88932, 140-88931, 140-88930, 140-88929, 140-88928, 140-88927, 140-88926, 140-88925, 140-88924, 140-88923, 140-88922, 140-88921, 140-88920, 140-88919, 140-88918, 140-88917, 140-88916, 140-88915, 140-88609, 140-88608, 140-88605, 140-88604, 140-88603, 140-88602, 140-88601, 140-88600, 140-88599, 140-88598, 140-88597, 140-88596, 140-88595, 140-88594, 140-88593, 140-88592, 140-88210,</p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	140-88207, 140-88204, 140-89097, 140-89023, 140-89022, 140-89021, 140-89020, 140-88640, 140-88638, 140-88636, 140-88634, 140-88629  De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714										
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ENERO 2021.</b></td><td>4.73%</td></tr> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b></td><td><b>81.78%</b></td></tr> </table>	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ENERO 2021.</b>	4.73%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>81.78%</b>						
	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ENERO 2021.</b>	4.73%									
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</b>	<b>81.78%</b>										
	<p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1.200.000.000</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$15,232,000</td></tr> <tr> <td>Total, Acumulado Pagado</td><td>\$ 993,809,218</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 221.422.782</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000	Valor Total de las adiciones	\$15,232,000	Total, Acumulado Pagado	\$ 993,809,218	Valor pendiente por ejecutar	\$ 221.422.782
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000										
Valor Total de las adiciones	\$15,232,000										
Total, Acumulado Pagado	\$ 993,809,218										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 221.422.782										
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.										
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	SI										

  
**Juan Pablo Valbuena Anaya.**

**Gerente Regional Norte**

**Elaboró: Laura Hernandez Consuegra** 

**Revisó: Tatiana Paola De Alba Mercado** 