

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4 mayo de 2021
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	Conforme a la modificación No 03 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 2) VALOR DEL CONTRATO cual quedará así: La suma estipulada como valor del contrato es de hasta de Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Dos Mil pesos MCTE(\$1,485,232,000) incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos.
Adición:	N/A
Plazo:	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 4) PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, el cual quedará así: 4) Será de treinta y seis (36) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa legalización de contrato"
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 al 31 de abril de 2021.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de febrero de 2021, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804.</p> <p>Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 040-219486, 040-250804, 060-76813, 040-98526, 040-236891, 040-170148, 040-22835, 140-68016, 148-52666.</p> <p>De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714, 210-9613.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ABRIL 2021.	4.23%									
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	79.06%									
	La presente es la situación financiera del contrato:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$1.200.000.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td> <td>\$285.232.000</td> </tr> <tr> <td>Total, Acumulado Pagado</td> <td>\$ 1.174.229.096</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 311.002.904</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000	Valor Total de las adiciones	\$285.232.000	Total, Acumulado Pagado	\$ 1.174.229.096	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000										
Valor Total de las adiciones	\$285.232.000										
Total, Acumulado Pagado	\$ 1.174.229.096										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 311.002.904										
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.										
Certificación de Cumplimiento:	SI										


Juan Pablo Valbuena Anaya.
 Gerente Regional Norte

Elaboró: Laura Hernandez Consuegra 
 Revisó: Tatiana Paola De Alba Mercado 