

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4 julio de 2021
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	Conforme a la modificación No 03 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 2) VALOR DEL CONTRATO cual quedará así: La suma estipulada como valor del contrato es de hasta de Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Dos Mil pesos MCTE(\$1,485,232,000) incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos.
Adición:	N/A
Plazo:	Conforme a la modificación N° 02 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 4) PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, el cual quedará así: 4) Será de treinta y seis (36) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa legalización de contrato"
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2021.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de junio de 2021, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804.</p> <p>Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 060-110834, 040-22835,060-100108, 060-100109,060-100110,060-179656,040-8279,040-95432,080-45593,080-76729,080-76750.</p> <p>De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714, 210-9613.</p>


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO JUNIO 2021.</td><td>4.86%</td></tr><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td>87.66%</td></tr></table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO JUNIO 2021.	4.86%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	87.66%					
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO JUNIO 2021.	4.86%									
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	87.66%									
	La presente es la situación financiera del contrato:										
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1.200.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$285.232.000</td></tr><tr><td>Total, Acumulado Pagado</td><td>\$ 1.301.884.007</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 183,347,993</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000	Valor Total de las adiciones	\$285.232.000	Total, Acumulado Pagado	\$ 1.301.884.007	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000										
Valor Total de las adiciones	\$285.232.000										
Total, Acumulado Pagado	\$ 1.301.884.007										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 183,347,993										
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.										
Certificación de Cumplimiento:	SI										



Juan Pablo Valbuena Anaya.

Gerente Regional Norte

Elaboró: Laura Hernandez Consuegra 

Revisó: Tatiana De Alba Mercado 