

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4 septiembre de 2021
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018
Contrato No:	044 de 2018
Nombre del Contratista:	Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	830.501.123-9
Objeto del Contrato:	La prestación de servicios de logística integral necesaria para la realización de cada una de las diligencias requeridas por SAE, para el cumplimiento de sus funciones.
Valor del Contrato:	Conforme a la modificación No 05 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 2) VALOR DEL CONTRATO cual quedará así: "Hasta la suma de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/TE (\$1.735.232.000) incluido IVA, el AIU cuando a esto hubiere lugar, como los demás impuestos, tasas y contribuciones y costos directos e indirectos"
Adición:	N/A
Plazo:	Conforme a la modificación N° 06 al contrato N°044 de 2018 se modifica el numeral 4) PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, el cual quedará así: 4) Será de treinta y siete (37) meses y nueve (9) días y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previa legalización de contrato"
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2021.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>La ejecución del contrato inició el 8 de agosto de 2018, de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. En el mes de agosto de 2021, el contratista prestó servicio de bodega para los inmuebles: 040-219486 y 040-250804.</p> <p>Adicionalmente servicio de logística sobre los inmuebles que a continuación se relacionan: 040-219486, 060-110834, 141-35407, 040-486385, 060-76813, 212-3500, 080-69982, 190-87451, 080-104479, 060-218845, 040-284894, 080-19704, 080-54835, 080-54842, 080-54754, 080-54836, 080-54841, 080-54843, 080-57806, 080-57898, 080-35699, 080-48241, 080-40995, 080-49851, 080-49841, 226-32807, 080-64751, 222-2814, 080-11273, 080-41168, 080-41169, 080-104312, 080-6091, 080-12539, 080-23378, 080-9299, 040-250804, 080-5571, 080-46272, 080-46278, 080-46279, 080-46280, 080-46281, 080-46287, 080-46288, 080-46221, 080-46222, 080-46223, 080-46224, 080-98058, 080-28092, 080-87144, 080-19770.</p> <p>De igual forma también se solicitó servicio de custodia temporal sobre los inmuebles 060-239293, 060-239294, 040-15552, 040-81959, 040-42714, 210-9613.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO AGOSTO 2021.</td><td>4.88%</td></tr><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td>80.57%</td></tr></table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO AGOSTO 2021.	4.88%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	80.57%					
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO AGOSTO 2021.	4.88%									
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	80.57%									
	La presente es la situación financiera del contrato:										
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$1.200.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$535.232.000</td></tr><tr><td>Total, Acumulado Pagado</td><td>\$ 1.464.216.153</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 271.015.847</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000	Valor Total de las adiciones	\$535.232.000	Total, Acumulado Pagado	\$ 1.464.216.153	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial del Contrato	\$1.200.000.000										
Valor Total de las adiciones	\$535.232.000										
Total, Acumulado Pagado	\$ 1.464.216.153										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 271.015.847										
Cumplimiento pago de Parafiscales:											
Certificación de Cumplimiento:	SI										


Juan Pablo Valbuena Anaya.

Gerente Regional Norte

Elaboró: Laura Hernandez Consuegra 

Revisó: Tatiana Paola De Alba Mercado 