



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 1 de 10

Fecha de Informe 26/09/2025

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Contrato N° | 064-2022 | Fecha Suscripción del Contrato | 31 octubre de 2022 |
| Nombre Contratista | BIG PASS SAS | Identificación (CC/NIT) | 800.112.214-2 |
| Correo Electrónico Contratista | Alejandra.neuta@edenred.com | Forma de Pago | Mensual |
| Nombre Supervisor | Steady Bolívar Valencia | | |
| Nombre apoyo supervisión | Carolina Lugo | | |
| Fecha de Iniciación | 27/12/2022 | Fecha de Terminación | 27/07/2025 |
| Plazo Contrato | Catorce (14) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato. | | |
| Prórrogas | Modificación No. 1 prorroga 12 meses y adición. Modificación No. 2 prorroga 1 mes. Modificación No. 3 prorroga 2 meses. Modificación No. 4 prorroga 1 mes y adición Modificación No. 5 prorroga 1 mes y adición Modificación No. 6 prorroga 2 meses y adición Modificación No. 7 Adición | Plazo Total | 33 meses |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 2 de 10

| | |
|--|--|
| Periodo de Evaluación del Informe | Septiembre 2025 |
| Objeto del Contrato | Contratar la adquisición de tarjetas y/o bonos de alimentación para suministrar al personal que se encuentra en comisión de servicios o con autorización de desplazamiento al interior del país. |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades totales del contrato: 100%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 99%

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|
| Valor del Contrato | \$ 725,000,000 |
| Valor de las Adiciones | \$ 1,107,545,951 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ 1,780,761,868 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 33,265,201 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 18,518,882 |

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 155 | 19/01/2023 | 283 | 19/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 40 | 02/01/2023 | 40 | 02/01/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 27 | 27/11/2023 | 103 | 30/11/2023 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 40 | 02/01/2023 | 7 | 02/01/2024 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 325 | 22/01/2024 | 1483 | 22/01/2024 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 1 | 22/01/2024 | 1 | 22/01/2024 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 22 | 09/05/2024 | 42 | 21/05/2024 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 1033 | 20/12/2024 | 8402 | 20/12/2024 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 175 | 28/01/2025 | 160 | 29/01/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación extinta | 37 | 02/01/2025 | 1 | 02/01/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 3 | 27/01/2025 | 3 | 27/01/2025 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
 Versión No: 08
 Vigencia desde: 29/05/2025
 Página: 3 de 10

| | | | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------------------|------|------------|
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 150 152 | 20/05/2025 23/05/2025 | 2044 | 28/05/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 169 | 24/06/2025 | 2411 | 24/06/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 165 | 18/06/2025 | 2475 | 27/06/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 181 | 23/07/2025 | 2919 | 30/07/2025 |
| A-2-0-4-11-01 | Alimentación | 232 | 19/09/2025 | 4028 | 25/09/2025 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------|-----------|---------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| 76532 | 26 | 1 | 2023 | \$ 14,554,100 | \$ 27,379 | \$ 14,581,479 |
| 77065 | 1 | 2 | 2023 | \$ 7,403,300 | \$ 13,927 | \$ 7,417,227 |
| 77992 | 14 | 2 | 2023 | \$ 10,382,800 | \$ 19,532 | \$ 10,402,332 |
| 78584 | 21 | 2 | 2023 | \$ 5,777,200 | \$ 10,868 | \$ 5,788,068 |
| 79338 | 1 | 3 | 2023 | \$ 6,264,020 | \$ 11,784 | \$ 6,275,804 |
| 80389 | 13 | 3 | 2023 | \$ 13,352,200 | \$ 25,118 | \$ 13,377,318 |
| 80850 | 17 | 3 | 2023 | \$ 13,313,820 | \$ 25,046 | \$ 13,338,866 |
| 81354 | 27 | 3 | 2023 | \$ 13,325,940 | \$ 25,069 | \$ 13,351,009 |
| 82793 | 13 | 4 | 2023 | \$ 7,598,230 | \$ 14,294 | \$ 7,612,524 |
| 83524 | 19 | 4 | 2023 | \$ 12,487,640 | \$ 23,492 | \$ 12,511,132 |
| 83986 | 25 | 4 | 2023 | \$ 18,896,090 | \$ 35,547 | \$ 18,931,637 |
| 85256 | 5 | 5 | 2023 | \$ 8,778,920 | \$ 16,515 | \$ 8,795,435 |
| 85700 | 11 | 5 | 2023 | \$ 13,635,000 | \$ 25,650 | \$ 13,660,650 |
| 85949 | 15 | 5 | 2023 | \$ 11,678,630 | \$ 21,970 | \$ 11,700,600 |
| 86576 | 23 | 5 | 2023 | \$ 12,979,510 | \$ 24,417 | \$ 13,003,927 |
| 87080 | 30 | 5 | 2023 | \$ 9,581,870 | \$ 18,025 | \$ 9,599,895 |
| 87899 | 6 | 6 | 2023 | \$ 8,286,040 | \$ 15,588 | \$ 8,301,628 |
| 88282 | 13 | 6 | 2023 | \$ 11,498,850 | \$ 21,632 | \$ 11,520,482 |
| 88727 | 20 | 6 | 2023 | \$ 4,302,600 | \$ 8,094 | \$ 4,310,694 |
| 89252 | 27 | 6 | 2023 | \$ 12,382,600 | \$ 23,294 | \$ 12,405,894 |
| 89985 | 4 | 7 | 2023 | \$ 6,745,790 | \$ 12,690 | \$ 6,758,480 |
| 90483 | 11 | 7 | 2023 | \$ 6,470,060 | \$ 12,171 | \$ 6,482,231 |
| 91172 | 19 | 7 | 2023 | \$ 11,808,920 | \$ 22,215 | \$ 11,831,135 |
| 91654 | 27 | 7 | 2023 | \$ 7,982,030 | \$ 15,016 | \$ 7,997,046 |
| 92244 | 2 | 8 | 2023 | \$ 10,350,480 | \$ 19,471 | \$ 10,369,951 |
| 92790 | 10 | 8 | 2023 | \$ 11,362,500 | \$ 21,375 | \$ 11,383,875 |
| 93324 | 16 | 8 | 2023 | \$ 5,276,240 | \$ 9,926 | \$ 5,286,166 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 4 de 10

| | | | | | | |
|--------|----|----|------|--------------|-----------|---------------|
| 93883 | 22 | 8 | 2023 | \$ 6,384,210 | \$ 12,010 | \$ 6,396,220 |
| 94390 | 28 | 8 | 2023 | \$ 7,871,940 | \$ 14,809 | \$ 7,886,749 |
| 95297 | 4 | 9 | 2023 | \$ 6,126,660 | \$ 11,525 | \$ 6,138,185 |
| 95789 | 11 | 9 | 2023 | \$14,812,660 | \$ 27,865 | \$ 14,840,525 |
| 96221 | 18 | 9 | 2023 | \$11,999,810 | \$ 22,574 | \$ 12,022,384 |
| 96843 | 26 | 9 | 2023 | \$14,922,750 | \$ 28,073 | \$ 14,950,823 |
| 97487 | 02 | 10 | 2023 | \$9,268.770 | \$ 17,436 | \$ 9,286.206 |
| 98178 | 09 | 10 | 2023 | \$13,383.510 | \$25,177 | \$13,408.687 |
| 98780 | 18 | 10 | 2023 | \$12,919.920 | \$24,305 | \$12,944.225 |
| 99174 | 24 | 10 | 2023 | \$13,400.680 | \$25,209 | \$13,425.889 |
| 99852 | 01 | 11 | 2023 | \$12,001.830 | \$22,578 | \$12,024.408 |
| 100384 | 07 | 11 | 2023 | \$12,452.290 | \$23,425 | \$12,475.715 |
| 101025 | 16 | 11 | 2023 | \$13,262.310 | \$24,949 | \$13,287.259 |
| 101520 | 22 | 11 | 2023 | \$21,528.150 | \$40,499 | \$21,568.649 |
| 101833 | 27 | 11 | 2023 | \$11,703.880 | \$22,017 | \$11,725.897 |
| 102724 | 4 | 12 | 2023 | \$18,686.010 | \$35,152 | \$18,721.162 |
| 103556 | 12 | 12 | 2023 | \$12,825.990 | \$24,128 | \$12,850.118 |
| 103568 | 12 | 12 | 2023 | \$962.530 | \$1,811 | \$964.341 |
| 104228 | 18 | 12 | 2023 | \$5,567.120 | \$10,473 | \$5,577.593 |
| 105239 | 27 | 12 | 2023 | \$8,169.890 | \$15,369 | \$8,185.259 |
| 105966 | 04 | 01 | 2024 | \$3,407.740 | \$6,411 | \$3,414.151 |
| 106498 | 15 | 01 | 2024 | \$10,209.080 | \$19,205 | \$10,228.285 |
| 107039 | 23 | 01 | 2024 | \$10,071.720 | \$18,947 | \$10,090.667 |
| 107424 | 29 | 01 | 2024 | \$15,485.320 | \$29,131 | \$15,514.451 |
| 108234 | 06 | 02 | 2024 | \$15,633.790 | \$29,410 | \$15,663.200 |
| 108561 | 12 | 02 | 2024 | \$11,644.290 | \$21,905 | \$11,666.195 |
| 109034 | 19 | 02 | 2024 | \$7,533.590 | \$14,172 | \$7,547.762 |
| 109519 | 27 | 02 | 2024 | \$12,843.160 | \$24,160 | \$12,867.320 |
| 110034 | 01 | 03 | 2024 | \$1,331.180 | \$2,504 | \$1,333.684 |
| 110130 | 04 | 03 | 2024 | \$17,001.330 | \$31,983 | \$17,033.313 |
| 110574 | 11 | 03 | 2024 | \$13,566.320 | \$25,521 | \$13,591.841 |
| 111131 | 19 | 03 | 2024 | \$19,331.400 | \$36,366 | \$19,367.766 |
| 112155 | 02 | 04 | 2024 | \$12,323.010 | \$23,182 | \$12,346.192 |
| 112609 | 08 | 04 | 2024 | \$8,509.250 | \$16,008 | \$8,525.258 |
| 113082 | 15 | 04 | 2024 | \$14,638.940 | \$27,539 | \$14,666.479 |
| 114024 | 24 | 04 | 2024 | \$18,699.140 | \$35,177 | \$18,734.317 |
| 114831 | 02 | 05 | 2024 | \$13,138.080 | \$24,715 | \$13,162.795 |
| 115529 | 08 | 05 | 2024 | \$19,307.160 | \$36,320 | \$19,343.480 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 5 de 10

| | | | | | | |
|--------|----|----|------|--------------|----------|--------------|
| 115842 | 15 | 05 | 2024 | \$13.758.220 | \$25.882 | \$13.784.102 |
| 115962 | 16 | 05 | 2024 | \$5.318.660 | \$10.005 | \$5.328.665 |
| 116505 | 22 | 05 | 2024 | \$15.160.100 | \$28.519 | \$15.188.619 |
| 116845 | 28 | 05 | 2024 | \$19.361.700 | \$36.423 | \$19.398.123 |
| 117317 | 4 | 06 | 2024 | \$10.459.560 | \$19.676 | \$10.479.236 |
| 117942 | 11 | 06 | 2024 | \$14.228.880 | \$26.767 | \$14.255.647 |
| 118483 | 18 | 06 | 2024 | \$19.931.340 | \$37.495 | \$19.968.835 |
| 118507 | 18 | 06 | 2024 | \$513.080 | \$965 | \$514.045 |
| 118940 | 25 | 06 | 2024 | \$19.107.180 | \$35.944 | \$19.143.124 |
| 119454 | 2 | 07 | 2024 | \$19.341.500 | \$36.385 | \$19.377.885 |
| 120095 | 9 | 07 | 2024 | \$15.384.320 | \$28.941 | \$15.413.261 |
| 120498 | 16 | 07 | 2024 | \$13.919.820 | \$26.186 | \$13.946.006 |
| 121073 | 23 | 07 | 2024 | \$20.175.760 | \$37.954 | \$20.213.714 |
| 121437 | 29 | 07 | 2024 | \$15.331.800 | \$28.842 | \$15.360.642 |
| 121948 | 02 | 08 | 2024 | \$153.520 | \$289 | \$153.809 |
| 122159 | 05 | 08 | 2024 | \$14.281.400 | \$26.866 | \$14.308.266 |
| 122930 | 13 | 08 | 2024 | \$49.932.380 | \$93.932 | \$50.026.312 |
| 123552 | 21 | 08 | 2024 | \$23.854.180 | \$44.874 | \$23.899.054 |
| 124447 | 28 | 08 | 2024 | \$15.352.000 | \$28.880 | \$15.380.880 |
| 124956 | 02 | 09 | 2024 | \$20.828.220 | \$39.182 | \$20.867.402 |
| 125323 | 04 | 09 | 2024 | \$5.126.760 | \$9.644 | \$5.136.404 |
| 125800 | 11 | 09 | 2024 | \$309.060 | \$581 | \$309.641 |
| 125823 | 11 | 09 | 2024 | \$11.569.550 | \$21.765 | \$11.591.315 |
| 126432 | 18 | 09 | 2024 | \$10.733.270 | \$20.191 | \$10.753.461 |
| 126809 | 24 | 09 | 2024 | \$22.361.400 | \$42.066 | \$22.403.466 |
| 127054 | 26 | 09 | 2024 | \$11.659.440 | \$21.934 | \$11.681.374 |
| 127941 | 04 | 10 | 2024 | \$11.184.740 | \$21.041 | \$11.205.781 |
| 128148 | 08 | 10 | 2024 | \$15.920.630 | \$29.950 | \$15.950.580 |
| 128440 | 11 | 10 | 2024 | \$7.120.500 | \$13.395 | \$7.133.895 |
| 128615 | 16 | 10 | 2024 | \$5.221.700 | \$9.823 | \$5.231.523 |
| 128616 | 16 | 10 | 2024 | \$513.080 | \$965 | \$514.045 |
| 128989 | 22 | 10 | 2024 | \$16.010.520 | \$30.119 | \$16.040.639 |
| 129269 | 24 | 10 | 2024 | \$3.512.780 | \$6.608 | \$3.519.388 |
| 129500 | 29 | 10 | 2024 | \$9.687.920 | \$18.225 | \$9.706.145 |
| 130153 | 05 | 11 | 2024 | \$12.612.880 | \$23.727 | \$12.636.607 |
| 130363 | 07 | 11 | 2024 | \$10.835.280 | \$20.383 | \$10.855.663 |
| 130672 | 13 | 11 | 2024 | \$5.385.320 | \$10.131 | \$5.395.451 |
| 130755 | 14 | 11 | 2024 | \$8.405.220 | \$15.812 | \$8.421.032 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 6 de 10

| | | | | | | |
|--------|----|----|------|--------------|-----------|---------------|
| 131167 | 19 | 11 | 2024 | \$14.039.000 | \$26.410 | \$14.065.410 |
| 131366 | 21 | 11 | 2024 | \$11.194.840 | \$21.060 | \$11.215.900 |
| 131693 | 26 | 11 | 2024 | \$9.669.740 | \$18.191 | \$9.687.931 |
| 132216 | 02 | 12 | 2024 | \$15.881.240 | \$29.876 | \$15.911.116 |
| 132856 | 05 | 12 | 2024 | \$10.306.040 | \$19.388 | \$10.325.428 |
| 133310 | 10 | 12 | 2024 | \$12.004.860 | \$22.583 | \$12.027.443 |
| 133690 | 12 | 12 | 2024 | \$9.164.740 | \$17.241 | \$9.181.981 |
| 134408 | 17 | 12 | 2024 | \$6.756.900 | \$12.711 | \$6.769.611 |
| 134653 | 19 | 12 | 2024 | \$3.844.060 | \$7.231 | \$3.851.291 |
| 134676 | 19 | 12 | 2024 | \$191.900 | \$361 | \$192.261 |
| 135348 | 26 | 12 | 2024 | \$2.789.620 | \$5.248 | \$2.794.868 |
| 135936 | 03 | 01 | 2025 | \$3.185.540 | \$5.993 | \$3.191.533 |
| 136304 | 10 | 01 | 2025 | \$3.442.080 | \$6.475 | \$3.448.555 |
| 136731 | 17 | 01 | 2025 | \$8.657.720 | \$16.287 | \$8.674.007 |
| 137118 | 23 | 01 | 2025 | \$4.112.720 | \$7.737 | \$4.120.457 |
| 137479 | 29 | 01 | 2025 | \$11.423.100 | \$21.489 | \$11.444.589 |
| 138120 | 05 | 02 | 2025 | \$6.700.340 | \$12.605 | \$6.712.945 |
| 138458 | 11 | 02 | 2025 | \$6.346.840 | \$11.940 | \$6.358.780 |
| 138915 | 18 | 02 | 2025 | \$10.685.800 | \$20.102 | \$10.705.902 |
| 139063 | 20 | 02 | 2025 | \$5.783.260 | \$10.879 | \$5.794.139 |
| 139365 | 25 | 02 | 2025 | \$4.060.200 | \$7.638 | \$4.067.838 |
| 139919 | 03 | 03 | 2025 | \$ 8,896,080 | \$ 16,735 | \$ 8,912,815 |
| 140167 | 06 | 03 | 2025 | \$ 9,540,460 | \$ 17,947 | \$ 9,558,407 |
| 140429 | 11 | 03 | 2025 | \$ 5,013,640 | \$ 9,432 | \$ 5,023,072 |
| 140938 | 19 | 03 | 2025 | \$ 8,435,520 | \$ 15,869 | \$ 8,451,389 |
| 141197 | 25 | 03 | 2025 | \$ 7,504,300 | \$ 14,117 | \$ 7,518,417 |
| 141366 | 27 | 03 | 2025 | \$ 4,452,080 | \$ 8,375 | \$ 4,460,455 |
| 141727 | 1 | 04 | 2025 | \$ 3,623,880 | \$ 6,817 | \$ 3,630,697 |
| 142054 | 4 | 04 | 2025 | \$12,794,680 | \$ 24,069 | \$ 12,818,749 |
| 142285 | 8 | 04 | 2025 | \$9,415,220 | \$ 17,712 | \$ 9,432,932 |
| 142626 | 11 | 04 | 2025 | \$7,983,040 | \$ 15,018 | \$ 7,998,058 |
| 142747 | 14 | 04 | 2025 | \$ 860,520 | \$ 1,619 | \$ 862,139 |
| 143045 | 16 | 04 | 2025 | \$2,367,440 | \$ 4,454 | \$ 2,371,894 |
| 143480 | 23 | 04 | 2025 | \$4,114,740 | \$ 7,741 | \$ 4,122,481 |
| 144002 | 29 | 04 | 2025 | \$12,315,940 | \$ 23,169 | \$ 12,339,109 |
| 144866 | 7 | 05 | 2025 | | | Anulada |
| 145321 | 14 | 05 | 2025 | \$12,186,660 | \$ 22,925 | \$ 12,209,585 |
| 145834 | 20 | 05 | 2025 | \$ 8,780,940 | \$ 16,519 | \$ 8,797,459 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
 Versión No: 08
 Vigencia desde: 29/05/2025
 Página: 7 de 10

| | | | | | | |
|----------------|----|----|------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 146007 | 22 | 05 | 2025 | | | Anulada |
| 146264 | 27 | 05 | 2025 | \$6,405,420 | \$ 12,050 | \$ 6,417,470 |
| 146225 | 27 | 05 | 2025 | \$ 206,040 | \$ 388 | \$ 206,428 |
| 147590 | 13 | 06 | 2025 | \$7,175,040 | \$ 13,498 | \$ 7,188,538 |
| 147591 | 13 | 06 | 2025 | \$5,690,340 | \$ 10,705 | \$ 5,701,045 |
| 146797 | 3 | 06 | 2025 | \$ 10,243,420 | \$ 19,270 | \$ 10,262,690 |
| 147082 | 5 | 06 | 2025 | \$ 9,665,700 | \$ 18,183 | \$ 9,683,883 |
| 147475 | 12 | 06 | 2025 | \$ 12,126,060 | \$ 22,811 | \$ 12,148,871 |
| 147775 | 17 | 06 | 2025 | \$ 5,074,240 | \$ 9,546 | \$ 5,083,786 |
| 149029 | 4 | 07 | 2025 | \$ 35,137,900 | \$ 66,101 | \$ 35,204,001 |
| 149357 | 10 | 07 | 2025 | \$ 17,776,000 | \$ 33,440 | \$ 17,809,440 |
| 149880 | 17 | 07 | 2025 | \$ 16,368,060 | \$ 30,791 | \$ 16,398,851 |
| 150293 | 24 | 07 | 2025 | \$ 19,303,120 | \$ 36,313 | \$ 19,339,433 |
| 151555 | 12 | 08 | 2025 | \$ 35,315,660 | \$ 66,435 | \$ 35,382,095 |
| 151849 | 15 | 08 | 2025 | \$ 11,615,000 | \$ 21,850 | \$ 11,636,850 |
| 152526 | 22 | 08 | 2025 | \$ 8,829,420 | \$ 16,610 | \$ 8,846,030 |
| 153156 | 29 | 08 | 2025 | \$ 19,058,700 | \$ 35,853 | \$ 19,094,553 |
| 153734 | 02 | 09 | 2025 | \$ 12,810,840 | \$ 24,100 | \$ 12,834,940 |
| 154286 | 10 | 09 | 2025 | \$ 19,464,720 | \$ 36,617 | \$ 19,501,337 |
| 154784 | 18 | 09 | 2025 | \$ 22,662,380 | \$ 42,632 | \$ 22,705,012 |
| 155382 | 26 | 09 | 2025 | \$ 33,202,740 | \$ 62,461 | \$ 33,265,201 |
| Totales | | | | \$ 1,810,620,940 | \$ 3,406,129 | \$ 1,814,027,069 |

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad | Evidencia |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1 | Cargue de tarjetas de alimentación | Cargar el valor total del pedido realizado por el portal Big Pass Edenred, a cada uno de los números de tarjetas de alimentación para comisiones de servicio | Ver relación adjunta. \\fileserversan.saesas.gov.co\PUBLICA\202-DIRADMIN\Viaticos\BIG PASS CONTRATO 064-2022 |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 8 de 10

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | y desplazamientos autorizados, relacionadas en el mismo. Se realiza el cargue a 142 tarjetas de alimentación Big Pass el 26/09/2025. | |
|--|--|---|--|

APORTES PARAFISCALES

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el periodo informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

| N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte | Valor Total Planilla |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 9491050528 | Pensión: 08/2025 Salud: 09/2025 | \$93,417,700 |

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar.

| Concepto | N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de aporte | Valor Planilla |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Pensión | 9491050528 | 2025-08 | \$53,194,100 |
| Salud | 9491050528 | 2025-09 | \$21,039,600 |
| ARL | 9491050528 | 2025-08 | \$1,603,500 |
| CCF-SENA-ICBF | 9491050528 | 2025-08 | \$17.580.500 |
| TOTAL | | | \$93.417.700 |

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003
Versión No: 08
Vigencia desde: 29/05/2025
Página: 9 de 10

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certifico que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

| | | | |
|----|---|----|--|
| Sí | X | No | |
|----|---|----|--|

Adicionalmente, se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

| | |
|------------------|---|
| Satisfactorio | X |
| Bueno | |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |

STEASY BOLIVAR VALENCIA
 Directora Administrativa
 Supervisor

Firmado por:

ELMER MORA

8AAB3EB3B8A24DB...

ELMER FERNANDO MORA CRIOLLO
 Representante Legal BIG PASS SAS
 Contratista

CAROLINA LUGO
 Profesional E - I
 Apoyo de Supervisión



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 10 de 10

Documentos requeridos según el periodo que corresponda:

| DOCUMENTO | SE ALLEGA |
|--|-----------|
| Disponibilidad Presupuestal | X |
| Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura | N/A |
| Compromiso Presupuestal | X |
| Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio | X |
| Certificación Bancaria | X |
| Documento de Identidad | X |
| Registro Único Tributario | X |
| Contrato | X |
| Cuenta de Cobro | X |
| Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003) | X |
| Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015) | X |
| Declaración juramentada para efectos tributarios | N/A |
| Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado | N/A |
| Evidencias | X |
| Planilla seguridad social | X |
| Soporte de pago planilla seguridad social | X |
| Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II | X |
| Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025) | N/A |