

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Diciembre 3 de 2018												
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de julio de 2018 – Inicio del contrato 31 de julio de 2018												
Contrato No:	042-2018												
Nombre del Contratista:	CAMARCA S.A.S.												
Nit o CC del Contratista:	900.504.241-7												
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de operación logística a nivel nacional de acuerdo con cada una de las zonas previstas en los estudios previos, aplica sobre los inmuebles que requieran diligencias y cuya administración sea de competencia de la Sociedad de Activos Especiales SAE – SAS. (Modificación 01 del 18 de enero de 2019 del Contrato de Prestación de Servicios No. 042 – 2018)												
Valor del Contrato:	\$5.000.000.000 incluido IVA, el AIU cuando a ello hubiere lugar, demás impuestos tasas, contribuciones, costos directos e indirectos												
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta adiciones que modifiquen el valor Total del contrato.												
Plazo:	Será de veinticuatro (24) meses y/o hasta agotar el presupuesto, evento que ocurra primero contados a partir de la suscripción del Acta de inicio y previa legalización del contrato												
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 042-2018 no presenta prorrogas que modifique el plazo de ejecución del mismo.												
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 2018												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>5.32%</td></tr></table>			PORCENTAJE EJECUTADO	5.32%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	5.32%											
	La presente es la situación financiera del contrato:												
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$5.000.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$265,840,953</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$4,734,159,047</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$5.000.000.000	Valor Total de las adiciones	\$ -	Total ejecutado y desembolsado	\$265,840,953	Valor pendiente por ejecutar	\$4,734,159,047
	CONCEPTO	VALOR											
Valor Inicial del Contrato	\$5.000.000.000												
Valor Total de las adiciones	\$ -												
Total ejecutado y desembolsado	\$265,840,953												
Valor pendiente por ejecutar	\$4,734,159,047												
AVANCES:													
Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Durante la ejecución del mes de noviembre de 2018, el contratista ejecutó \$100,044,698 (ver cuadro anexo).													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="779 451 1101 640"> <tr> <td>X</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>	X	Satisfactorio		Bueno		Regular		Requiere Ajustes
X	Satisfactorio								
	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Nury Yaneth Moscoso Mena
 Gerente Regional Suroccidente
 Supervisor Contrato
 Elaboró: Laura Vanessa Perez y Soto
 Revisó: Ivan Dario Paredes

FOJO DE MATRICULA	FECHA DE EMISION DEL ATOJO	ABOGADO	DIRECCION	CIUDAD	ESTADO	DETALLE	CAMION TRANSORTE SEMOVIENTES	CAMION TRANSORTE SEMOVIENTES	AUXILIARES DE CARGA	CEREAJERIA	SOLIDADURA Y SEMANTO	EMBALAJE	DESVIATINO	ALMUERZO	TOTAL SERVICIOS	TOTAL ADICIONALES SIN IVA	TOTAL ADICIONALES CON IVA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	02/11/2018	CARO		BUGA / TULUA	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE CALITUA-BUGA-CALI, 1 HIDRACION, 1 ALMUERZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 13,000	\$ 23,000	\$ 1,480,000	\$ 14,000	\$ 1,517,000	\$ 7,030	\$ 1,524,030
379-24952	07/11/2018	DIEGO	CRA 16 # 28-64	PALMIRA / YUMBO	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE CALI-PALMIRA-YUMBO-CALI, 2 DESVIAVINO, 2 HIDRACIONES, 2 REFRIGERIOS, 2 ALMUERZOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 26,000	\$ 46,000	\$ 1,090,000	\$ 28,000	\$ 1,114,000	\$ 14,040	\$ 1,178,040
370-491751	08/11/2018	DIEGO	VIAJA CC PANAMA LOCAL 302	CAU	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 1 TRANSPORTE AUTODIODES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,000	\$ -	\$ 580,000	\$ -	\$ 580,000
370-794510	08/11/2018	ALEJANDRA	AV 94 NOROCC CL 12 NOROCC 12 30 9 56 S 60	CAU	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 3 REFRIGERIOS, 1 HIDRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000	\$ 34,000	\$ 734,000	\$ 6,460	\$ 740,460
373-23795	08/11/2018	CARO	CRA 31A # 14-35 URB VALLE REAL 56 S 60	BUGA	EN PROCESO 100.00%	2 CERRAJEROS, 3 SOLDADURAS, 1 CENA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,000	\$ 480,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 910,000	\$ 680,000	\$ 13,000	\$ 1,523,000	\$ 175,370	\$ 1,698,370
373-23795	08/11/2018	CARO	CASA 16 MANZANA 19 ELVA II CERRAJERIA 31 A 11202 URB VALLE REAL	BUGA	EN PROCESO 100.00%	1 CERRAJEROS, 15 SOLDADURAS, 3 HIDRACIONES, 3 REFRIGERIOS, 1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,000	\$ 1,050,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470,000	\$ 680,000	\$ 42,000	\$ 2,112,000	\$ 287,280	\$ 2,399,280
373-23795	08/11/2018	CARO	PARQUEADERO SEMOSOLANO 4 ED RENFONCI CR 63 2 B 14 CL 2 8	CAU	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 2 DESVIAVINO, 2 ALMUERZOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 26,000	\$ 46,000	\$ 350,000	\$ 8,000	\$ 404,000	\$ 10,260	\$ 414,260
370-288484	29/11/2018	ALEJANDRA	KR 34 D 28 79	CAU	EXINCCION DE DOMINIO 100.00%	1 CERRAJERO, 1 TRANSPORTE REFRIGERIO, 2 ALMUERZOS, 1 COMPRA E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD, 2 CANDADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ 5,810,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 52,000	\$ 5,942,000	\$ 350,000	\$ 1,390,000	\$ 7,682,000	\$ 1,393,080	\$ 9,075,080
370-798830	13/11/2018	DIEGO VIANIER	LOS ANDES DE TILODEMARER CI 8 S 33-13 BOGOTA DE FEBUCON	CAU	EN PROCESO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ 80,000	\$ 145,000	\$ 800,000	\$ 70,000	\$ 1,015,000	\$ 40,850	\$ 1,055,850
370-492884	13/11/2018	ALEJANDRA	KR 13 A 38 47	PALMIRA	EN PROCESO 100.00%	1 CERRAJERO, 8 SOLDADURAS, 1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 1 AUTO, 1 REFRIGERIO, 4 ALMUERZOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 540,000	\$ -	\$ -	\$ 52,000	\$ 682,000	\$ 680,000	\$ 10,000	\$ 1,372,000	\$ 131,480	\$ 1,503,480
373-34431	14/11/2018	CARO	CL 5 CR 1 Y 2	BUGA	EXINCCION DE DOMINIO 100.00%	1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 2 DESVIAVINO, 2 ALMUERZOS, 2 HIDRACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 117,000	\$ 137,000	\$ 880,000	\$ 126,000	\$ 1,093,000	\$ 49,970	\$ 1,142,970
370-491751	19/11/2018	CARO	LC 382 TR A CC PANAMA CL 15 3 33 CR 3 15 52	CAU	EN PROCESO 100.00%	41 CERRAJEROS, 3 AUXILIARES DE CARGA, 20 DESVIAVINO, 24 ALMUERZOS STANDBY, 5 HIDRACIONES STANDBY, 2 UNIVERNAS	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ 3,080,000	\$ -	\$ -	\$ 264,000	\$ 343,200	\$ 3,917,200	\$ -	\$ 225,600	\$ 4,137,800	\$ 786,182	\$ 4,923,982
370-491701	19/11/2018	DIEGO	LC 398 TR A CC PANAMA CL 15 3 33	CAU	EN PROCESO 100.00%	45 CERRAJEROS, 3 AUXILIARES DE CARGA, 1 CAMION - 2 TRAVECTOS, 20 DESVIAVINO, 24 ALMUERZOS STANDBY, 2 SERVICIO DE RODAJE II MESI, 5 ALMUERZOS STANDBY, 5 HIDRACIONES STANDBY, 3 REFRIGERIOS FUNCIONARIOS SAE	\$ 900,000	\$ -	\$ 225,000	\$ 3,150,000	\$ -	\$ -	\$ 264,000	\$ 343,200	\$ 4,487,200	\$ 1,050,000	\$ 2,335,600	\$ 8,267,800	\$ 1,203,392	\$ 9,448,182
370-491657	19/11/2018	ALEJANDRA	LC 199 TR B CC PANAMA CR 3 15 52	CAU	EN PROCESO 100.00%	45 CERRAJEROS, 3 AUXILIARES DE CARGA, 30 SOLDADURAS, 25 DESVIAVINO, 25 ALMUERZOS STANDBY, 5 HIDRACIONES STANDBY, 5 HIDRACIONES STANDBY	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ 3,150,000	\$ 21,000,000	\$ -	\$ 274,000	\$ 356,200	\$ 6,105,200	\$ -	\$ 100,000	\$ 6,205,200	\$ 1,178,988	\$ 7,384,188
370-491751	19/11/2018	PILAR	LC 386 TR A CL 15 3 33 CC PANAMA	CAU	EN PROCESO 100.00%	45 CERRAJEROS, 3 AUXILIARES DE CARGA, 25 DESVIAVINO, 25 REFRIGERIOS, 3 ALMUERZOS STANDBY, 3 DESVIAVINO STANDBY, 5 HIDRACIONES STANDBY	\$ -	\$ -	\$ 225,000	\$ 3,150,000	\$ -	\$ -	\$ 274,000	\$ 356,200	\$ 4,005,200	\$ -	\$ 139,600	\$ 4,144,800	\$ 70,512	\$ 4,215,312
370-490906	20/11/2018	PILAR	AP 1101 B COU ACHERIA AC B CR 83 S 50	CAU	EN PROCESO 100.00%	4 CERRAJEROS, 1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE, 1 TRANSPORTE AUTODIODES, 15 DESVIAVINO, 15 ALMUERZOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ 195,000	\$ 625,000	\$ 580,000	\$ -	\$ 1,205,000	\$ 118,750	\$ 1,323,750
379-24952	20/11/2018	DIEGO	CR 16 28 64	PALMIRA	EN PROCESO 100.00%	4 CERRAJEROS, 1 TRANSPORTE FUNCIONARIOS SAE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 450,000	\$ -	\$ 463,000	\$ 2,270	\$ 465,270

