

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Diciembre 13 de 2019																								
Fecha Suscripción del Contrato:	Mayo 30 de 2019																								
Contrato No:	042 de 2019																								
Nombre del Contratista:	Laybor S.A.S.																								
Nit o CC del Contratista:	830.036.720-1																								
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios para la realización de Talleres bajo educación experimental con metodología Outdoor Training, incluido en el Plan Empresarial de Capacitación para la Sociedad de Activos Especiales SAS																								
Valor del Contrato:	Hasta la suma de \$163.458.407,00 (Ciento Sesenta y Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Siete Mil Pesos Mcte) IVA incluido.																								
Adición:	N/A																								
Plazo:	Seis (6) meses																								
Prórrogas:	N/A																								
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre de 2019																								
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<div>1. Programar los talleres cumpliendo con lo determinado por el supervisor del contrato.</div> <div>2. Suministrar el personal idóneo, mínimo tres (3) profesionales para la ejecución del objeto contractual.</div> <div>3. Deberá contar con los profesionales que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.</div> <div>4. Suministrar el material pedagógico requerido para el desarrollo del taller a los participantes.</div> <div>5. Suministrar los equipos necesarios para realizar las pruebas durante la ejecución del objeto del contrato.</div> <div>6. Organizar el sitio de desarrollo de los talleres al igual que la alimentación de los asistentes.</div> <div>7. Presentar al supervisor un informe general de evaluación de las acciones de intervención por cada taller.</div>																								
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<div>100% Ejecución Operacional de todo el contrato:</div> <table><tr><th>TALLER</th><th>AREA</th><th>FECHA EJECUCION</th><th>No. PERSONAS</th></tr><tr><td>1</td><td>GERENCIA BIENES MUEBLES GERENCIA ASUNTOS LEGALES - ASREC OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION</td><td>Jul 17 y 18 de 2019</td><td>26</td></tr><tr><td>2</td><td>OFICINA ASESORA DE PLANEACION GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION GIT ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION</td><td>Jul 25 y 26 de 2019</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE</td><td>Ago 1 y 2 de 2019</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE</td><td>Ago 1 y 2 de 2019</td><td>23</td></tr><tr><td>5</td><td>GERENCIA REGIONAL NORTE</td><td>Ago 8 y 9 de 2019</td><td>22</td></tr></table>	TALLER	AREA	FECHA EJECUCION	No. PERSONAS	1	GERENCIA BIENES MUEBLES GERENCIA ASUNTOS LEGALES - ASREC OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION	Jul 17 y 18 de 2019	26	2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION GIT ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION	Jul 25 y 26 de 2019	24	3	GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE	Ago 1 y 2 de 2019	25	4	GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE	Ago 1 y 2 de 2019	23	5	GERENCIA REGIONAL NORTE	Ago 8 y 9 de 2019	22
TALLER	AREA	FECHA EJECUCION	No. PERSONAS																						
1	GERENCIA BIENES MUEBLES GERENCIA ASUNTOS LEGALES - ASREC OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION	Jul 17 y 18 de 2019	26																						
2	OFICINA ASESORA DE PLANEACION GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION GIT ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION	Jul 25 y 26 de 2019	24																						
3	GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE	Ago 1 y 2 de 2019	25																						
4	GERENCIA REGIONAL SUROCCIDENTE	Ago 1 y 2 de 2019	23																						
5	GERENCIA REGIONAL NORTE	Ago 8 y 9 de 2019	22																						

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

6	GIT ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ago 15 y 16 de 2019	26
7	GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE	Ago 29 y 30 de 2019	32
8	GERENCIA REGIONAL CENTRO ORIENTE	Sep 3 y 4 de 2019	29
9	GERENCIA COMERCIAL GERENCIA TECNICA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Sep 11 y 12 de 2019	27
10	GERENCIA REGIONAL CENTRO ORIENTE	Sep 18 y 19 de 2019	29
11	GERENCIA DE SOCIEDADES ACTIVAS GIT ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACION GIT DEPOSITARIOS	Sep 25 y 16 de 2019	27
12	PRESIDENCIA GERENCIA ASUNTOS LEGALES OF COMUNICACIONES VICEPRESIDENCIA DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES GERENCIA DE BIENES INMUEBLES GERENCIA DE SOCIEDADES EN LIQUIDACION	Oct 2 y 3 de 2019	30
13	PRESIDENCIA GERENCIA DE TALENTO HUMANO OFICINA ASESORA DE PLANEACION GERENCIA DE BIENES MUEBLES GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES GERENCIA FINANCIERA	Oct 9 y 10 de 2019	31
14	GERENCIA FINANCIERA GIT ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION GERENCIA BIENES MUEBLES GERENCIA TALENTO HUMANO GERENCIA CONTRATACION	Oct 17 y 18 de 2019	24

Estado Financiero del Contrato:


Pagos	Fecha	Valor
Primer pago del servicio correspondiente al 40% del valor total del contrato	Julio 30 de 2019	\$ 65,383,363
Segundo pago del servicio correspondiente al 40% del valor total del contrato	Septiembre 30 de 2019	\$ 65,383,363
Tercer pago del servicio correspondiente al 20% del valor total del contrato	Diciembre 30 de 2019	\$ 32,691,681
	Ejecución	\$163.458.407
	Saldo	0%
	% Presupuestal	100%

Cumplimiento pago de Parafiscales:

El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento. Certificado emitido por el representante legal de fecha de 5 diciembre 2019.

Certificación de Cumplimiento:

Laybor cumplió con el servicio contratado para el mes de diciembre de 2019


Firma Supervisor