

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


<b>Fecha del Informe</b>	23 de septiembre de 2020
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	16 de Julio de 2019
<b>Contrato No:</b>	063 de 2019
<b>Nombre del Contratista:</b>	CUBE TECH SERVICES SAS
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900943631-9
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar el arrendamiento e implementación de un sistema de control de acceso y registro de los trabajadores, contratistas, trabajadores en misión, aprendices, practicantes y/o judicantes a las sedes de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS
<b>Valor del Contrato:</b>	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 325.717.326). IVA incluido y los impuestos a que haya lugar.
<b>Adición:</b>	<b>Modificación No. 1:</b> Adición de CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 180.632.526). El nuevo valor total del contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 325.717.326). IVA incluido y los impuestos a que haya lugar.
<b>Plazo:</b>	Veinticuatro (24) meses.
<b>Prórrogas:</b>	<b>Modificación No 2.</b> Prórroga es de doce (12) meses, contados a partir del 23 de julio de 2020 y hasta el 23 de julio de 2021, para un plazo de ejecución total de veinticuatro (24) meses.
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	23 de agosto de 2020 al 23 de septiembre de 2020
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entregar los requerimientos solicitados por la SAE, dentro del tiempo determinado.</li> <li>2. Garantizar la adecuada capacitación al personal de la SAE en el manejo operativo del software.</li> <li>3. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.</li> <li>4. Corregir a su costa, aquellos equipos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por LA SAE, en el término que el supervisor le indique.</li> <li>5. Asegurar la prestación del servicio de mantenimiento de manera oportuna y las 24 horas ante algún fallo o error de los equipos y software puestos en funcionamiento.</li> </ol>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	Ejecución financiera del contrato:					
	FECHA	No. FACTURA	VALOR	CONCEPTO	% AVANCE PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO
	13/08/2019	CT-0033	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 1 (23 Jul - 23 Ago)	4%	4%
	02/09/2019	CT-0035	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 2 (23 Ago - 23 Sep)	7%	8%
	02/10/2019	CT-38	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 3 (23 Sep - 23 Oct)	11%	13%
	01/11/2019	CT-43	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 4 (23 oct - 23 Nov)	15%	17%
	03/12/2019	CT-46	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 5 (23 nov - 23 dic)	19%	21%
	07/01/2020	50	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 6 (23 dic - 23 ene)	22%	25%
	02/02/2020	54	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 7 (23 ene - 23 feb)	26%	29%
	02/03/2020	CTGR-1	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 8 (23 feb - 23 mar)	30%	33%
	02/04/2020	CTGR-3	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 9 (23 mar - 23 abr)	33%	38%
	21/05/2020	CTGR-5	\$ 11,700,000	Arrendamiento mes 10 (23 abr - 23 may)	37%	42%
	01/06/2020	CTGR-6	\$ 12,480,800	Arrendamiento mes 11 (23 may - 23 jun)	41%	46%
	02/07/2020	CTGR-7	\$ 12,090,400	Arrendamiento mes 12 (23 jun - 23 jul)	45%	50%

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	05/08/2020	CTGR-8	\$ 17,345,993	Arrendamiento mes 13 (23 jul - 23 ago)	50%	54%
	03/09/2020	CTGR-10	\$ 11,617,554	Arrendamiento mes 14 (23 ago - 23 sep)	53%	58%
		EJECUCIÓN	\$ 174,048,347			
		SALDO	\$ 151,668,979			
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	El cumplimiento de pago de parafiscales suscrito por el Representante Legal, se valida y adjunta al certificado de cumplimiento de la factura. Fecha del certificado 3 de septiembre de 2020.					
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	Pago correspondiente al arrendamiento de control de acceso y registro de los trabajadores de SAE SAS del mes de septiembre de 2020, incluida la instalación del sistema de acceso de las áreas del Gimnasio, sala de capacitaciones y Data Center.					



Firma Supervisor