

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	25 de junio de 2020		
Fecha Suscripción del Contrato:	17 de diciembre de 2019		
Contrato No:	117 de 2019		
Nombre del Contratista:	WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA SAS		
Nit o CC del Contratista:	800.226.832-4		
Objeto del Contrato:	Contratar la realización de un programa que permita el “Desarrollo de Competencias de Liderazgo” para los Directivos o designados de la Sociedad de Activos Especiales SAS		
Valor del Contrato:	El valor del presente contrato corresponderá hasta la suma de Treinta y Ocho Millones Ochenta Mil Pesos (\$38.080.000,00) Mcte incluido IVA y los Impuestos a que haya lugar.		
Adición:	N/A		
Plazo:	Desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 6 de octubre de 2020. Ocho (8) meses.		
Prórrogas:	N/A		
Periodo de evaluación del informe:	Junio 2020		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Realización del programa Desarrollo Competencias de Liderazgo mediante un aprendizaje transaccional, en las siguientes fases:		
	Fase	Actividad	%
	Fase I Etapa Preliminar	Levantamiento de Información - sobre la estrategia, desafíos del negocio, procesos de ventas y las herramientas existentes.	10%
		Entrevistas - Entrevistas a líderes comerciales de la Organización. En esta actividad se identificarán los principales desafíos.	
Fase II Medir & Preparar	Sesión Creación del Modelo- Sesión con el grupo directivo para priorizar competencias de liderazgo según expectativas del modelo y los desafíos de negocio. Preparar • Pre-Trabajo • Lectura	15%	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Fase III Desarrollo Habilidades	Desarrollo de habilidades y competencias prioritarias de Liderazgo. Taller Modulo 1 Duración: 16 Horas Participantes: 30 personas Sesiones: 1	25%					
	Fase IV Transferencia de Aprendizaje & MEDICIÓN	Mensajes de Refuerzo: 4 Mensajes Por modulo Toolkit (Herramientas para la Aplicación, Planificadores): Cada Programa tiene incluido como entregables las herramientas de aplicación. <ul style="list-style-type: none">• Digitales• Físicas Proyecto de campo: Cada módulo tiene incluido esta actividad	50%					
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Estado Operacional del Contrato:							
	Fase I Etapa preliminar							
	Las sesiones requeridas para el desarrollo de esta etapa se desarrollaron a satisfacción en las siguientes fechas:							
	<table><tr><td>1. Levantamiento de Información</td><td>Febrero 7 de 2020</td></tr><tr><td>2. Entrevistas</td><td>Febrero 17 de 2020</td></tr><tr><td>3. Sesión Creación Modelo Liderazgo</td><td>Abril 7 de 2020</td></tr></table>			1. Levantamiento de Información	Febrero 7 de 2020	2. Entrevistas	Febrero 17 de 2020	3. Sesión Creación Modelo Liderazgo
1. Levantamiento de Información	Febrero 7 de 2020							
2. Entrevistas	Febrero 17 de 2020							
3. Sesión Creación Modelo Liderazgo	Abril 7 de 2020							
	Fase II Medir y preparar:							
	Por parte de Wilson Learning se desarrolla la construcción y preparación de modelo de liderazgo SAE y se entrega a SAE:							
	<table><tr><td>1. Sistema de Aprendizaje: Módulos Contenido Herramientas Transferencia Medición: 2. Pre-trabajo Lectura Video</td><td>Abril 22 de 2020</td></tr></table>			1. Sistema de Aprendizaje: Módulos Contenido Herramientas Transferencia Medición: 2. Pre-trabajo Lectura Video	Abril 22 de 2020			
	1. Sistema de Aprendizaje: Módulos Contenido Herramientas Transferencia Medición: 2. Pre-trabajo Lectura Video	Abril 22 de 2020						
Fase III: Desarrollo Habilidades En proceso de ejecución. 25% Ejecución Operacional de todo el contrato								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Estado financiero del contrato:		
	FECHA	No. FACTURA	VALOR
	Junio 25/2020	A 00638	\$19.040.000
	EJECUCIÓN		\$19.040.000
	SALDO		\$19.040.000
	% EJECUCIÓN		50%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura mensual como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento. Certificado emitido por el revisor fiscal de fecha de 24 de junio 2020		
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumplió con la culminación de las fases I y II del proyecto.		



Firma Supervisor