


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	15 de julio de 2022										
Fecha Suscripción del Contrato:	15 de marzo de 2022										
Contrato No:	017 de 2022										
Nombre del Contratista:	ASCAL ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO										
Nit o CC del Contratista:	830041426-0										
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios profesionales a la SAE efectuando un acompañamiento para la construcción del documento de Gestión del Conocimiento para el proyecto de Asistencia Técnica en la formulación de la Arquitectura Empresarial brindado por SAE a PRONABI, dentro del marco del Proyecto de Pronabi cuyo fin es el fortalecimiento de los Sistemas de Combate al Lavado de Activos, en Colombia, Ecuador y Perú, por medio de una consultoría para el Programa Nacional de Bienes Incautados.										
Valor del Contrato:	\$36.000.000,00 Treinta y Seis Millones Pesos Mcte										
Adición:	N/A										
Plazo:	Cinco (5) meses										
Prórrogas:	N/A										
Periodo evaluación del informe:	Julio de 2022										
Obligaciones cumplidas por el contratista:	1. Definición del modelo de gestión del conocimiento a abordar. En función de las necesidades y herramientas de PRONABI y de las herramientas de Asistencia Técnica usadas por SAE en el proyecto. 2. Acompañamiento en mesas de trabajo que desarrolle SAE en el marco de la Asistencia Técnica, para construir y generar el libretto del documento de experiencias de conocimiento. Incluye revisión de las actividades e interacciones que se hayan realizado previamente en el marco de la Asistencia Técnica. 3. Documentación de la experiencia con base en el modelo definido, orientado a ser una herramienta didáctica, replicable y sostenible. 4. Generación del documento final de Gestión de Conocimiento del Proyecto, acompañar su presentación y entrega a PRONABI. 6. Realizar los entregables de acuerdo con los avances de la gestión y al cronograma propuesto para en la ejecución de las actividades desarrolladas marco del proyecto de consultoría a PRONABI, a la supervisión del contrato en los tiempos establecidos, dentro del marco del proyecto Pronabi.										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	60% Ejecución Operacional de todo el contrato. Estado financiero del contrato: <table> <tr> <td>Fra. FE16 Propuesta metodológica para la Gestión del conocimiento</td><td>\$7.200.000.00</td></tr> <tr> <td>Fra. FE18 Pago segundo mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento</td><td>\$7.200.000.00</td></tr> <tr> <td>Fra. FE20 Pago tercer mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento</td><td>\$7.200.000.00</td></tr> <tr> <td>Ejecución</td><td>\$21.600.000.00</td></tr> <tr> <td>Saldo</td><td>\$14.400.000.00</td></tr> </table>	Fra. FE16 Propuesta metodológica para la Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00	Fra. FE18 Pago segundo mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00	Fra. FE20 Pago tercer mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00	Ejecución	\$21.600.000.00	Saldo	\$14.400.000.00
Fra. FE16 Propuesta metodológica para la Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00										
Fra. FE18 Pago segundo mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00										
Fra. FE20 Pago tercer mes de consultoría Proyecto Probani en Gestión del conocimiento	\$7.200.000.00										
Ejecución	\$21.600.000.00										
Saldo	\$14.400.000.00										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	% Ejecución	60%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	El cumplimiento de pago de parafiscales se valida con cada factura mensual como documento soporte para el procedimiento de pago en el certificado de cumplimiento. Certificado emitido por el revisor fiscal de fecha julio de 2022.	
Certificación de Cumplimiento:	ASCAL cumplió con el servicio contratado para el mes de julio de 2022.	


Firma Supervisor