

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Agosto 21 de 2020															
Fecha Suscripción del Contrato:	18 enero de 2019 (Acta de inicio)															
Contrato No:	02-2019															
Nombre del Contratista:	Servicios Postales Nacionales S.A.															
Nit o CC del Contratista:	900.062.917-9															
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.															
Valor del Contrato:	Trescientos ochenta y siete Millones de Pesos M/CTE (\$387.000.000) incluido IVA															
Adición:	<div>A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019</div> <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>259,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	259,000,000	1	28 de noviembre de 2019	Total, Valor Adiciones	259,000,000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación													
Adición 1	259,000,000	1	28 de noviembre de 2019													
Total, Valor Adiciones	259,000,000															
Plazo:	Veintiséis (26) meses, fecha de finalización: 17 de marzo 2021															
Prórrogas:	<div>La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019</div> <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	14 meses	17 de marzo de 2021	1	28 de noviembre de 2019		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	14 meses	17 de marzo de 2021	1	28 de noviembre de 2019												
Periodo de evaluación del informe:	Julio de 2020															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><th>VALOR SERVICIO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CORREO CERTIFICADO NACIONAL</td><td>\$ 5,624,500</td></tr><tr><td>ENCOMIENDA NACIONAL</td><td>\$ 142,200</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO</td><td>\$ 32,400</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 5,799,100</td></tr></table>		VALOR SERVICIO	VALOR	CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$ 5,624,500	ENCOMIENDA NACIONAL	\$ 142,200	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$ 32,400	TOTAL	\$ 5,799,100								
	VALOR SERVICIO	VALOR																		
	CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$ 5,624,500																		
	ENCOMIENDA NACIONAL	\$ 142,200																		
	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$ 32,400																		
	TOTAL	\$ 5,799,100																		
	<table><tr><th>ESTADO DE ENVIOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ENTREGADO</td><td>459</td><td>49.7%</td></tr><tr><td>DEVUELTO</td><td>438</td><td>47.5%</td></tr><tr><td>EN PROCESO</td><td>25</td><td>2.7%</td></tr><tr><td>PERDIDA DE ENVIO</td><td>1</td><td>0.1%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>923</td><td>100%</td></tr></table>		ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	ENTREGADO	459	49.7%	DEVUELTO	438	47.5%	EN PROCESO	25	2.7%	PERDIDA DE ENVIO	1	0.1%	TOTAL	923	100%
	ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE																	
	ENTREGADO	459	49.7%																	
	DEVUELTO	438	47.5%																	
EN PROCESO	25	2.7%																		
PERDIDA DE ENVIO	1	0.1%																		
TOTAL	923	100%																		
cumplieron con el 49.7 % de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 923 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 438.																				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>25%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	25%																	
	PORCENTAJE EJECUTADO	25%																		
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:																			
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 128,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 259,000,000</td></tr><tr><td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 387,000,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 194,124,950</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 192,875,050</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000	Valor Total de las adiciones	\$ 259,000,000	Valor total del Contrato	\$ 387,000,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 194,124,950	Valor pendiente por ejecutar	\$ 192,875,050							
	CONCEPTO	VALOR																		
	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000																		
	Valor Total de las adiciones	\$ 259,000,000																		
	Valor total del Contrato	\$ 387,000,000																		
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 194,124,950																		
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 192,875,050																		
AVANCES:																				
Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.																				
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.																			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor