

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Enero 15 de 2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	18 enero de 2019 (Acta de inicio)															
Contrato No:	02-2019															
Nombre del Contratista:	Servicios Postales Nacionales S.A.															
Nit o CC del Contratista:	900.062.917-9															
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.															
Valor del Contrato:	Trescientos ochenta y siete Millones de Pesos M/CTE (\$387.000.000) incluido IVA															
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>259,000,000</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr><tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>259,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	259,000,000	1	28 de noviembre de 2019	Total, Valor Adiciones	259,000,000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación													
Adición 1	259,000,000	1	28 de noviembre de 2019													
Total, Valor Adiciones	259,000,000															
Plazo:	Veintiséis (26) meses, fecha de finalización: 17 de marzo 2021															
Prórrogas:	La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>14 meses</td><td>17 de marzo de 2021</td><td>1</td><td>28 de noviembre de 2019</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	14 meses	17 de marzo de 2021	1	28 de noviembre de 2019		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	14 meses	17 de marzo de 2021	1	28 de noviembre de 2019												
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre de 2020															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:																
	<table><tr><th>VALOR SERVICIO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CORREO CERTIFICADO NACIONAL</td><td>\$5,137,100</td></tr><tr><td>ENCOMIENDA NACIONAL</td><td>\$98,750</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO</td><td>\$18,600</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$5,254,450</td></tr></table>		VALOR SERVICIO	VALOR	CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$5,137,100	ENCOMIENDA NACIONAL	\$98,750	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$18,600	TOTAL	\$5,254,450				
	VALOR SERVICIO	VALOR														
	CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$5,137,100														
	ENCOMIENDA NACIONAL	\$98,750														
	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$18,600														
TOTAL	\$5,254,450															
<table><tr><th>ESTADO DE ENVIOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ENTREGADO</td><td>429</td><td>59,3%</td></tr><tr><td>DEVUELTO</td><td>222</td><td>30,7%</td></tr><tr><td>EN PROCESO</td><td>72</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>723</td><td>100%</td></tr></table>		ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	ENTREGADO	429	59,3%	DEVUELTO	222	30,7%	EN PROCESO	72	10,0%	TOTAL	723	100%
ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE														
ENTREGADO	429	59,3%														
DEVUELTO	222	30,7%														
EN PROCESO	72	10,0%														
TOTAL	723	100%														
cumplieron con el 59,3 % de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 723 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 222.																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>57%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	57%												
	PORCENTAJE EJECUTADO	57%														
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:															
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 128,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 259,000,000</td></tr><tr><td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 387,000,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 222,394,400</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 164,605,600</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000	Valor Total de las adiciones	\$ 259,000,000	Valor total del Contrato	\$ 387,000,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 222,394,400	Valor pendiente por ejecutar	\$ 164,605,600		
	CONCEPTO	VALOR														
	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000														
Valor Total de las adiciones	\$ 259,000,000															
Valor total del Contrato	\$ 387,000,000															
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 222,394,400															
Valor pendiente por ejecutar	\$ 164,605,600															
AVANCES:																
Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.																
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de  
Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor