

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Abril 30 de 2020																	
Fecha Suscripción del Contrato:	08 de mayo de 2019 – 16 de mayo de 2019 (Acta de Inicio)																	
Contrato No:	037-2019																	
Nombre del Contratista:	BRILLASEO S.A.S																	
Nit o CC del Contratista:	890.327.601-0																	
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio integral de servicios generales de aseo y cafetería, oficios varios y mantenimiento técnico, con suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para la Sociedad de Activos Especiales SAS.																	
Valor del Contrato:	\$ 2.290.874.750 incluido IVA y adiciones.																	
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 037-2019 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>1,500,000,000</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	1,500,000,000	1	16 de abril de 2020	Total Valor Adiciones	1,500,000,000				
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación															
Adición 1	1,500,000,000	1	16 de abril de 2020															
Total Valor Adiciones	1,500,000,000																	
Plazo:	Treinta y cinco (35) meses y Quince (15) días, Fecha de finalización: 30 de abril de 2022																	
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 037-2019 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>24 meses</td><td>30 de abril de 2022</td><td>1</td><td>16 de abril de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	24 meses	30 de abril de 2022	1	16 de abril de 2020				
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación														
1	24 meses	30 de abril de 2022	1	16 de abril de 2020														
Periodo de evaluación del informe:	Abril 2020																	
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>28 %</td></tr></table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 790,874,750</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 1,500,000,000</td></tr><tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 2,290,874,750</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 638,912,923</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 1,651,961,827</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	28 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 790,874,750	Valor Total de las adiciones	\$ 1,500,000,000	Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 2,290,874,750	Total ejecutado y desembolsado	\$ 638,912,923	Valor pendiente por ejecutar	\$ 1,651,961,827
PORCENTAJE EJECUTADO	28 %																	
CONCEPTO	VALOR																	
Valor Inicial del Contrato	\$ 790,874,750																	
Valor Total de las adiciones	\$ 1,500,000,000																	
Valor total Contrato incluidas las adiciones	\$ 2,290,874,750																	
Total ejecutado y desembolsado	\$ 638,912,923																	
Valor pendiente por ejecutar	\$ 1,651,961,827																	

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<b>AVANCES:</b> El día 16 de abril se firmó la modificación No. 1 la cual adiciona y proroga el presente contrato. Se viene realizando seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.								
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor