

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Enero 15 de 2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de noviembre de 2020															
Contrato No:	113-2020															
Nombre del Contratista:	CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS															
Nit o CC del Contratista:	80.124.902															
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición e instalación de estantería modular tipo industrial para los archivos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.															
Valor del Contrato:	Cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte (\$54.137.862), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.															
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 113-2020 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>Adición 1</td><td>\$ 17,059,840</td><td>1</td><td>17 de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>Total, Valor Adiciones</td><td>\$ 17,059,840</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	Adición 1	\$ 17,059,840	1	17 de diciembre de 2020	Total, Valor Adiciones	\$ 17,059,840		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación													
Adición 1	\$ 17,059,840	1	17 de diciembre de 2020													
Total, Valor Adiciones	\$ 17,059,840															
Plazo:	La duración del contrato será hasta el 31 de enero de 2021, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa legalización del contrato.															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No 113-2020 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>1 mes</td><td>31 de enero de 2021</td><td>1</td><td>18 de diciembre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	1 mes	31 de enero de 2021	1	18 de diciembre de 2020		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	1 mes	31 de enero de 2021	1	18 de diciembre de 2020												
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre de 2020															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN SERVICIO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mueble Gavetero para CD'S (1,500 Unidades)</td><td>\$ 5,546,220</td></tr> <tr> <td>IVA</td><td>\$1,053,782</td></tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$6,600,002</b></td></tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VALOR	Mueble Gavetero para CD'S (1,500 Unidades)	\$ 5,546,220	IVA	\$1,053,782	<b>TOTAL</b>	<b>\$6,600,002</b>						
DESCRIPCIÓN SERVICIO	VALOR														
Mueble Gavetero para CD'S (1,500 Unidades)	\$ 5,546,220														
IVA	\$1,053,782														
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,600,002</b>														
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td><td>12%</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 37,078,022</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 17,059,840</td></tr> <tr> <td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 54,137,862</td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 6,600,002</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 47,537,860</td></tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b> Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	12%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022	Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840	Valor total del Contrato	\$ 54,137,862	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 6,600,002	Valor pendiente por ejecutar	\$ 47,537,860
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	12%														
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022														
Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840														
Valor total del Contrato	\$ 54,137,862														
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 6,600,002														
Valor pendiente por ejecutar	\$ 47,537,860														
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	<p>A la fecha, CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.</p>														
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere ajustes						
	Satisfactorio														
X	Bueno														
	Regular														
	Requiere ajustes														



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor