

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Julio 29 de 2021				
Fecha Suscripción del Contrato:	18 enero de 2019 (Acta de inicio)				
Contrato No:	02-2019				
Nombre del Contratista:	Servicios Postales Nacionales S.A.				
Nit o CC del Contratista:	900.062.917-9				
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.				
Valor del Contrato:	Seiscientos sesenta y cuatro millones novecientos noventa y tres mil pesos M/CTE (\$664.993.000) incluido IVA				
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 02-2019				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	
	1	259,000,000	1	28 de noviembre de 2019	
	2	277,993,000	2	16 de marzo de 2021	
	Total, Valor Adiciones	536,993,000			
Plazo	Cincuenta y seis (56) meses, fecha de finalización: 18 de septiembre 2023				
Prórrogas:	La siguientes son las prórrogas realizadas al contrato N° 02-2019				
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	14 meses	17 de marzo de 2021	1	28 de noviembre de 2019
	2	30 meses	18 de septiembre de 2023	2	16 de marzo de 2021

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Periodo de evaluación del informe:	Junio de 2021																							
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><th>VALOR SERVICIO</th><th colspan="2">VALOR</th></tr><tr><td>CORREO CERTIFICADO NACIONAL</td><td colspan="2">\$ 23,414,000</td></tr><tr><td>PAQUETERIA</td><td colspan="2">\$ 193,500</td></tr><tr><td>ENCOMIENDA NACIONAL</td><td colspan="2">\$ 144,000</td></tr><tr><td>POSTEXPRESS</td><td colspan="2">\$ 9,300</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO</td><td colspan="2">\$ 210.900</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td colspan="2">\$ 23,971,700</td></tr></table>			VALOR SERVICIO	VALOR		CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$ 23,414,000		PAQUETERIA	\$ 193,500		ENCOMIENDA NACIONAL	\$ 144,000		POSTEXPRESS	\$ 9,300		CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$ 210.900		TOTAL	\$ 23,971,700	
	VALOR SERVICIO	VALOR																						
	CORREO CERTIFICADO NACIONAL	\$ 23,414,000																						
	PAQUETERIA	\$ 193,500																						
	ENCOMIENDA NACIONAL	\$ 144,000																						
	POSTEXPRESS	\$ 9,300																						
	CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO	\$ 210.900																						
	TOTAL	\$ 23,971,700																						
	<table><tr><th>ESTADO DE ENVIOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ENTREGADO</td><td>2533</td><td>76.6%</td></tr><tr><td>DEVUELTO</td><td>673</td><td>20.4%</td></tr><tr><td>EN PROCESO</td><td>100</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3306</td><td>100%</td></tr></table>			ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	ENTREGADO	2533	76.6%	DEVUELTO	673	20.4%	EN PROCESO	100	3.0%	TOTAL	3306	100%						
	ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE																					
ENTREGADO	2533	76.6%																						
DEVUELTO	673	20.4%																						
EN PROCESO	100	3.0%																						
TOTAL	3306	100%																						
Cumplieron con el 76.6 % de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 3306 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 673.																								
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td colspan="2">43%</td></tr></table>			PORCENTAJE EJECUTADO	43%																			
	PORCENTAJE EJECUTADO	43%																						
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:																							
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 128,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 536,993,000</td></tr><tr><td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 664,993,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 287,940,570</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 377,052,430</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000	Valor Total de las adiciones	\$ 536,993,000	Valor total del Contrato	\$ 664,993,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 287,940,570	Valor pendiente por ejecutar	\$ 377,052,430									
	CONCEPTO	VALOR																						
	Valor Inicial del Contrato	\$ 128,000,000																						
	Valor Total de las adiciones	\$ 536,993,000																						
	Valor total del Contrato	\$ 664,993,000																						
	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 287,940,570																						
	Valor pendiente por ejecutar	\$ 377,052,430																						
AVANCES:																								
Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.																								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.																							

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de  
Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor