

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Febrero 15 de 2021															
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de julio de 2020 (Acta de inicio)															
Contrato No:	69-2020															
Nombre del Contratista:	Rural Express S.A.S.															
Nit o CC del Contratista:	900.251.060-3															
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios de mensajería de correspondencia especializada, expresa y/o entrega inmediata que requiera la Sociedad de Activos Especiales a nivel nacional e internacional.															
Valor del Contrato:	Ochenta y seis Millones de Pesos M/CTE (\$86.000.000) incluido IVA															
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 069-2020 <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 43,000,000</td><td>1</td><td>16 de diciembre de 2020</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>\$ 43,000,000</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	1	\$ 43,000,000	1	16 de diciembre de 2020	Total Valor Adiciones	\$ 43,000,000		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación													
1	\$ 43,000,000	1	16 de diciembre de 2020													
Total Valor Adiciones	\$ 43,000,000															
Plazo:	Doce (12) meses, fecha de finalización: 30 de junio de 2021															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No. 69-2020 <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>6 meses</td><td>30 de junio de 2021</td><td>1</td><td>16 de diciembre de 2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	6 meses	30 de junio de 2021	1	16 de diciembre de 2020		
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	6 meses	30 de junio de 2021	1	16 de diciembre de 2020												
Periodo de evaluación del informe:	Enero de 2021															

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><th>VALOR SERVICIO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL</td><td>\$ 156,400</td></tr><tr><td>MENSAJERÍA EXPRESA REGIONAL</td><td>\$11,600</td></tr><tr><td>MENSAJERÍA EXPRESA URBANA</td><td>\$21,000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 189,000</td></tr></table>		VALOR SERVICIO	VALOR	MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL	\$ 156,400	MENSAJERÍA EXPRESA REGIONAL	\$11,600	MENSAJERÍA EXPRESA URBANA	\$21,000	TOTAL	\$ 189,000								
	VALOR SERVICIO	VALOR																		
	MENSAJERÍA EXPRESA NACIONAL	\$ 156,400																		
	MENSAJERÍA EXPRESA REGIONAL	\$11,600																		
	MENSAJERÍA EXPRESA URBANA	\$21,000																		
	TOTAL	\$ 189,000																		
	<table><tr><th>ESTADO DE ENVIOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ENTREGADO</td><td>4</td><td>16%</td></tr><tr><td>DEVUELTO</td><td>1</td><td>4%</td></tr><tr><td>EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN</td><td>4</td><td>16%</td></tr><tr><td>SIN SALIR</td><td>16</td><td>64%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>25</td><td>100%</td></tr></table>		ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE	ENTREGADO	4	16%	DEVUELTO	1	4%	EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN	4	16%	SIN SALIR	16	64%	TOTAL	25	100%
	ESTADO DE ENVIOS	CANTIDAD	PORCENTAJE																	
	ENTREGADO	4	16%																	
	DEVUELTO	1	4%																	
EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN	4	16%																		
SIN SALIR	16	64%																		
TOTAL	25	100%																		
cumplieron con el 16 % de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 25 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvió 1.																				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>17%</td></tr></table>		PORCENTAJE EJECUTADO	17%																
	PORCENTAJE EJECUTADO	17%																		
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:																			
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 43,000,000</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 43,000,000</td></tr><tr><td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 86,000,000</td></tr><tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 14,795,900</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 71,204,100</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 43,000,000	Valor Total de las adiciones	\$ 43,000,000	Valor total del Contrato	\$ 86,000,000	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 14,795,900	Valor pendiente por ejecutar	\$ 71,204,100						
	CONCEPTO	VALOR																		
	Valor Inicial del Contrato	\$ 43,000,000																		
	Valor Total de las adiciones	\$ 43,000,000																		
Valor total del Contrato	\$ 86,000,000																			
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 14,795,900																			
Valor pendiente por ejecutar	\$ 71,204,100																			
AVANCES:																				
Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.																				
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Rural Express S.A.S., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.																			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de  
Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere ajustes



**Sergio Jordan Quijano**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero  
Supervisor