

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Marzo 15 de 2021				
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de noviembre de 2020				
Contrato No:	113-2020				
Nombre del Contratista:	CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS				
Nit o CC del Contratista:	80.124.902				
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición e instalación de estantería modular tipo industrial para los archivos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS.				
Valor del Contrato:	Cincuenta y cuatro millones ciento treinta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte (\$54.137.862), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.				
Adición:	A continuación, se relacionan las adiciones realizadas al contrato No. 113-2020				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	
	Adición 1	\$ 17,059,840	1	17 de diciembre de 2020	
	Total, Valor Adiciones	\$ 17,059,840			
Plazo:	La duración del contrato será hasta el 31 de enero de 2021, contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa legalización del contrato.				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato No 113-2020				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	1 mes	31 de enero de 2021	1	18 de diciembre de 2020
	2	1 mes	28 de febrero de 2021	2	29 de enero de 2021

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Periodo de evaluación del informe:	Febrero de 2021														
Obligaciones cumplidas por el contratista:															
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100%</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 37,078,022</td></tr> <tr> <td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 17,059,840</td></tr> <tr> <td>Valor total del Contrato</td><td>\$ 54,137,862</td></tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 54,137,862</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ -</td></tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	100%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022	Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840	Valor total del Contrato	\$ 54,137,862	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 54,137,862	Valor pendiente por ejecutar	\$ -
PORCENTAJE EJECUTADO	100%														
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$ 37,078,022														
Valor Total de las adiciones	\$ 17,059,840														
Valor total del Contrato	\$ 54,137,862														
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 54,137,862														
Valor pendiente por ejecutar	\$ -														
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, CARLOS ANDRES GONZALES ORDUZ – METALICAS ORDUZ Y ESTRUCTURAS, ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.														
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexos, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere ajustes						
	Satisfactorio														
X	Bueno														
	Regular														
	Requiere ajustes														



Sergio Jordan Quijano

Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor