

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Diciembre 13 de 2022			
Fecha Suscripción del Contrato:	07 de octubre de 2021 – 11 de octubre de 2021 (Acta de Inicio)			
Contrato No:	089-2021			
Nombre del Contratista:	AMANDA ROCIO SABOGAL CUBILLOS			
Nit o CC del Contratista:	52.202.465			
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos de la SAE efectuando un acompañamiento al plan de choque administrativo y operativo dirigido a apoyar las actividades asociadas al desarrollo, ejecución y elaboración del procedimiento en los diferentes temas asociados a la administración de bienes de Propiedad Planta y Equipo de la Sociedad de Activos Especiales .S.A.S.”			
Valor del Contrato:	\$ 68.250.000 incluido adiciones.			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 089-2021			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación
	1	14.625.000	1	11 de abril de 2022
	2	24.375.000	2	11 de julio de 2022
	Total Valor Adiciones	39.000.000		
Plazo:	Catorce (14) meses, Fecha de Finalización: 11 de diciembre de 2022			
Prórrogas:	A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 089-2021			
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	3 meses	11 de julio de 2022	1
	2	5 meses	11 de diciembre de 2022	2
				Fecha Modificación
			11 de abril de 2022	
			11 de julio de 2022	
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2022			
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.			
Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO		100 %	
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	CONCEPTO	VALOR		
	Valor Inicial del contrato	\$ 29,250,000		
	Valor de las Adiciones	\$ 39,000,000		
	Valor Total del contrato incluidas adiciones	\$ 68,250,000		
Total ejecutado y desembolsado	\$ 68,250,000			
Valor pendiente por ejecutar	\$ -			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


	<p>AVANCES: La cuenta de cobro registrada este mes, corresponde al servicio profesional relacionado a la elaboración de procedimientos en los diferentes temas asociados a la administración de bienes muebles de la Sociedad de Activos Especiales. S.A.S, realizado desde el 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2022. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>																				
Seguimiento riesgos contractuales	<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.</p>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Riesgo</th> <th style="width: 20%;">Control y/o plan de mitigación</th> <th style="width: 20%;">Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th> <th style="width: 15%;">Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th> <th style="width: 30%;">Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td> <td>Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero</td> <td>Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.</td> <td style="text-align: center;">No Materializado</td> <td style="text-align: center;">Ninguna</td> </tr> <tr> <td>Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato</td> <td style="text-align: center;">No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td> <td style="text-align: center;">No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td> <td style="text-align: center;">No materializado</td> <td style="text-align: center;">Ninguna</td> </tr> <tr> <td>Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos</td> <td style="text-align: center;">No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td> <td style="text-align: center;">No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</td> <td style="text-align: center;">No materializado</td> <td style="text-align: center;">Ninguna</td> </tr> </tbody> </table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna	Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna	Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna																
	Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna																
Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna																	
<p>En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.</p>																					
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>																				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación
de
Cumplimiento:**

Una vez revisada la factura y los soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor



Diana Meza Ramirez
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión