

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Fecha del Informe	Febrero 15 de 2023																								
Fecha Suscripción del Contrato:	29 de julio de 2019 – 01 de agosto de 2019 (Acta de Inicio)																								
Contrato No:	065-2019																								
Nombre del Contratista:	SOLUTION COPY LTDA																								
Nit o CC del Contratista:	830.053.669-5																								
Objeto del Contrato:	Contratar el servicio de outsourcing de fotocopiado, escaneo, reproducción e impresión, incluyendo maquinaria, repuestos, operarios, tóner, papel y servicio técnico de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, y arrendamiento de equipos a todo costo para la SAE SAS.																								
Valor del Contrato:	\$ 999.784.286, valor que incluye IVA y adiciones.																								
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 065-2019: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>335.707.670</td><td>1</td><td>14 de julio de 2020</td></tr><tr><td>2</td><td>185.000.000</td><td>3</td><td>9 de agosto de 2022</td></tr><tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>520.707.670</td><td></td><td></td></tr></table>					Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación	1	335.707.670	1	14 de julio de 2020	2	185.000.000	3	9 de agosto de 2022	Total Valor Adiciones	520.707.670						
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación																						
1	335.707.670	1	14 de julio de 2020																						
2	185.000.000	3	9 de agosto de 2022																						
Total Valor Adiciones	520.707.670																								
Plazo:	Cuarenta y cinco (45) meses, Fecha de finalización: 01 de mayo de 2023																								
Prórrogas:	A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 065-2019: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>15 meses</td><td>1 de noviembre de 2021</td><td>1</td><td>14 de julio de 2020</td></tr><tr><td>2</td><td>12 meses</td><td>1 de noviembre de 2022</td><td>2</td><td>28 de octubre 2021</td></tr><tr><td>3</td><td>6 meses</td><td>1 de mayo de 2023</td><td>3</td><td>9 de agosto de 2022</td></tr></table>					Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	15 meses	1 de noviembre de 2021	1	14 de julio de 2020	2	12 meses	1 de noviembre de 2022	2	28 de octubre 2021	3	6 meses	1 de mayo de 2023	3	9 de agosto de 2022
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																					
1	15 meses	1 de noviembre de 2021	1	14 de julio de 2020																					
2	12 meses	1 de noviembre de 2022	2	28 de octubre 2021																					
3	6 meses	1 de mayo de 2023	3	9 de agosto de 2022																					
Periodo de evaluación del informe:	Febrero 2023																								
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.																								
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>92 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 479,076,616</td></tr><tr><td>Valor Total de las adiciones</td><td>\$ 520,707,670</td></tr><tr><td>Valor Total Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 999,784,286</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 922,976,503</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 76,807,783</td></tr></table>					PORCENTAJE EJECUTADO	92 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 479,076,616	Valor Total de las adiciones	\$ 520,707,670	Valor Total Contrato incluidas las adiciones	\$ 999,784,286	Total ejecutado y desembolsado	\$ 922,976,503	Valor pendiente por ejecutar	\$ 76,807,783						
PORCENTAJE EJECUTADO	92 %																								
CONCEPTO	VALOR																								
Valor Inicial del Contrato	\$ 479,076,616																								
Valor Total de las adiciones	\$ 520,707,670																								
Valor Total Contrato incluidas las adiciones	\$ 999,784,286																								
Total ejecutado y desembolsado	\$ 922,976,503																								
Valor pendiente por ejecutar	\$ 76,807,783																								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Seguimiento riesgos contractuales	AVANCES: El contrato establece el pago de las facturas por mensualidades vencidas, por lo que las facturas registradas en este mes corresponden a la prestación del servicio del mes de enero de 2022. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.				
	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.				
	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
	Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	No prestar los servicios exigidos de acuerdo con el ofrecimiento presentado	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
	Deficiencia, descuido, atención inadecuada en la prestación del servicio	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Mala calidad en los insumos suministrados	Dentro de las obligaciones de los contratos suscritos con los Proveedores, se ha establecido que todo elemento de mala calidad o con imperfectos será devuelto al contratista, quien dentro del término señalado deberá hacer la entrega de nuevos elementos que cumplan con buenos estándares de calidad.	Cada pedido de elementos o insumos entregados por los Proveedores son examinados y verificados previamente, con el fin de que cumplan con las características solicitadas y que se encuentren en buena calidad, no serán recibidos bienes que presentan imperfectos o deficiencias en su calidad.	No Materializado	Ninguna								
En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.													
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.												
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los consumos registrados del mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="787 1066 1110 1255"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>						Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio												
X	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												


Sebastian Rivera Ariza
 Vicepresidente Administrativo y Financiero
 Supervisor


Diana Meza Ramirez
 Profesional Especializado III
 Apoyo de Supervisión