

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	07 de diciembre de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	23 de agosto de 2021
Contrato No:	062-2021
Nombre del Contratista:	ONE LEGAL COLOMBIA S.A.S.
Nit o CC del Contratista:	900.976.886-1
Objeto del Contrato:	Prestar servicios profesionales para ejercer la representación prejudicial y/o judicial de los procesos asignados de naturaleza penal de la SAE, en calidad de representación de víctimas del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
Valor del Contrato:	\$32.000.000
Adición:	\$20.000.000 + \$34.200.000
Plazo:	Diecisiete (17) meses y veinticuatro (24) días
Prórrogas:	Dos (2)
Periodo de evaluación del informe:	Del 01 al 30 de noviembre de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<ul style="list-style-type: none"> En el mes de noviembre de 2022 se realizaron las siguientes gestiones: <p>Se asistió en representación de la SAE en su calidad de víctima, a las diferentes audiencias programadas por los despachos judiciales, así como el estudio y análisis de solicitudes para el inicio de acciones, dentro de los siguientes radicados a referenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ESTUDIO INICIO DE ACCIONES <p>03/11/2022 – PREDIOS SOACHA: Luego del estudio realizado por el contratista One Legal, se determinó que no procede la Denuncia respecto de los hechos informados por el área.</p> <p>25/11/2022 – FMI: 001-210602 y 001-16286: Se remite Denuncia elaborada por el contratista para revisión y firma de la Gerencia de Asuntos Legales.</p> <ul style="list-style-type: none"> AUDIENCIAS <ol style="list-style-type: none"> 10.11.2022 – 760016000199201201659 – PREPARATORIA 09.11.2022 – 110016000000202200669 – ACUSACION 03.11.2022 – 110016000098201500303 – JUICIO ORAL 03.11.2022 – 500016000000202200120 – VERIFICACION PREACUERDO

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div>5. 15.11.2022 – 080016109524201507110 – LIBERTAD POR VENCIMIENTO</div> <div>6. 08.11.2022 – 760016000000201700203 – JUICIO ORAL</div> <div>7. 16.11.2022 – 0800160000098201500369 y 110016000000202100052 – JUICIO ORAL</div> <div>8. 17.11.2022 – 760016000000201700203 – JUICIO ORAL</div> <div>9. 22.11.2022 – 110016000098201500303 – FALLO</div> <div>10. 29.11.2022 – 110016000000201101342 – PRECLUSION</div> <div>11. 10.11.2022 – 760016000199201201659 – PREPARTORIA</div>																				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<div>Avance: 83.33%</div> <div>Ejecutado: 70.08%</div> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 32,000,000</td></tr><tr><td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 54,200,000</td></tr><tr><td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$ 60,406,714</td></tr><tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$ 25,793,286</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 32,000,000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 54,200,000	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 60,406,714	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 25,793,286										
CONCEPTO	VALOR																				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 32,000,000																				
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 54,200,000																				
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 60,406,714																				
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 25,793,286																				
Seguimiento riesgos contractuales	<div>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.</div> <table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td>FINANCIERO-Incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td><td>Ratificación de los casos por parte de la G.A.L. a SEVEN</td><td>Seguimiento de las cuentas radicadas por la G.A.L. a través del aplicativo SEVEN.</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr><tr><td>JURIDICO-Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento mensual a través del formato de calificación</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr><tr><td>TÉCNICOS-No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento mensual a través del formato de calificación</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr></table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	FINANCIERO-Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Ratificación de los casos por parte de la G.A.L. a SEVEN	Seguimiento de las cuentas radicadas por la G.A.L. a través del aplicativo SEVEN.	No materializado	No Aplica	JURIDICO-Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica	TÉCNICOS-No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica
Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																	
FINANCIERO-Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Ratificación de los casos por parte de la G.A.L. a SEVEN	Seguimiento de las cuentas radicadas por la G.A.L. a través del aplicativo SEVEN.	No materializado	No Aplica																	
JURIDICO-Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica																	
TÉCNICOS-No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica																	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual, es verificado en el trámite de aprobación de las facturas.								
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue:</p> <table border="1"> <tr> <td>Satisfactorio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Requiere Ajustes</td> <td></td> </tr> </table>	Satisfactorio		Bueno	X	Regular		Requiere Ajustes	
Satisfactorio									
Bueno	X								
Regular									
Requiere Ajustes									


ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO
 Gerente de Asuntos Legales
 Supervisor


WULFRANK POLOSA PÉREZ
 Profesional Especializado I
 Apoyo de Supervisión