

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	06 de noviembre de 2022
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	19 de febrero de 2019
<b>Contrato No:</b>	017-2019
<b>Nombre del Contratista:</b>	FRANCISCO BERNATE OCHOA
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	79.801.561
<b>Objeto del Contrato:</b>	Prestar servicios profesionales y Representación judicial frente al proceso penal iniciado por SAE contra CEMEX COLOMBIA S.A., así mismo, asesorar en temas penales para la adopción de decisiones en asuntos de esta índole que requiera SAE.
<b>Valor del Contrato:</b>	\$98.175.000
<b>Adición:</b>	(\$96.390.000) + (\$90.000.000) + (\$107.100.000) + (\$85.680.000)
<b>Plazo:</b>	Cincuenta y tres (53) meses y Dieciséis (16) días
<b>Prórrogas:</b>	Cuatro (4)
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Del 01 al 31 de octubre de 2022
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el mes de octubre de 2022 se realizaron las siguientes gestiones:</li> </ul> <p>Proceso de Bogotá en contra los directivos de la empresa CEMEX, que inicia contra los señores Camilo González penal con rad. 110016000050201619831 NI 2018-00296, adelantado Juzgado 05 Penal Circuito Especializado Téllez (vicepresidente jurídico de CEMEX), Edgar Ramírez Martínez (vicepresidente financiero DE CEMEX) y Eugenio Correa Díaz servía como especie de enlace para alcanzar la finalidad ilícita: <a href="#">Audiencias celebradas 20 de octubre, 25 de octubre, 28 de octubre.</a></p> <p>- Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación en reiteradas ocasiones ha llamado a formulación de imputación bajo el proceso Ref. CUI 11001600000020220046200 NI 419666 al señor Edgar Ramírez Martínez como consecuencia del delito de cohecho por dar u ofrecer, por el presunto pago para la entrega del lote ya mencionado para su posterior arrendamiento. Último intento el 30 de septiembre de 2022, no se realiza. Pendiente de programación.</p> <p>- El proceso Ref. CUI 11001609909520160003100 NI 315878 se adelanta contra el señor Yesid Ramírez Ramírez (depositario) en el Juzgado 43 Penal Circuito Con Funcion De Conocimiento, se encuentra pendiente a audiencia preparatoria. En este proceso la SAE es denunciante y víctima reconocida, lo que ha permitido aportar pruebas que demuestren la afectación a la entidad, siendo un actor activo en cada actuación judicial. Próxima audiencia 18 de noviembre.</p> <p>- Proceso por los delitos de administración desleal en concurso con enriquecimiento ilícito de particulares, al señor Carlos Jacks Cahvarria quien para la comisión de los hechos era el presidente de CEMEX Colombia, el cual manifiesta no aceptar los cargos. Por ello se está al pendiente de la formulación de acusación,</p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>- Proceso 1100160000962018002. Citación de audiencia para el 8 de febrero de 2023.</p> <p>Otras Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Viernes 7 de octubre. Se atiende situación de Tierra bomba.</li><li>- Lunes 10 de octubre, se asiste a reunión en la vicepresidencia jurídica de la entidad para debatir los temas a nuestro cargo</li><li>- 12 de octubre, se presenta informe sobre todos los procesos a cargo</li></ul>																				
<p>Porcentaje de Ejecución y Avances:</p>	<p><b>Avance: 81.62%</b> <b>Ejecutado: 77.22%</b></p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 98,175,000</td></tr><tr><td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 379,170,000</td></tr><tr><td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$ 368,602,500</td></tr><tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$ 108,742,500</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 98,175,000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 379,170,000	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 368,602,500	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 108,742,500										
CONCEPTO	VALOR																				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 98,175,000																				
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 379,170,000																				
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 368,602,500																				
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 108,742,500																				
	<p>Nota: se procede a realizar aclaración en cuanto al valor pendiente por ejecutar, este contrato cuenta con unos saldos pendientes por liberar recursos, por valor de (\$14.137.500), los cuales corresponden a la sustitución de recursos realizadas con los CP 260 (29/01/2020) y CP 061 (01/02/2020).</p>																				
<p>Seguimiento riesgos contractuales</p>	<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.</p> <table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td><b>JURIDICO –</b> Incumplimiento Del Objeto Contractual</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento mensual a través del formato de calificación</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr><tr><td><b>JURIDICO –</b> No guardar la información obtenida en razón del servicio y desarrollo de sus actividades</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento mensual a través del formato de calificación</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr><tr><td><b>CONTRACTUAL –</b> Incumplimiento en la efectiva ejecución del Contrato</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento mensual a través del formato de calificación</td><td>No materializado</td><td>No Aplica</td></tr></table> <p>En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.</p>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	<b>JURIDICO –</b> Incumplimiento Del Objeto Contractual	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica	<b>JURIDICO –</b> No guardar la información obtenida en razón del servicio y desarrollo de sus actividades	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica	<b>CONTRACTUAL –</b> Incumplimiento en la efectiva ejecución del Contrato	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica
Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																	
<b>JURIDICO –</b> Incumplimiento Del Objeto Contractual	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica																	
<b>JURIDICO –</b> No guardar la información obtenida en razón del servicio y desarrollo de sus actividades	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica																	
<b>CONTRACTUAL –</b> Incumplimiento en la efectiva ejecución del Contrato	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento mensual a través del formato de calificación	No materializado	No Aplica																	
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual, es verificado en el trámite de aprobación de las facturas.</p>																				

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de  
Cumplimiento:**

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

\_\_\_\_\_  
**ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO**  
Gerente de Asuntos Legales  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**WULFRANK POLOSA PÉREZ**  
Profesional Especializado I  
Apoyo de Supervisión