

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	24 de enero de 2023		
Fecha Suscripción del Contrato:	15 de diciembre de 2022		
Contrato No:	076 de 2022		
Nombre del Contratista:	PREVENCION LEGAL ABOGADOS Y CONTADORES S.A.S.		
Nit o CC del Contratista:	900.546.874-9		
Objeto del Contrato:	Prestar servicios para la estructuración de la línea estratégica que permita el fortalecimiento en los procedimientos e instrumentos que optimicen la misionalidad transversal de la vicepresidencia jurídica y la actualización y mejora de la gestión jurídica de la entidad.		
Valor del Contrato:	La suma estimada del valor del contrato es de hasta TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$35.700.000) , IVA incluido y todos los impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.		
Adición:	N/A		
Plazo:	El plazo de ejecución es dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización		
Prórrogas:	N/A		
Periodo de evaluación del informe:	Del 20 de diciembre al 20 de enero de 2023		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	En el marco de las obligaciones específicas dispuestas en el contrato, en el período evaluado, se ejecutaron las actividades relacionadas a continuación:		
	Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
	1	Asesorar en la identificación de problemáticas presentadas en los procedimientos elevados a cabo por la entidad en lo que respecta al área de defensa judicial y proponer las recomendaciones.	El 23 de diciembre de 2022 se sostuvo reunión con la Vicepresidencia Jurídica de la entidad y con otros contratistas a efectos de establecer puntos importantes a reformar para ser tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.
	2	Elaborar y presentar memorandos jurídicos, documentos o conceptos verbales y/o escritos solicitados por la Vicepresidencia Jurídica y/o la Gerencia de Asuntos Legales.	En el mes de diciembre de dos mil veintidós (2022) se adelantaron las siguientes reuniones: <ul style="list-style-type: none"> • Discutir la línea estratégica que se ha venido manejando en la Vicepresidencia Jurídica • Evaluación de estrategias utilizadas previamente por la Vicepresidencia Jurídica encaminadas al mejoramiento de la gestión jurídica de la entidad

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			<ul style="list-style-type: none">Planteamiento de estrategias que permitan optimizar y mejorar la gestión jurídica de la entidad.										
	3	Adelantar las mesas de trabajo virtuales o presenciales que se requieran para la socialización de consultas, conceptos y atender asuntos de impacto e interés para la Vicepresidencia Jurídica y/o la Gerencia de Asuntos Legales.	<ul style="list-style-type: none">El 23 de diciembre de 2022 se sostuvo reunión con la Vicepresidencia Jurídica de la entidad y con otros contratistas a efectos de socializar los proyectos de articulado del Plan Nacional de Desarrollo.El 26 de diciembre de 2022 se sostuvo reunión con la Vicepresidencia Jurídica de la entidad y con otros contratistas a efectos de socializar los proyectos de articulado del Plan Nacional de Desarrollo.										
	Los soportes de las aludidas actividades, se identifican en la siguiente ruta:												
	\\fileserv\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\14. CONTRATOS DEFENSA\CONTRATOS VIGENTES\PREVENCION LEGAL CONTRATO 076-2022\SUPERVISION PREVENCION\DICIEMBRE												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Porcentaje Ejecutado: 50.11% Avance: 50% <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 35.700.000</td></tr><tr><td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$0</td></tr><tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$ 35.700.000</td></tr></table>			CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 35.700.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 35.700.000
CONCEPTO	VALOR												
VALOR DEL CONTRATO	\$ 35.700.000												
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0												
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0												
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 35.700.000												
Seguimiento riesgos contractuales	El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos.												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento de observaciones de materialización de riesgo	u a del
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	En las obligaciones generales, se estipula lo siguiente: "(...) Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor(...)".	Se efectúa el seguimiento a través de la validación en la web, sobre temáticas similares al solicitado	El riesgo no se ha materializado	N/A	
Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se ve expuesto a este riesgo, toda que, la Entidad entrega insumos sin permitir acceso a información sensible	No se aplica, toda vez que, el contratista tiene suscrito un formato de reserva de información	El riesgo no se ha materializado	N/A	
No prestar los servicios objeto del contrato	Cuando el servicio no cumple con lo requerido, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio	No se efectúa el pago, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato	El riesgo no se ha materializado	N/A	
Cambios de requisitos	El contrato está sujeto a cambios, sólo bajo modificaciones contractuales, las cuales, deben ser consensuadas entre las partes	Las partes contractuales al pactar cambios hacen un estudio previo a la modificación, identificando la conveniencia	El riesgo no se ha materializado	N/A	
Falta de conocimiento en temáticas específicas	Desde el estudio previo, dentro el criterio de selección, se	Se mide la calidad de los entregables, según la experticia y objeto contratado, de no cumplir, se	El riesgo no se ha materializado	N/A	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	manejadas por la SAE	identifican las especificaciones técnicas, que debe acreditar el oferente	suspende el pago hasta obtener el producto deseado		
	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Debida planeación en el cronograma de trabajo y garantizar la disposición del contratista, creando efecto vinculante a través de las obligaciones que recaen sobre el contratista	Las reuniones en el marco de asesoría y consultoría, es requisito irrefutable la asistencia del contratista, sin la cual, se podría llevar a cabo la sesión, en ese orden se procede a aplazar	El riesgo no se ha materializado	N/A
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	Al tratarse de una prestación de servicio de asesoría y consultoría, y conforme a la dinámica de requerimiento emanados de las áreas, es que se requiere al contratista, fijando término para la entrega del insumo	De no cumplirse con el término fijado para la respuesta del requerimiento, se suspende pago de factura	El riesgo no se ha materializado	N/A
	Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	El contratista no tiene acceso a sistemas de información, distintos a lo que la SAE suministre para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento del objeto		El riesgo no se ha materializado	N/A
	Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Desde el estudio previo se identifica las actividades a ejecutar y según la necesidad del servicio, se procede a modificaciones	Se fija nuevas obligaciones, creando el efecto vinculante entre las partes	El riesgo no se ha materializado	N/A

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		s contractuales, debidamente planeadas												
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisora de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado en el trámite de aprobación de las facturas.													
Certificación de Cumplimiento:	<p>Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue:</p> <table border="1"> <tr> <td>Satisfactorio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Requiere Ajustes</td> <td></td> </tr> </table>						Satisfactorio		Bueno	X	Regular		Requiere Ajustes	
Satisfactorio														
Bueno	X													
Regular														
Requiere Ajustes														



ANYI SHARLYN MARIN CARMARGO
Gerente Asuntos Legales
Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
Profesional
Apoyo de Supervisión