 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Fecha de Informe	23/03/2023
-------------------------	------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL


Contrato N°	076-2022	Fecha Suscripción del Contrato	15 de diciembre de 2022
Nombre Contratista	PREVENCION LEGAL ABOGADOS Y CONTADORES S.A.S.	Identificación (CC/NIT)	900.546.874-9
Correo Electrónico Contratista	notificaciones@prevencionlegal.com.co	Forma de Pago	Mensual
Nombre Supervisor	ANYI SHARLYN MARÍN CAMARGO		
Nombre apoyo supervisión	MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN		
Fecha de Iniciación	20 de diciembre de 2022	Fecha de Terminación	20 de febrero de 2023
Plazo Contrato	2 meses	Prórrogas	N/A
Periodo de Evaluación del Informe	Del 21 de enero al 20 de febrero de 2023	Adición	N/A
Objeto del Contrato	Prestar servicios para la estructuración de la línea estratégica que permita el fortalecimiento en los procedimientos e instrumentos que optimicen la misionalidad transversal de la vicepresidencia jurídica y la actualización y mejora de la gestión jurídica de la entidad.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 50 %

	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$35.700.000
Valor de las Adiciones	\$0
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$17.850.000
Valor a pagar en el periodo reportado	\$17.850.000
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 0

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilida d Presupuestal	Fecha Disponibilida d Presupuestal	N° Compromis o Presupuest al	Fecha Compromis o Presupuest al
A-1-0-2-12-02	HONORARIOS ASESORIAS JURIDICAS	59	02/01/2023	59	02/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE9	14	03	2023	\$ 15,000,000.00	\$ 2,850,000.00	\$ 17,850,000.00
Totales				\$ 15,000,000.00	\$ 2,850,000.00	\$ 17,850,000.00


En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

N°	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	Elaborar y presentar memorandos jurídicos, documentos o conceptos verbales y/o escritos solicitados por la Vicepresidencia Jurídica y/o la Gerencia de Asuntos Legales.	<ul style="list-style-type: none"> En enero de dos mil veintitrés (2023) se llevó a cabo una reunión en la cual se plantearon acciones encaminadas a la optimización de la misionalidad de la Vicepresidencia Jurídica. El lunes 16 de enero de 2023 se adelantó reunión con el propósito de ajustar el articulado que la entidad remitió para que fuese incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ante las observaciones presentadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
		<ul style="list-style-type: none"> Los días 18, 19 y 20 de enero de 2023 se realizó acompañamiento a la gerencia de asuntos legales en mesa técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fin de viabilizar la reforma del Decreto 2136 de 2015. Los días 23, 24 y 25 de enero de 2023 se realizaron mesas técnicas con la Policía Metropolitana de Cali y la Policía Departamental del Valle del Cauca con el propósito de viabilizar jurídicamente la coordinación institucional entre la entidad y esa fuerza. El veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023) se realizó una reunión cuyo objetivo fue evaluar la implementación de las acciones estratégicas que buscaban el mejoramiento de la gestión de la Vicepresidencia Jurídica. El 26 de enero de 2023 se adelantó mesa técnica con la Personería Distrital de Santiago de Cali, en la cual participaron representantes del CDAV, la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, y otros actores civiles, a fin de estudiar y explorar soluciones generadas por la ocupación irregular de un predio bajo administración de la entidad. El treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023) se compartió concepto jurídico respecto de la revisión legal del contrato 047 del 2022 – Escenarios jurídicos de suspensión y terminación de la relación contractual. Se envió el concepto jurídico frente al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO.


EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	\\fileserv\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL - G.A.L\14. CONTRATOS DEFENSA\CONTRATOS VIGENTES\PREVENCION LEGAL CONTRATO 076-2022\SUPERVISION PREVENCION\ENERO
---	---

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	En las obligaciones generales, se estipula lo siguiente: "(...) <i>Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor (...)</i> ".	Se efectúa el seguimiento a través de la validación en la web, sobre temáticas similares al solicitado	El riesgo no se ha materializado	N/A
Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	No se ve expuesto a este riesgo, toda que, la Entidad entrega insumos sin permitir acceso a información sensible	No se aplica, toda vez que, el contratista tiene suscrito un formato de reserva de información	El riesgo no se ha materializado	N/A
No prestar los servicios objeto del contrato	Cuando el servicio no cumple con lo requerido, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio	No se efectúa el pago, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato	El riesgo no se ha materializado	N/A
Cambios de requisitos	El contrato está sujeto a cambios, sólo bajo modificaciones contractuales, las cuales, deben ser consensuadas entre las partes	Las partes contractuales al pactar cambios hacen un estudio previo a la modificación, identificando la conveniencia	El riesgo no se ha materializado	N/A
Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE	Desde el estudio previo, dentro el criterio de selección, se identifican las especificaciones técnicas, que debe acreditar el oferente	Se mide la calidad de los entregables, según la experticia y objeto contratado, de no cumplir, se suspende el pago hasta obtener el producto deseado	El riesgo no se ha materializado	N/A
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Debida planeación en el cronograma de trabajo y garantizar la disposición del contratista, creando efecto vinculante a través de las obligaciones que recaen sobre el contratista	Las reuniones en el marco de asesoría y consultoría, es requisito irrefutable la asistencia del contratista, sin la cual, se podría llevar a cabo la sesión, en ese	El riesgo no se ha materializado	N/A

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
		orden se procede a aplazar		
Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	Al tratarse de una prestación de servicio de asesoría y consultoría, y conforme a la dinámica de requerimiento emanados de las áreas, es que se requiere al contratista, fijando término para la entrega del insumo	De no cumplirse con el término fijado para la respuesta del requerimiento, se suspende pago de factura	El riesgo no se ha materializado	N/A
Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	El contratista no tiene acceso a sistemas de información, distintos a lo que la SAE suministre para el desarrollo de sus actividades en cumplimiento del objeto		El riesgo no se ha materializado	N/A
Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Desde el estudio previo se identifica las actividades a ejecutar y según la necesidad del servicio, se procede a modificaciones contractuales, debidamente planeadas	Se fija nuevas obligaciones, creando el efecto vinculante entre las partes	El riesgo no se ha materializado	N/A


Observaciones Adicionales

--

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
1052566290	2023-01	\$870.700

 Sociedad de Activos Especiales S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.


CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
-----------	----------	-----------	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:


Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	



ANYI SHARLYN MARÍN CAMARGO
Gerente de Asuntos Legales
Supervisor



LUIS FELIPE PERDOMO PEREA
Representante Legal
Contratista



MARIA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
Profesional III
Apoyo de Supervisión