

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	14 de diciembre de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	09 de diciembre de 2022
Contrato No:	078 de 2022
Nombre del Contratista:	GERMAN PABÓN GÓMEZ
Nit o CC del Contratista:	10.531.251 de Popayán-Cauca
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, en la estructuración y consolidación de metodologías para fortalecer los procesos y procedimientos de administración de bienes objeto de procesos de extinción de dominio a través de mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación en virtud del principio de colaboración y coordinación entre autoridades administrativas.
Valor del Contrato:	El valor del presente contrato corresponderá hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000) incluido IVA, así como todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	N/A
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Del 14/12/2022 al 14/01/2023
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Cruce de Comunicaciones entre la Fiscalía y SAE, orientadas a solicitar una reunión donde le presentamos información a la fiscalía para lograr más información de los bienes ya que unas son las estadísticas que aparece en la fiscalía y otra en SAE, se sugirió una investigación interna, seguimiento de los contratos y hacer un diagnóstico las posibles conductas penales en las que se pudiera llegar a incurrir.</p> <p>Asistir reuniones con Sebastian Caballero, Julio latino y Felipe Garcia con el propósito de asesorar en la estructuración y coordinación de metodología de trabajo a desarrollarse con una mesa técnica con la fiscalía, frente a los bienes que han sido objeto de extinción de dominio, frente a otros bienes que no han sido entregados por la fiscalía.</p> <p>En diciembre se realizaron varias reuniones hasta finalmente el 29 de diciembre elaboramos un documento final con el Dr Felipe García el cual fue dirigido a su correo electrónico, dirigido a Luz Angela Bahamon delegada de las finanzas criminales de la Fiscalía General de la Nación solicitando una mesa estratégica de trabajo conjunto.</p> <p>El trabajo se vio reflejado en el mes de enero recibiendo la noticia por medios de comunicación donde el fiscal cancelaba la mesa técnica de trabajo y en su lugar da la</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	orden de citar al presidente de la SAE Dr Daniel Rojas a la fiscalía, con el propósito de dar información sobre algunos temas sensibles, con miras a noticias criminales.																																																																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<div>Porcentaje Ejecutado: 0%</div> <div>Avance: 50%</div> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>20.000.000</td></tr><tr><td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>0</td></tr><tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>20.000.000</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	20.000.000	VALOR DE LAS ADICIONES	0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	20.000.000																																																							
CONCEPTO	VALOR																																																																	
VALOR DEL CONTRATO	20.000.000																																																																	
VALOR DE LAS ADICIONES	0																																																																	
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	0																																																																	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	20.000.000																																																																	
Seguimiento riesgos contractuales	<div>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.</div> <table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td>Incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td><td>El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.</td><td>No se ha efectuado pago alguno.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento Mensual</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento Mensual</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No prestar los servicios objeto del contrato</td><td>Se mantiene comunicación constante con el contratista.</td><td>Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Cambios de requisitos</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Retrasos en la entrega de los requerimientos</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión</td><td>Cuando se cita participa</td><td>Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos</td><td>Al hacer el seguimiento al contrato, se ha cumplido con las necesidades exigidas.</td><td>No se observa incumplimiento a los estándares de calidad exigidos</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.</td><td>No se observa que se hayan incumplido los tiempos planificados.</td><td>Se observa en el informe que no habido incumplimiento en los términos.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información</td><td>No se observa incumplimiento.</td><td>No se observa incumplimiento.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento Mensual</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr></table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.	No se ha efectuado pago alguno.	No Materializado	N/A	Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A	No prestar los servicios objeto del contrato	Se mantiene comunicación constante con el contratista.	Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.	No Materializado	N/A	Cambios de requisitos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	Retrasos en la entrega de los requerimientos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Cuando se cita participa	Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.	No Materializado	N/A	Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Al hacer el seguimiento al contrato, se ha cumplido con las necesidades exigidas.	No se observa incumplimiento a los estándares de calidad exigidos	No Materializado	N/A	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	No se observa que se hayan incumplido los tiempos planificados.	Se observa en el informe que no habido incumplimiento en los términos.	No Materializado	N/A	Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	No se observa incumplimiento.	No se observa incumplimiento.	No Materializado	N/A	Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A
Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																																																														
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.	No se ha efectuado pago alguno.	No Materializado	N/A																																																														
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A																																																														
Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A																																																														
No prestar los servicios objeto del contrato	Se mantiene comunicación constante con el contratista.	Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.	No Materializado	N/A																																																														
Cambios de requisitos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																																														
Retrasos en la entrega de los requerimientos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																																														
Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																																														
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Cuando se cita participa	Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.	No Materializado	N/A																																																														
Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Al hacer el seguimiento al contrato, se ha cumplido con las necesidades exigidas.	No se observa incumplimiento a los estándares de calidad exigidos	No Materializado	N/A																																																														
Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	No se observa que se hayan incumplido los tiempos planificados.	Se observa en el informe que no habido incumplimiento en los términos.	No Materializado	N/A																																																														
Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	No se observa incumplimiento.	No se observa incumplimiento.	No Materializado	N/A																																																														
Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A																																																														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado en el trámite de aprobación de las facturas.	
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue:	
	Satisfactorio	X
	Bueno	
	Regular	
	Requiere Ajustes	



SEBASTIAN CABALLERO ORTEGA
Vicepresidente Jurídico
Supervisor



JULIO ENRIQUE/LATINO GARCÍA
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión