

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21 de febrero de 2023
Fecha Suscripción del Contrato:	09 de diciembre de 2022
Contrato No:	078 de 2022
Nombre del Contratista:	GERMAN PABÓN GÓMEZ
Nit o CC del Contratista:	10.531.251 de Popayán-Cauca
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para acompañar y asesorar jurídicamente a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S, en la estructuración y consolidación de metodologías para fortalecer los procesos y procedimientos de administración de bienes objeto de procesos de extinción de dominio a través de mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación en virtud del principio de colaboración y coordinación entre autoridades administrativas.
Valor del Contrato:	El valor del presente contrato corresponderá hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000) incluido IVA, así como todos los demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	N/A
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	14/01/2023 al 14/02/2023
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Durante el mes de enero, con el propósito de seguir impulsando las mesas estratégicas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación orientadas a lograr información por parte de la Fiscalía, se agotaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acerca de los vehículos respecto de los cuales no se ha logrado el secuestro, al igual que de los establecimientos de comercio que al momento de materializar las medidas de afectación no se encuentran en funcionamiento 2. Respecto del listado de los inmuebles urbanos y rurales sobre los cuales ha sido imposible materializar las medidas de afectación debido a complejas situaciones de orden público, se asistió a las instalaciones de la SAE a varias reuniones con presencia de los doctores SEBASTIÁN CABALLERO, JULIO LATINO y FELIPE GARCÍA hasta el jueves 9 y 10 de febrero. 3. El día viernes 10 de febrero, se asistió en el despacho del doctor DANIEL ROJAS en compañía de los doctores SEBASTIÁN CABALLERO, JULIO LATINO Y FELIPE GARCÍA a una reunión con el Doctor EDUAR ALIRIO CALDERÓN Director Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, la doctora LUZ ANGELA BAHAMÓN y varios Fiscales de la Unidad Anticorrupción, en donde el doctor DANIEL ROJAS les hizo entrega de material probatorio sensible con relación al contrato de la venta de acciones de la denominada Triple A, de la

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>ciudad de Barranquilla. En esa reunión con la Fiscalía, además, se insistió a la SAE, de nuestra parte lo cual tuvo acogida por parte del doctor EDUAR ALIRIO CALDERÓN, precisar con mayores detalles, específicos, los aspectos relevantes que pudieran servir como noticia criminal para aportar a los investigadores de la Fiscalía, con relación a los contratos firmados por la SAE en anteriores administraciones los más prioritarios y relevantes, a efecto de la evaluación de eventuales conductas irregulares de carácter penales.</p> <p>4. El viernes 10 de febrero en horas de la tarde y noche, me reuní con el doctor DANIEL ROJAS, SEBASTIÁN CABALLERO y abogados del despacho, donde estuvimos evaluando la estrategia jurídica a seguir relacionada con la suspensión del cargo efectuada por la Procuraduría General de la Nación al doctor DANIEL ROJAS y, se delinearon en borrador acciones defensivas jurídicas a realizar.</p>																																													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>Porcentaje Ejecutado: 50% Avance: 100%</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 20,000,000</td></tr><tr><td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$ 10,000,000</td></tr><tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$ 10,000,000</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 20,000,000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 10,000,000	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 10,000,000																																			
CONCEPTO	VALOR																																													
VALOR DEL CONTRATO	\$ 20,000,000																																													
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0																																													
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$ 10,000,000																																													
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 10,000,000																																													
Seguimiento riesgos contractuales	<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.</p> <table><tr><th>Riesgo</th><th>Control y/o plan de mitigación</th><th>Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th>Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th>Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo</th></tr><tr><td>Incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td><td>El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.</td><td>No se ha efectuado pago alguno.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento Mensual</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado</td><td>Evaluación y Seguimiento del Contrato</td><td>Seguimiento Mensual</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>No prestar los servicios objeto del contrato</td><td>Se mantiene comunicación constante con el contratista.</td><td>Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Cambios de requisitos</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Retrasos en la entrega de los requerimientos</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE</td><td>Ninguno</td><td>Ninguno</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr><tr><td>El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión</td><td>Cuando se cita participa</td><td>Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.</td><td>No Materializado</td><td>N/A</td></tr></table>	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.	No se ha efectuado pago alguno.	No Materializado	N/A	Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A	Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A	No prestar los servicios objeto del contrato	Se mantiene comunicación constante con el contratista.	Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.	No Materializado	N/A	Cambios de requisitos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	Retrasos en la entrega de los requerimientos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A	El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Cuando se cita participa	Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.	No Materializado	N/A
Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo																																										
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	El pago se realizará conforme a los procedimientos internos.	No se ha efectuado pago alguno.	No Materializado	N/A																																										
Reclamación por parte de terceros de los derechos de autor del Sistema de Información de la SAE	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A																																										
Afectación no programada a la información propia de la entidad la cual es administrada por el sistema contratado	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A																																										
No prestar los servicios objeto del contrato	Se mantiene comunicación constante con el contratista.	Se efectuó seguimiento al objeto del contrato.	No Materializado	N/A																																										
Cambios de requisitos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																										
Retrasos en la entrega de los requerimientos	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																										
Falta de conocimiento en temáticas específicas manejadas por la SAE	Ninguno	Ninguno	No Materializado	N/A																																										
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones o el tercero no puede asistir a la reunión	Cuando se cita participa	Se ha contado con la participación a las diferentes citaciones.	No Materializado	N/A																																										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Los Servicios exigidos no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Al hacer el seguimiento al contrato, se ha cumplido con las necesidades exigidas.	No se observa incumplimiento a los estándares de calidad exigidos	No Materializado	N/A								
	Fracaso en el cumplimiento de los tiempos planificados.	No se observa que se hayan incumplido los tiempos planificados.	Se observa en el informe que no habido incumplimiento en los términos.	No Materializado	N/A								
	Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	No se observa incumplimiento.	No se observa incumplimiento.	No Materializado	N/A								
	Los responsables del proyecto no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos	Evaluación y Seguimiento del Contrato	Seguimiento Mensual	No Materializado	N/A								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado en el trámite de aprobación de las facturas.												
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue: <table><tr><td>Satisfactorio</td><td>X</td></tr><tr><td>Bueno</td><td></td></tr><tr><td>Regular</td><td></td></tr><tr><td>Requiere Ajustes</td><td></td></tr></table>					Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes	
Satisfactorio	X												
Bueno													
Regular													
Requiere Ajustes													



SEBASTIAN CABALLERO ORTEGA
Vicepresidente Jurídico
Supervisor



JULIO ENRIQUE LATINO GARCÍA
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión