

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	21/09/2018
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	26/12/2017
<b>Contrato No:</b>	072-2017
<b>Nombre del Contratista:</b>	Sadca Ingeniería
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900.489.161-1
<b>Objeto del Contrato:</b>	Prestar el servicio de Identificación, organización y marquillado y/o instalación de puntos con cableado estructurado y/o de potencia regulada y/o de potencia no regulada en la SAE SAS.
<b>Valor del Contrato:</b>	21'024.822
<b>Adición:</b>	
<b>Plazo:</b>	12 meses
<b>Prórrogas:</b>	
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	septiembre 2018
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>1. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:</p> <p>El contratista realiza la entrega de los elementos requeridos en los tiempos establecidos.</p>
	<p>2. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución, debe ser nuevo, original y deberá ser instalado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.</p> <p>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:</p> <p>El contratista realiza la entrega de 100 patch cord nuevos de 1m. Estos elementos no requieren instalación dado que serán utilizados en los PCs de la entidad.</p>
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	75%
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Periodo febrero



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de  
Cumplimiento:**

El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de enero- febrero de 2018.

Firma Supervisor

Revisado por