

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	16/02/2018
Fecha Suscripción del Contrato:	22/12/2017
Contrato No:	065-2017
Nombre del Contratista:	Sertic Mayorista
Nit o CC del Contratista:	900 336 798-6
Objeto del Contrato:	Adquisición, instalación y configuración de la infraestructura Tecnológica para asegurar el acceso de red de nuevos puestos de trabajo en cada una de sus sucursales que se necesiten en la SAE SAS.
Valor del Contrato:	36.176.000
Adición:	
Plazo:	8 meses
Prórrogas:	
Periodo de evaluación del informe:	Enero - febrero 2018
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Los equipos adquiridos deberán ser entregados, instalados y configurados en la sucursal que en su momento la SAE especifique.</p> <ul style="list-style-type: none"> La UPS TITAN fue entregada en sitio (Calle 96) el día 16 de febrero y fue instalada el mismo día El switch HP fue entregado en la Calle 93 el día 16 de febrero, a SERTIC se le informo que este equipo lo instalaríamos posteriormente conforme la necesidad Los 3 AP fueron entregados en su totalidad el 7 de febrero, SERTIC instalo uno (1) en Medellín, y los otros dos en Bogotá-Calle 96
	<p>El tiempo máximo de entrega de los equipos una vez allá sido solicitado por parte de la SAE SAS, es de cuatro (4) días.</p> <ul style="list-style-type: none"> En este Item es importante resaltar que: Los AP fueron traídos en las fechas requeridas Como SERTIC no tenía la UPS disponible en la fecha solicitada ellos procedieron a entregar una UPS TEMPORAL mientras traían la UPS requerida por la entidad por lo que no hubo afectación para la SAE y cuando tuvieron la UPS definitiva procedieron a traerla e instalarla. Para el switch , tampoco tenían disponibilidad de la referencia solicitada por lo que procedieron a traer otro switch temporal. A la

Δο


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>fecha ya se llevaron el switch temporal y ya se tiene el switch definitivo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá hacer entrega de las garantías de los equipos adquiridos, la cual debe ser por un (1) año y deberá cubrir cualquier daño ocurrido sobre los mismos, sin que la SAE incurra en costos adicionales. <ul style="list-style-type: none"> Adjunto garantías.
	<ul style="list-style-type: none"> El proponente deberá tener la capacidad de reemplazar los equipos instalados por otros equipos de iguales o superiores características técnicas en caso de que eventuales fallas no se logren resolver en un día a partir del momento en el que se reporta la falla, durante la vigencia del contrato. <ul style="list-style-type: none"> Aun no se han reportado fallas en los equipos adquiridos
	<ul style="list-style-type: none"> El proponente deberá realizar mantenimiento correctivo a los equipos suministrados con los repuestos que sean necesarios para su correcto funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> Aun no se han reportado fallas en los equipos adquiridos
	<ul style="list-style-type: none"> Ofrecer y disponer de una línea de atención y soporte técnico 7*24, durante el periodo de la garantía. En caso de cambio de número telefónico, este debe ser informado con anticipación de siete (7) días al supervisor del contrato. <ul style="list-style-type: none"> En el momento que se han necesitado hemos tenido respuesta vía mail y celular.
	<ul style="list-style-type: none"> Las partes podrán acordar la adquisición de más infraestructura de tecnológica como su instalación y configuración durante la vigencia del contrato, con previa aprobación del supervisor de contrato y para tal efecto suscribirán la adición y/o prórroga respectiva. <ul style="list-style-type: none"> Bajo el contrato inicial se contemplaba la adquisición de un (1) AP, un (1) SW y una (1) UPS, los cuales fueron adquiridos, bajo la adición número 1 se solicitó la compra de dos(2) AP y un (1) SW, de los cuales ya se solicito los dos (2) AP.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	83%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo de febrero 2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**Certificación de
Cumplimiento:**

El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de febrero 2018


Firma Supervisor