

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	19/06/2018															
Fecha Suscripción del Contrato:	22/12/2017															
Contrato No:	065-2017															
Nombre del Contratista:	Sertic Mayorista															
Nit o CC del Contratista:	900 336 798-6															
Objeto del Contrato:	Adquisición, instalación y configuración de la infraestructura Tecnológica para asegurar el acceso de red de nuevos puestos de trabajo en cada una de sus sucursales que se necesiten en la SAE SAS.															
Valor del Contrato:	\$49.587.300															
Adición:	<div>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</div> <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificaci ón No.</th><th>Fecha modificació n</th></tr><tr><td>1</td><td>\$8.984.500</td><td>1</td><td>2018/01/25</td></tr><tr><td>2</td><td>\$4.426.800</td><td>2</td><td>2018/05/03</td></tr></table>				Adición	Valor	Modificaci ón No.	Fecha modificació n	1	\$8.984.500	1	2018/01/25	2	\$4.426.800	2	2018/05/03
Adición	Valor	Modificaci ón No.	Fecha modificació n													
1	\$8.984.500	1	2018/01/25													
2	\$4.426.800	2	2018/05/03													
Plazo:	8 meses															
Prórrogas:	<div>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</div> <table><tr><th>Prórrog as</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminaci ón Final</th><th>Modifica ción No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrog as	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminaci ón Final	Modifica ción No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrog as	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminaci ón Final	Modifica ción No.	Fecha Modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Mayo 2018															
Obligaciones cumplidas por el contratista:		1. Prestar los servicios de entrega, instalación, configuración en el momento que la SAE SAS lo requiera. Se realiza entrega de 4 access point para Barranquilla (2), Cali(1) y Calle 93 (1)														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<table><tr><td>(k) 788A2080188A</td><td></td><td>Access point</td><td>Barranquilla</td></tr><tr><td>(K)788A20801911</td><td></td><td>Access point</td><td>Barranquilla</td></tr><tr><td>(K) FCECDA16D70F</td><td></td><td>Access point</td><td>Cali</td></tr><tr><td>(K) 788A20801AAF</td><td></td><td>Access point</td><td>Bta calle 93</td></tr></table>	(k) 788A2080188A		Access point	Barranquilla	(K)788A20801911		Access point	Barranquilla	(K) FCECDA16D70F		Access point	Cali	(K) 788A20801AAF		Access point	Bta calle 93														
(k) 788A2080188A		Access point	Barranquilla																													
(K)788A20801911		Access point	Barranquilla																													
(K) FCECDA16D70F		Access point	Cali																													
(K) 788A20801AAF		Access point	Bta calle 93																													
		<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA COMPRA</th><th>NIT</th><th>PROVEEDOR</th><th>PLACA</th><th>DESCRIPCION ACTIVO</th></tr><tr><td>3044</td><td>16/05/2018</td><td>900336798</td><td>SERTIC MAYORISTA</td><td>G100739</td><td>ACCES POINT</td></tr><tr><td>3044</td><td>16/05/2018</td><td>900336798</td><td>SERTIC MAYORISTA</td><td>G100740</td><td>ACCES POINT</td></tr><tr><td>3044</td><td>16/05/2018</td><td>900336798</td><td>SERTIC MAYORISTA</td><td>G100741</td><td>ACCES POINT</td></tr><tr><td>3044</td><td>16/05/2018</td><td>900336798</td><td>SERTIC MAYORISTA</td><td>G100742</td><td>ACCES POINT</td></tr></table>	FACTURA	FECHA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	PLACA	DESCRIPCION ACTIVO	3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100739	ACCES POINT	3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100740	ACCES POINT	3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100741	ACCES POINT	3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100742	ACCES POINT
FACTURA	FECHA COMPRA	NIT	PROVEEDOR	PLACA	DESCRIPCION ACTIVO																											
3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100739	ACCES POINT																											
3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100740	ACCES POINT																											
3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100741	ACCES POINT																											
3044	16/05/2018	900336798	SERTIC MAYORISTA	G100742	ACCES POINT																											
		<p>2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio y adquisición de dispositivos.</p> <p>Se cumple para este periodo</p>																														
		<p>3. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple para este periodo</p>																														
		<p>4. El contratista deberá entregar un equipo sustituto temporal de iguales o superiores características al instalado en caso de eventuales fallas que no logren ser resueltas en un día a partir del reporte de la falla y restitución del equipo sustituto por el equipo definitivo en un plazo máximo de una semana, durante la vigencia de garantía de los dispositivos.</p> <p>Se cumple para este periodo</p>																														
		<p>5. Los gastos de envío del material que se deba cambiar en cualquier sucursal serán asumidos por el proveedor.</p> <p>Se cumple para este periodo</p>																														
		<p>7. El material que se entregue en cumplimiento del contrato será propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material</p>																														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.
		Se cumple para este periodo
	8.	Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos.
		Se cumple para este periodo
	9.	El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.
		Se cumple para este periodo
	10.	Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.
		Se cumple para este periodo
	11.	Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.
		Se cumple para este periodo
	12.	Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.
		Se cumple para este periodo
	13.	El supervisor del contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas por el contratista.
		Se cumple para este periodo
	14.	El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.
		Se cumple para este periodo
	15.	Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato
		Se cumple para este periodo

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div>16. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias USB, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</div> <div>Se cumple para este periodo</div>											
	<div>17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</div> <div>Se cumple para este periodo</div>											
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>62.50 %</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>77.51%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	62.50 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	77.51%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	62.50 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	77.51%								
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:											
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$36.176.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$13.411.300</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$49.587.300</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$38.437.000</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$11.150.300</td></tr></table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$36.176.000	Valor de las Adiciones	\$13.411.300	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$49.587.300	Total ejecutado y desembolsado	\$38.437.000	Valor pendiente por ejecutar
CONCEPTO	VALOR											
Valor Inicial del Contrato	\$36.176.000											
Valor de las Adiciones	\$13.411.300											
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$49.587.300											
Total ejecutado y desembolsado	\$38.437.000											
Valor pendiente por ejecutar	\$11.150.300											
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo de mayo 2018											
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de mayo 2018											


Firma Supervisor