






INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	19/03/2019	
Fecha Suscripción del Contrato:	22/12/2017	
Contrato No:	065-2017	
Nombre del Contratista:	Sertic Mayorista	
Nit o CC del Contratista:	900 336 798-6	
Objeto del Contrato:	Adquisición, instalación y configuración de la infraestructura Tecnológica para asegurar el acceso de red de nuevos puestos de trabajo en cada una de sus sucursales que se necesiten en la SAE SAS.	
Valor del Contrato:	36.176.000	
Adición:		
Plazo:	8 meses	
Prórrogas:	8 meses	
Periodo de evaluación del informe:	Marzo	
Obligaciones cumplidas por el contratista:		Los equipos adquiridos deberán ser entregados, instalados y configurados en la sucursal que en su momento la SAE especifique.
		OBSERVACIONES:
		El contratista realiza la entrega de un switch HP 1950 S/N CN87GQT04Z, en la Calle 93 el día 20 de febrero y se realizó instalación y configuración el día 09 de marzo.
		El tiempo máximo de entrega de los equipos una vez allí sido solicitado por parte de la SAE SAS, es de cuatro (4) días.
		OBSERVACIONES:
		El contratista realiza la entrega de los equipos fuera de los 4 días por disponibilidad, se llegó a acuerdo para la entrega en otras fechas.
		<ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá hacer entrega de las garantías de los equipos adquiridos, la cual debe ser por un (1) año y deberá cubrir cualquier daño ocurrido sobre los mismos, sin que la SAE incurra en costos adicionales.
		OBSERVACIONES:

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		El contratista realiza la entrega de un informe donde se evidencia la garantía de los equipos entregados.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	93.75%	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo de marzo 2019	
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de marzo 2019	


Firma Supervisor





Al tener gestión y control Web empiezan las configuraciones de las Vlan's y control de él en puerto 47 Vlan 99 (gestión) con la IP 10.0.0.2 / 27 y se trasladan todas las configuraciones que tenía el anterior Switch HP 1910 para que al cambiar todo funcione lo más normal que se pueda e ingrese al dominio de la red.

VLAN	Untagged Port List	Tagged Port List	IP address of the VLAN interface	Description
1	48	0	-	VLAN 0001
2	0	2	-	DATOS_P1_P2
7	0	8	-	VOZ_IP
8	0	1	-	WIFI_PARA TODOS_SAF
10	0	2	-	VLAN 0010
20	3	2	-	WIFI_VISIT
99	1	2	10.0.0.2/255.255.255.224	GESTION

Total 7 entries. 0 selected

Estado Final:

Se deja instalado en el Rack de comunicaciones, conectado con los cables de red y Fibra. Probado y Funcionando, con conectividad hacia todos los equipos del primer piso.

Cualquier duda adicional con gusto la resolveremos.

Cordialmente,

LINA MARCELA QUEBRADA
GERENTE GENERAL
SERTIC MAYORISTA S.A.S.
Nuevo PBX 57 1 7428496 Celular 3102445252
email: mquebrada@serticmayorista.com
www.serticmayorista.com

Cra 10 No 97 A - 13 Torre B Ofi 202 Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (571) 7 42 8496
SERTIC MAYORISTA S.A.S
www.serticmayorista.com



Bogotá Marzo 11 de 2019

SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE)
RADICADO No: CE2019-007183
FECHA: 14/03/2019 2:15:18 p. m.
TIPO DOCUMENTO: CORRESPONDENCIA DE ENTRADA
ANEXOS: 0 FOLIOS: 4



SEÑORES:
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S
Edwin Alfonso Cortes Barrera
Técnico I
Oficina de Gestión de la Información
Ciudad.


REF: INFORME TECNICO CONTRATO 065-2017
Instalación 2° Swich 48 Pts.


Apreciados Señores:

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del swich de Switch HP 1950 del contrato en referencia, presentamos información técnica.

Tareas Realizadas:

Se da conectividad e ingreso al Switch HP 1950 por consola y se configura para poder ingresar de modo GUI por el navegador de Google, con la IP 169.254.38.96





Bogotá 22 de Febrero de 2019

Señores:
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE
Atn. ING.EDWIN CORTES
Ciudad.-

REF: GARANTIA SWITCH

Apreciados Señores:

Nos permitimos informar los tiempos que cubre las garantías contra defectos de fabricación de los productos entregados, de acuerdo con el contrato No.065 de 2017

ITEM	DESCRIPCION	GARANTIA
1	Un (1) Switch HP 1950-48G-2SFP+- 2XGT JG961A S/N CN87GQT04Z	Limitada de por Vida a partir del día Lunes 22 de Febrero de 2019. Directamente con Fabricante: https://www.arubanetworks.com/support-services/contact-support/ Teléfono 6004150

Cualquier duda con gusto la resolveremos

Cordialmente,

LINA MARCELA QUEBRADA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERTIC MAYORISTA S.A.S.
PBX 57 1 7428496 Celular 3102445252
email: mquebrada@serticmayorista.com
mquebrada@sertic.co