




## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	24/09/2018																			
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	22/12/2017																			
<b>Contrato No:</b>	065-2017																			
<b>Nombre del Contratista:</b>	Sertic Mayorista																			
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900 336 798-6																			
<b>Objeto del Contrato:</b>	Adquisición, instalación y configuración de la infraestructura Tecnológica para asegurar el acceso de red de nuevos puestos de trabajo en cada una de sus sucursales que se necesiten en la SAE SAS.																			
<b>Valor del Contrato:</b>	\$81.231.244																			
<b>Adición:</b>	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>\$8.984.500</td><td>1</td><td>2018/01/25</td></tr> <tr> <td>2</td><td>\$4.426.800</td><td>2</td><td>2018/05/03</td></tr> <tr> <td>3</td><td>\$31.643.944</td><td>3</td><td>2018/06/21</td></tr> </tbody> </table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$8.984.500	1	2018/01/25	2	\$4.426.800	2	2018/05/03	3	\$31.643.944	3	2018/06/21
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																	
1	\$8.984.500	1	2018/01/25																	
2	\$4.426.800	2	2018/05/03																	
3	\$31.643.944	3	2018/06/21																	
<b>Plazo:</b>	13 meses																			
<b>Prórrogas:</b>	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prórroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>5 meses</td><td>2019/01/29</td><td>4</td><td>2018/08/29</td></tr> </tbody> </table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	5 meses	2019/01/29	4	2018/08/29						
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																
1	5 meses	2019/01/29	4	2018/08/29																
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Sept 2018																			
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>																			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


			<p><b>1. Prestar los servicios de entrega, instalación, configuración en el momento que la SAE SAS lo requiera.</b></p> <p>Se realiza instalación de un Switch Core en el centro de cómputo principal en calle 93 Hpe FlexNetwork 5510 24G PoE con un módulo adicional HP5130/5510 10Gbe SFP+ 2p Module, fuente de poder y 6 transceivers.</p>
			<p><b>2. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio y adquisición de dispositivos.</b></p> <p><b>1. Entregar Un (1) switch de red HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot Switch (JH147A). Con doble fuente de poder (JG544A), módulo de expansión SFP de dos puertos (JH157A), 6 transceivers SFP de 1 GB (JD118B).</b></p> <p><b>2. Para el switch solicitado en el punto anterior:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe entregar garantía ilimitada directamente del fabricante por un periodo de 3 años con cubrimiento 7x24 con 4 horas para reemplazo de partes.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe realizar una actualización de firmware, por cada año de garantía (3 actualizaciones de firmware en total, antes de finalizar cada año de garantía).</li> <li>- La entrega del componente se debe realizar dentro de los 30 días siguientes a la firma del otro si a realizar al contrato</li> <li>- La instalación, configuración y puesta en operación del componente debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrega del componente, acorde con la programación que realice la SAE.</li> <li>- Se debe migrar la configuración del switch actual, garantizando la configuración de 5 enlaces por fibra a los switches de acceso de cada piso, realizando el enrutamiento entre las diferentes redes de estos pisos y conectándolo al canal MPLS de Claro para comunicación con Centro de datos en Collocation (remoto).</li> </ul> <p>Se reciben 4 transceivers de 1GB y 2 transceivers de 10GB. Se anexa informe técnico por parte del proveedor donde se detallan cada uno de los puntos mencionados, referentes a configuración y equipos instalados.</p> <p>Las garantía del dispositivo se encuentra cubierta por 3 años con la adquisición del servicio Foundation Care, cabe aclarar que la característica HPE Collaborative Remote Support es una característica que solo aplica para servidores por lo tanto no aplica para el Switch HPE FlexNetwork 5510 24G PoE+ 4SFP+ HI 1-slot adquirido en este contrato razón por la cual aparece en estado Expirado aunque aparezca con fecha de finalización 31 de mayo de 2021 (Ver documento de Garantía anexo).</p> <p>La garantía básica del switch aparece con fecha de expansión hasta el 30 de octubre de 2118 (Ver documento de Garantía anexo)</p>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>PL</p> <p>3. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>6. Toda pieza o equipo que se utilice en cada solución debe ser nuevo y original y deberá ser instalado y configurado de tal manera que se garantice el correcto y eficiente funcionamiento.</p> <p>Los equipos recibidos e instalados se reciben nuevos. Estos son puestos en funcionamiento sin novedad el día 15 de septiembre de 2018.</p>	
		<p>PL</p> <p>9. El proveedor, podrá entregar modelos cuyas características técnicas sean superiores a las ofertadas, sin que esto implique costos adicionales para la entidad.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>10. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>11. Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>12. Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>13. El supervisor del contrato podrá delegar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas por el contratista.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>14. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>15. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>16. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias USB, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
		<p>PL</p> <p>17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>El contratista cumple con lo descrito en este numeral</p>	
Porcentaje de			

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Ejecución y Avances:</b>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	61.50 %	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	52.76%
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	<b>CONCEPTO</b>		<b>VALOR</b>	
	Valor Inicial del Contrato		\$36.176.000	
	Valor de las Adiciones		\$45.055.244	
	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>		\$81.231.244	
	Total ejecutado y desembolsado		\$42.863.800	
Valor pendiente por ejecutar		\$38.367.444		
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	Periodo de sept 2018			
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de sept 2018			



Firma Supervisor