

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|
| Fecha del Informe | 30/12/2019 | | | | | | | |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 18/07/2018 | | | | | | | |
| Contrato No: | 038-2018 | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | DIGITAL WARE S.A. | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 830.042.244 - 1 | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Contratar la prestación del servicio para la Implementación de un sistema integrado para gestión financiera y administrativa tipo ERP (Enterprise Resource Planning) | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$ 2.811.000.000 IVA incluido | | | | | | | |
| Adición: | A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: | | | | | | | |
| | Adición | Valor | Modificación No. | Fecha Modificación | | | | |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| Plazo: | 20 de mayo de 2021. | | | | | | | |
| Prórrogas: | Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: | | | | | | | |
| | Prórrogas | Prórroga Plazo ejecución | Nueva Fecha de terminación Final | Modificaci ón No. | Fecha Modificación | | | |
| | 1 | N/A | 31/05/2020 | 1 | 28/12/2018 | | | |
| | 2 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | 2 | 18/12/2019 | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | Diciembre/2019 | | | | | | | |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <table><tr><td></td><td>1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. En ejecución. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento.</td></tr><tr><td></td><td>2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO</td></tr></table> | | | | | 1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. En ejecución. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento. | | 2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO |
| | 1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. En ejecución. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento. | | | | | | | |
| | 2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>NUMERO 3 y bajo los lineamientos indicados por los supervisores del contrato.</p> <p>En ejecución. Se está realizando la validación de los términos de referencia particulares con los líderes usuarios.</p> |
| | | <p>3. La versión de la solución debe corresponder a la última versión estable que el fabricante tenga disponible. En caso de que en el transcurso de la implementación sea liberada una nueva versión del software, el contratista deberá informar los supervisores del contrato por escrito, con el fin de determinar si se modifica la implementación a la última versión liberada.</p> <p>En ejecución. La solución adquirida fue actualizada al último service pack liberado a la fecha.</p> |
| | | <p>4. La solución tecnológica adquirida deberá poderse integrar con los sistemas definidos por los supervisores del contrato, a través del Bus de Servicios definido por la SAE SAS.</p> <p>En ejecución. Digital Ware realizo la entrega de los servicios REST para la integración con los sistemas externos definidos por SAE.</p> |
| | | <p>5. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.</p> <p>En ejecución. Se está realizando la implementación de la solución y la validación de la información aportada por el proveedor en donde informó el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.</p> |
| | | <p>6. Al inicio del contrato el contratista en un término no mayor de 5 días hábiles deberá entregar el cronograma detallado de las actividades a realizar, previa revisión y aprobación de los supervisores del contrato.</p> <p>Cumplido. Se recibió por parte del contratista la definición del cronograma detallado de actividades.</p> |
| | | <p>7. El contratista debe asegurar el cumplimiento del cronograma presentado. Cualquier retraso que se genere atribuible al contratista, deberá ser corregido en un término inferior a 5 días calendario a partir de la identificación del retraso, en caso contrario, el gerente de proyecto asignado por el contratista deberá generar una solicitud de control de cambios la cual deberá ser aprobada por los supervisores del contrato.</p> <p>En ejecución. Se están desarrollando las actividades según el cronograma</p> |
| | | <p>8. Entregar la documentación del proceso de instalación y configuración de la solución.</p> <p>Cumplido. Se recibió por parte del contratista los instructivos de instalación de la solución, ajustados de acuerdo a lo solicitado por SAE.</p> |
| | | <p>9. Entregar de forma mensual un informe de las actividades ejecutadas durante dicho periodo, donde se relacionen los eventos reportados, los casos de soporte atendidos, y las actividades ejecutadas.</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|---|
| | | En ejecución. Mensualmente se realizan reuniones de Comité Directivo del Proyecto con los supervisores del contrato. |
| | | 10. Transferir conocimiento a los colaboradores de la SAE SAS designados por los supervisores del contrato. Cumplida. Se realizaron los procesos de transferencia de conocimiento para los líderes y usuarios finales asignados. |
| | | 11. Los servicios profesionales deben ser prestados con la dedicación de tiempo, en el lugar definido y de acuerdo con las solicitudes que realice el supervisor del contrato. En ejecución. El equipo de trabajo por parte del proveedor cumplieron las actividades de acuerdo al cronograma con la dedicación convenida en el proyecto. Actualmente se encuentra en SAE el consultor senior para estabilizar las funcionalidades entregadas a finales de Diciembre-19. |
| | | 12. Las personas nombradas por el contratista en el proceso de asignación del contrato son quienes deberán realizar la ejecución del contrato y solamente podrán ser reemplazadas con personas con perfil de igual o superior competencia, a criterio de los supervisores del contrato. Cumple. Se ha realizado la revisión de los perfiles de los consultores solicitados y asignados por el proveedor. |
| | | 13. La transferencia de conocimientos deberá realizarse sobre los aspectos funcionales, administración y técnicos de la solución implementada. Cumplida. La transferencia de conocimientos se realizó sobre los aspectos funcionales, administración y técnicos de la solución implementada. |
| | | 14. El contratista deberá entregar las actas de transferencia de conocimientos firmadas por los asistentes y los supervisores del contrato. Cumplida. Se generaron las actas de asistencia y calificación de las capacitaciones funcionales y de administración del ERP para cada una de las sesiones realizadas a los líderes funcionales y usuarios finales asignados por SAE. |
| | | 15. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Cumple. Se ha instruido a los consultores sobre la reserva de la información que manejen dentro del proyecto. El representante legal de Digital Ware firmó acuerdo de confidencialidad en el formato SAE. |
| | | 16. Mantener la reserva profesional sobre la información de la SAE SAS que le sea suministrada durante la ejecución del contrato, para lo cual deberá firmar acuerdo de confidencialidad de acuerdo con las políticas de la SAE SAS en donde se le dé cobertura a todos los funcionarios que el contratista asigne al proyecto durante su ejecución. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|--|
| | | Cumple. En las obligaciones específicas 15 y 16 del contratista se encuentra lo referente a la confidencialidad del contrato. El acuerdo de confidencialidad incluye los consultores asignados por Digital Ware. |
| | | 17. Dar cumplimiento a los acuerdos de Nivel de servicios, definidos en el ANEXO TECNICO 1 y Brindar soporte técnico especializado en sitio y/o a través de línea telefónica, según el tipo de diagnóstico. En ejecución. El soporte se está prestando a través de la mesa de ayuda de Digital Ware y en sitio en los casos requeridos. |
| | | 18. Garantizar el cumplimiento de todas las normas y las políticas de seguridad de la SAE SAS. Cumple y en ejecución. Acorde con el acuerdo de confidencialidad firmado con la SAE y las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato. |
| | | 19. Responder por sus actos u omisiones en la ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la SAE SAS o a terceros. Cumple y en ejecución. No se ha presentado ninguna situación de este tipo. |
| | | 20. Atender y solucionar todas las fallas que se presenten en los componentes y en la solución tecnológica, durante el desarrollo del contrato, el periodo de estabilización, periodos de soporte y mantenimiento. Cumple y en ejecución. Se ha contado con el soporte necesario para el funcionamiento de la solución en los ambientes de ejecución actuales. |
| | | 21. Entregar el material requerido para dar cumplimiento al contrato, el cual será de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. Cumple. Los materiales utilizados en las capacitaciones se encuentran en el portal Sharepoint del proyecto y la carpeta de supervisión del contrato. |
| | | 22. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita de los supervisores del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda) Cumple y en ejecución. Los computadores utilizados por los consultores del proveedor han sido asignados por la SAE. |
| | | 23. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos. En ejecución. |
| | | 24. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS. En ejecución. Los incidentes están siendo reportados por los usuarios a la mesa de ayuda de SAE, quien a su vez los reporta a la plataforma SAC de Digital Ware. |
| | | 25. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones enabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|--|---|
| | <p>patente, marca registrada, como consecuencia diseño, documentación, e implementación del objeto del contrato y su alcance.</p> <p>Cumple. Ha sido firmado como parte del contrato y lo solicitado en los términos de referencia.</p> |
| | <p>26. Cumplir estrictamente con lo solicitado por los supervisores del contrato.</p> <p>Cumple. No se han tenido inconvenientes con la comunicación y las solicitudes realizadas.</p> |
| | <p>27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado</p> <p>Cumple. No se han presentado solicitudes diferentes a los establecido en los términos de referencia.</p> |
| | <p>Observaciones:</p> <ol style="list-style-type: none">691 términos han sido aceptados por SAE al 30-Diciembre-19.18 términos se encuentran en “proceso de entrega por parte de Digital Ware”42 términos se encuentran “en fase de pruebas SAE”193 términos se equiparan de acuerdo a lo descrito en la modificación #2 del contrato 038-201812 términos se encuentran “En validación entre las partes”.Con la factura número BOGO2773 del 20 de diciembre de 2019 por valor total de \$572.696.635 incluido IVA en el cual se realiza el cobro de los siguientes ítems:<ul style="list-style-type: none">Avance del 13% Entregable Etapa IV - Aprobación de pruebas de usuario final en QA e integración con sistemas de la SAE a través de servicios equivalente a \$36.543.000 incluido IVAAvance del 18% Entregable Etapa V – Puesta en producción equivalente a \$101.195.999 incluido IVAAvance del 6,52% Entregable Etapa VII – Al finalizar el periodo de Estabilización equivalente a \$27.491.580 incluido IVAAvance del 72,4770642% equivalente a la proporción de 553 términos de 763. Etapa VIII - Mantenimiento anticipado por 1 año correspondiente a \$407.466.056 incluido IVA |
| | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------|-------------------------|--------|
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>49.95%</td></tr><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>66.32%</td></tr></table> | PORCENTAJE EJECUTADO | 49.95% | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 66.32% |
| | PORCENTAJE EJECUTADO | 49.95% | | | |
| PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 66.32% | | | | |
| La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: | | | | | |
| <table><tr><td>CONCEPTO</td><td>VALOR</td></tr></table> | | CONCEPTO | VALOR | | |
| CONCEPTO | VALOR | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | |
|---|--|-------------------------|
| | Valor Inicial del Contrato | \$2.811.000.000 |
| | Valor de las Adiciones | \$ 0 |
| | Valor Total del Contrato incluidas las adiciones | \$ 2.811.000.000 |
| | Total ejecutado y desembolsado | \$1.864.311.419 |
| | Valor pendiente por ejecutar | \$946.688.581 |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Diciembre de 2019 | |
| Certificación de Cumplimiento: | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante los últimos seis meses. | |


Firma Supervisor Vicepresidente Administrativo y Financiero
 Sergio Jordan Quijano
 CC: 80.4137.764


Firma Supervisor