


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	24/10/2019				
Fecha Suscripción del Contrato:	26/12/2017				
Contrato No:	072-2017				
Nombre del Contratista:	Sadca Ingeniería				
Nit o CC del Contratista:	900.489.161-1				
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de Identificación, organización y marquillado y/o instalación de puntos con cableado estructurado y/o de potencia regulada y/o de potencia no regulada en la SAE SAS.				
Valor del Contrato:	21'024.822				
Adición:	33.220.952				
Plazo:	12 meses				
Prórrogas:	12 meses				
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 2019				
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <tr> <td>ok</td><td> 12. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. Se aprueba saldo pendiente a la modificación VI sobre 20 puestos de trabajo en Archivo Central el cual se cancela en este periodo. </td></tr> <tr> <td>ok</td><td> 14. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. Se realiza pago a saldo pendiente de la modificación VI de acuerdo con el informe de marzo del presente año </td></tr> </table>	ok	12. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. Se aprueba saldo pendiente a la modificación VI sobre 20 puestos de trabajo en Archivo Central el cual se cancela en este periodo.	ok	14. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. Se realiza pago a saldo pendiente de la modificación VI de acuerdo con el informe de marzo del presente año
ok	12. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio no cumpla con las especificaciones establecidas en los estudios previos. Se aprueba saldo pendiente a la modificación VI sobre 20 puestos de trabajo en Archivo Central el cual se cancela en este periodo.				
ok	14. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato. Se realiza pago a saldo pendiente de la modificación VI de acuerdo con el informe de marzo del presente año				
Porcentaje de Ejecución y Avances:	87.5%				
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo octubre 2019				
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de octubre de 2019.				


Firma Supervisor