


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	Mayo 2019																											
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	27 de diciembre de 2017																											
<b>Contrato No:</b>	079-2017																											
<b>Nombre del Contratista:</b>	INTERLAN SAS																											
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	800134634-7																											
<b>Objeto del Contrato:</b>	Adquirir licencias de agentes de Backup Exec V-Ray y Renovación de una (1) licencia de Backup Exec para servidor con soporte y mantenimiento por un (1) año.																											
<b>Valor del Contrato:</b>	\$ 67.982.677																											
<b>Adición:</b>	<p>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>\$ 10.940.860</td><td>2</td><td>13/11/2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>\$ 26.125.617</td><td>3</td><td>19/02/2019</td></tr> <tr> <td><b>Total valor adiciones</b></td><td><b>\$ 37.066.477</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 10.940.860	2	13/11/2018	2	\$ 26.125.617	3	19/02/2019	<b>Total valor adiciones</b>	<b>\$ 37.066.477</b>											
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																									
1	\$ 10.940.860	2	13/11/2018																									
2	\$ 26.125.617	3	19/02/2019																									
<b>Total valor adiciones</b>	<b>\$ 37.066.477</b>																											
<b>Plazo:</b>	Dos (2) años																											
<b>Prórrogas:</b>	<p>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1 año</td><td>23/01/2020</td><td>2</td><td>13/11/2018</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	1 año	23/01/2020	2	13/11/2018															
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																								
1	1 año	23/01/2020	2	13/11/2018																								
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Abril 2019																											
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	ok	Teniendo en cuenta el contrato se hace uso de 2 horas del servicio de ingeniería para soporte, el día 28 de febrero.																										

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>From: Jorge Humberto Vázquez Murillo &lt;jvazquez78@gmail.com&gt; Sent on: Thursday, February 28, 2019 3:29:40 PM To: John Edward Vargas Torres &lt;jvargas@saes.gov.co&gt; CC: Servicios InterLAN &lt;servicios@interlan.com.co&gt; Subject: Reporte de actividades y recomendaciones - Servicio: Error en Backup Exec al realizar copias - Ministerio de Hacienda</p> <p>Buenos días John,</p> <p>Según nuestra conversación en la sesión WEBEX del día de hoy, este es el resumen de lo realizado y las recomendaciones para trabajar en la solución de los problemas de las copias de seguridad de las máquinas virtuales alojadas en diferentes Host del cluster de Hyper-V que tienen actualizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidencia que en uno de los host de virtualización llamado SAEAPP2 se han aplicado actualizaciones acumulativas de sistema operativo Windows 2012 R2 en enero de 2019, pero el servidor lleva más de 90 días sin reinicio. Se recomienda aplicar todas las actualizaciones críticas y de seguridad del sistema operativo tanto de los servidores Host de Hyper-V como de los Guest, y luego de esto programar reinicios para que sean aplicadas con éxito.</li> <li>Se recomienda también aplicar todas las actualizaciones pendientes de Backup Exec 20.3 luego de esto reiniciar el servidor. Una vez el servidor reinicie se deben actualizar los agentes de Backup tanto en los servidores Host como en los Guest. Es posible que se requiera definir ventanas de disponibilidad para programar reinicios de estos servidores.</li> </ul> <p>Quedamos atentos a estos cambios y en caso de requerir soporte adicional con gusto les atendemos.</p> <p>Feliz día</p> <p> <b>Jorge H. Vázquez Murillo,</b> Especialista en Continuidad jvazquez@interlan.com.co www.interlan.com.co Modelito calle SA No 39 - 134 Of. 303 Tel: (574) 448.4000 Ext. 4110 - Fax (574) 266.7504 <i>Ante un ataque severo de ransomware, la única alternativa es restaurar la información desde su backup reciente. ¿Cómo está su backup?</i></p> <p>Conozca Nuestro Aviso de Protección de Datos <a href="http://www.interlan.com.co/politica-de-privacidad-2/">http://www.interlan.com.co/politica-de-privacidad-2/</a></p>																
<p><b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b></p>	<table border="1"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>66.66%</td> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td>88.71%</td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 30.916.200</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 37.066.477</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$ 67.982.677</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 60.307.177</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 7.675.500</td> </tr> </tbody> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	66.66%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	88.71%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 30.916.200	Valor de las Adiciones	\$ 37.066.477	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 67.982.677</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$ 60.307.177	Valor pendiente por ejecutar	\$ 7.675.500
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	66.66%	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	88.71%														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$ 30.916.200																
Valor de las Adiciones	\$ 37.066.477																
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 67.982.677</b>																
Total ejecutado y desembolsado	\$ 60.307.177																
Valor pendiente por ejecutar	\$ 7.675.500																
<p><b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b></p>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>																
<p><b>Certificación de Cumplimiento:</b></p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes								
	Satisfactorio																
X	Bueno																
	Regular																
	Requiere Ajustes																

  
Supervisor