

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|   |   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
|---|---|----|---|--|--|----|--|--|--|----|--|--|---|----|---|--|---|
| <b>Fecha del Informe</b>                          | 25/11/2019  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>            | 23/01/2018  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Contrato No:</b>                               | 002-2018  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Nombre del Contratista:</b>                    | Micrositios SAS   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Nit o CC del Contratista:</b>                  | 830.023.083   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Objeto del Contrato:</b>                       | Contratar la prestación de servicios para diseñar, documentar, desarrollar e implementar el portal Web de la Sociedad de Activos Especiales SAE, de acuerdo a la directriz del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones teniendo en cuenta los lineamientos Gobierno en Línea Vigente.  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Valor del Contrato:</b>                        | 129'500.000   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Adición:</b>                                   | N.A   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Plazo:</b>                                     | 3 años y 3 meses  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Prórrogas:</b>                                 | 18 días   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Periodo de evaluación del informe:</b>         | Octubre 2019  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| <b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b> | <table border="1"> <tr> <td>1.</td><td>Deberá entregarse instalado y funcionando operativamente al 100% el portal web, dentro del tiempo señalado por el futuro contratista dentro del cronograma, asegurando que la solución y la conectividad sean completamente compatibles con todos los componentes con que interactúa.</td></tr> <tr> <td></td><td>Cumple. Se recibe el portal en funcionamiento, quedando pendiente la conexión con el aplicativo de PQRS.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Deberá incluir tiempos de servicio de soporte técnico para el hosting, el portal web y la totalidad de los componentes desarrollados y puestos en funcionamiento por el mismo tiempo del hosting</td></tr> <tr> <td></td><td>Cumple. Se recibe soporte sobre las funcionalidades implementadas y el contenido expuesto en el portal</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Deberá incluir un mantenimiento y soporte a nivel 7x24</td></tr> <tr> <td></td><td>Cumple. Se está manejando el soporte establecido.</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Deberá garantizar una disponibilidad del portal del 99% semestral</td></tr> <tr> <td></td><td>Cumple. No se han tenido inconvenientes en la disponibilidad.</td></tr> </table> | 1. | Deberá entregarse instalado y funcionando operativamente al 100% el portal web, dentro del tiempo señalado por el futuro contratista dentro del cronograma, asegurando que la solución y la conectividad sean completamente compatibles con todos los componentes con que interactúa. |  | Cumple. Se recibe el portal en funcionamiento, quedando pendiente la conexión con el aplicativo de PQRS. | 2. | Deberá incluir tiempos de servicio de soporte técnico para el hosting, el portal web y la totalidad de los componentes desarrollados y puestos en funcionamiento por el mismo tiempo del hosting |  | Cumple. Se recibe soporte sobre las funcionalidades implementadas y el contenido expuesto en el portal | 3. | Deberá incluir un mantenimiento y soporte a nivel 7x24 |  | Cumple. Se está manejando el soporte establecido. | 4. | Deberá garantizar una disponibilidad del portal del 99% semestral |  | Cumple. No se han tenido inconvenientes en la disponibilidad. |
| 1.  | Deberá entregarse instalado y funcionando operativamente al 100% el portal web, dentro del tiempo señalado por el futuro contratista dentro del cronograma, asegurando que la solución y la conectividad sean completamente compatibles con todos los componentes con que interactúa.   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
|   | Cumple. Se recibe el portal en funcionamiento, quedando pendiente la conexión con el aplicativo de PQRS.  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| 2.  | Deberá incluir tiempos de servicio de soporte técnico para el hosting, el portal web y la totalidad de los componentes desarrollados y puestos en funcionamiento por el mismo tiempo del hosting  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
|   | Cumple. Se recibe soporte sobre las funcionalidades implementadas y el contenido expuesto en el portal  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| 3.  | Deberá incluir un mantenimiento y soporte a nivel 7x24  |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
|   | Cumple. Se está manejando el soporte establecido.   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
| 4.  | Deberá garantizar una disponibilidad del portal del 99% semestral   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |
|   | Cumple. No se han tenido inconvenientes en la disponibilidad.   |    |   |  |  |    |  |  |  |    |  |  |   |    |   |  |   |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |   |
|--|---|
|  | 5. El hosting debe incluir certificados SSL   |
|  | Cumple. Se utiliza la URL <a href="https://www.saesas.gov.co/">https://www.saesas.gov.co/</a>   |
|  | 6. Deberá transferir conocimiento a los colaboradores de la SAE SAS designados por el supervisor del contrato   |
|  | Cumple. Se realizó la transferencia de conocimiento a las áreas involucradas.   |
|  | 7. La transferencia de conocimientos deberá realizarse de aspectos funcionales, administración y técnicos del portal Web  |
|  | Cumple. Se realizó transferencia de conocimiento en los tres frentes.   |
|  | 8. El contratista deberá entregar las actas de transferencia de conocimientos firmadas por los asistentes.  |
|  | Cumple. Las actas cuentan con las listas de asistencia donde aparecen las firmas de cada persona  |
|  | 9. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.  |
|  | Cumple. Se firmó acuerdo de confidencialidad.   |
|  | 10. Garantizar el cumplimiento de todas las normas y las políticas de seguridad de la SAE SAS.  |
|  | Cumple. Se firmó acuerdo de confidencialidad.   |
|  | 11. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.   |
|  | <p>Entregables documentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cronograma de trabajo</li> <li>• Documento de estrategia del Portal.</li> <li>• Documento de estrategia SEO y listados de palabras indexados para el Portal, relacionados por páginas.</li> <li>• Documento de modelo operativo propuesto para el portal.</li> <li>• Análisis de los reportes de tráfico del Portal (antes y después de la implementación).</li> <li>• Manual de administración del portal web.</li> <li>• Actas de ejecución de transferencia de conocimientos.</li> <li>• Actas de inicio y finalización.</li> <li>• Manual de imagen del portal web, el cual debe cumplir los lineamientos del manual de imagen corporativo de SAE SAS</li> </ul> <p>Cumple parcialmente. El proyecto está en ejecución.</p> |
|  | 12. Material que se entregue en cumplimiento del contrato será de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá   |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|               |  |   |
|---------------|--|---|
|               |  | ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.  |
|               |  | Cumple. Todo el material ha sido entregado y expuesto por el equipo de web masters dirigido por la Oficina de Comunicaciones.   |
|               |  | 13. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos. |
|               |  | Cumple. El contratista ha cumplido con las solicitudes realizadas por la SAE.   |
|               |  | 14. Se debe cumplir con lo acogido de la circular No. 005 de la Superintendencia de Industria y Comercio del 10 de agosto de 2017.  |
|               |  | Cumple. Todo el material ha sido entregado y expuesto en el portal web por el equipo de web masters dirigidos por la Oficina de Comunicaciones  |
|               |  | 15. En los formularios del portal donde se recolecte información con datos personales deberá cumplirse con la ley estatutaria 1581 de 2012.   |
|               |  | Cumple. La publicación de la información en el portal es realizada por el equipo de web master dirigidos por la Oficina de Comunicaciones de la SAE.  |
|               |  | 16. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS.                      |
|               |  | Cumple. No se han presentado incidentes desde le estabilización de la entrada en producción del portal.   |
|               |  | 17. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.   |
|               |  | Cumple.   |
|               |  | 18. Deberá firmar acuerdo de confidencialidad de acuerdo con las políticas de la SAE SAS.   |
|               |  | Cumple. Se firmó acuerdo de confidencialidad.   |
|               |  | 19. Entregar el manual de imagen del portal web en formato nativo, empaquetado con fuentes y vínculos, y en formato pdf.  |
|               |  | Cumple. La documentación se encuentra en la carpeta de supervisión del contrato   |
|               |  | 20. El tamaño cerrado del manual de imagen del portal web debe ser de 20x 20 cm, abierto de 20x40 cm  |
|               |  | Cumple  |
|               |  | 21. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado  |
|               |  | Cumple  |
| Porcentaje de |  |   |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|   |  |
|---|--|
| <b>Ejecución y Avances:</b>               | Tiempo 53.65%<br>Costo 98.80%  |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b> | Periodo noviembre de 2019  |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>     | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre de 2019 |

  
Firma Supervisor