

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	9-07-2020																							
Fecha Suscripción del Contrato:	09/03/2016																							
Contrato No:	029-2016																							
Nombre del Contratista:	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL																							
Nit o CC del Contratista:	900 284 304																							
Objeto del Contrato:	Contratar una empresa que preste los servicios de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos los cuales contienen la información misional, confidencial y sensible de la Sociedad, de acuerdo con lo estipulado en los Estudios Previos.																							
Valor del Contrato:	\$ 65.305.130																							
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 31.284.942</td><td>2</td><td>07/04/2018</td></tr><tr><td>2</td><td>\$ 14.904.130</td><td>3</td><td>07/04/2020</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 46.189.072</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 31.284.942	2	07/04/2018	2	\$ 14.904.130	3	07/04/2020	Total, valor adiciones	\$ 46.189.072						
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																					
1	\$ 31.284.942	2	07/04/2018																					
2	\$ 14.904.130	3	07/04/2020																					
Total, valor adiciones	\$ 46.189.072																							
Plazo:	4 años, 9 meses, 8 días fecha de finalización 15/01/2021																							
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td>07/04/2018</td><td>1</td><td>06/04/2017</td></tr><tr><td>2</td><td>24</td><td>07/04/2020</td><td>2</td><td>07/04/2018</td></tr><tr><td>3</td><td>9 meses y 8 días</td><td>15/01/2021</td><td>3</td><td>07/04/2020</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	12	07/04/2018	1	06/04/2017	2	24	07/04/2020	2	07/04/2018	3	9 meses y 8 días	15/01/2021	3	07/04/2020
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																				
1	12	07/04/2018	1	06/04/2017																				
2	24	07/04/2020	2	07/04/2018																				
3	9 meses y 8 días	15/01/2021	3	07/04/2020																				
Periodo de evaluación del informe:	Junio 2020																							
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td> 1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.1.1 del presente Estudio Previo. El contratista se obliga con SAE a prestar el servicio en instalaciones que cumplan con: Sistemas de almacenamiento. </td></tr></table>					1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.1.1 del presente Estudio Previo. El contratista se obliga con SAE a prestar el servicio en instalaciones que cumplan con: Sistemas de almacenamiento.																		
	1. Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.1 y 2.1.1 del presente Estudio Previo. El contratista se obliga con SAE a prestar el servicio en instalaciones que cumplan con: Sistemas de almacenamiento.																							

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	ok	Servicio de administración de inventarios = Se Confirma recibido de inventario a la fecha de junio 2020															
	Ok	El contratista se obliga con SAE a desarrollar los siguientes servicios de salvaguarda y custodia de medios: Recepción de medios a almacenar y salvaguardar: Comprende las actividades necesarias para que el CONTRATISTA realice Levantamiento de Inventario. Se recibe informe archivo de Excel															
	ok	Validación y actualización del inventario. = se recibe inventario a fecha de junio 2020															
	ok	Servicio de custodia y almacenamiento masivo de medios de información: Comprende las actividades necesarias para que el CONTRATISTA realice: Almacenamiento de medios por unidad individual. Se Factura Solo Bodega de medios sin realizar transportes en el mes indicado															
	ok	2. El material que se entregue por parte de SAE para el almacenamiento y custodia en cumplimiento de la Orden de Servicio serán de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre la información suministrada, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor.															
	ok	3. Suministro oportuno de la información requerida para la ejecución de los procesos los cuales quedaran descritos en los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS - que se firmará una vez protocolizada la aceptación de la oferta de servicios: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVICIO</th><th>VOLUMEN</th><th>TIEMPO DE RESPUESTA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CONSULTA FISICA NORMAL CON TRASLADO</td><td>1-10 Medios magnéticos</td><td rowspan="3">8 HORAS HABILES</td></tr> <tr> <td>11-50 Medios magnéticos</td></tr> <tr> <td>51-100 Medios magnéticos</td></tr> <tr> <td rowspan="3">CONSULTA FISICA URGENTE CON TRASLADO</td><td>1-10 Medios magnéticos</td><td rowspan="3">4 HORAS HABILES</td></tr> <tr> <td>11-50 Medios magnéticos</td></tr> <tr> <td>51-100 Medios magnéticos</td></tr> <tr> <td>DEVOLUCIONES</td><td>1-100 CARPETAS</td><td>8 HORAS HABILES</td></tr> </tbody> </table>	SERVICIO	VOLUMEN	TIEMPO DE RESPUESTA	CONSULTA FISICA NORMAL CON TRASLADO	1-10 Medios magnéticos	8 HORAS HABILES	11-50 Medios magnéticos	51-100 Medios magnéticos	CONSULTA FISICA URGENTE CON TRASLADO	1-10 Medios magnéticos	4 HORAS HABILES	11-50 Medios magnéticos	51-100 Medios magnéticos	DEVOLUCIONES	1-100 CARPETAS
SERVICIO	VOLUMEN	TIEMPO DE RESPUESTA															
CONSULTA FISICA NORMAL CON TRASLADO	1-10 Medios magnéticos	8 HORAS HABILES															
	11-50 Medios magnéticos																
	51-100 Medios magnéticos																
CONSULTA FISICA URGENTE CON TRASLADO	1-10 Medios magnéticos	4 HORAS HABILES															
	11-50 Medios magnéticos																
	51-100 Medios magnéticos																
DEVOLUCIONES	1-100 CARPETAS	8 HORAS HABILES															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE EJECUTADO	90,02%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	71,86%
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:			
	CONCEPTO		VALOR	
	Valor Inicial del Contrato		\$ 19,116,058	
	Valor de las Adiciones		\$ 46,189,072	
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones		\$ 65.305.130	
	Total, ejecutado y desembolsado		\$ 48.113.805	
	Valor pendiente por ejecutar		\$ 17.191.325	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Carta Adjunta			
Certificación de Cumplimiento:	El contrato cumple con las obligaciones del mes junio			


Firma revisión


Firma Supervisor Contrato