

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21/07/2020																							
Fecha Suscripción del Contrato:	09/12/2020																							
Contrato No:	115-2019																							
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL SAE SIEM 2019																							
Nit o CC del Contratista:	900.265.408-3																							
Objeto del Contrato:	Contratar la renovación de licencias, mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager)																							
Valor del Contrato:	Hasta \$ 291.979.590																							
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>2</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	Total, valor adiciones	N/A						
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																					
1	N/A	N/A	N/A																					
2	N/A	N/A	N/A																					
Total, valor adiciones	N/A																							
Plazo:	La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la suscripción y firma del acta de inicio, previa legalización del contrato.																							
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>2</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>3</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación																				
1	N/A	N/A	N/A	N/A																				
2	N/A	N/A	N/A	N/A																				
3	N/A	N/A	N/A	N/A																				
Periodo de evaluación del informe:	Julio - Agosto 2020																							
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el numeral 12 del contrato 115-2019 el contratista dio cumplimiento a: <table><tr><th>COMPROMISO CONTRACTUAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.</td><td>Se está realizando el acompañamiento para la reinstalación y configuración de la nueva versión del FortiSIEM, teniendo en cuenta que no fue posible estabilizar la versión existente.</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	Se está realizando el acompañamiento para la reinstalación y configuración de la nueva versión del FortiSIEM, teniendo en cuenta que no fue posible estabilizar la versión existente.																
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO																							
Prestar el soporte técnico sobre funcionalidades, fallas y configuraciones de la herramienta, de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	Se está realizando el acompañamiento para la reinstalación y configuración de la nueva versión del FortiSIEM, teniendo en cuenta que no fue posible estabilizar la versión existente.																							
Porcentaje de																								

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>19.66%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE EJECUTADO	19.66%	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>40.14%</td> </tr> </table>		PORCENTAJE PRESUPUESTAL	40.14%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	19.66%													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	40.14%													
	<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 291.979.590</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$ 291.979.590</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 117.213.743</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 174.765.847</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590	Valor de las Adiciones		Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 117.213.743	Valor pendiente por ejecutar	\$ 174.765.847
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$ 291.979.590														
Valor de las Adiciones															
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 291.979.590														
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 117.213.743														
Valor pendiente por ejecutar	\$ 174.765.847														
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo septiembre														
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de septiembre.														
Observaciones	<p>La herramienta fortisiem, presenta inconvenientes en el funcionamiento, por lo cual se está realizando una fresh install.</p> <p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p>														
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>				Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes				
	Satisfactorio														
X	Bueno														
	Regular														
	Requiere Ajustes														


Firma Supervisor
William Fellez