


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	26/03/2020			
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	13/11/2019			
<b>Contrato No:</b>	101 – 2019			
<b>Nombre del Contratista:</b>	Adsum Soluciones Tecnológicas SAS			
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900.425.697-2			
<b>Objeto del Contrato:</b>	Contratar la adquisición de infraestructura tecnológica de seguridad y de servidores para la Sociedad de Activos Especiales S.A.			
<b>Valor del Contrato:</b>	\$1,075,514,939			
<b>Adición:</b>	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	<b>Adición</b>	<b>Valor</b>	<b>Modificación No.</b>	<b>Fecha Modificación</b>
	N/A	N/A	1	23/01/2020
<b>Prórroga</b>	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	<b>Prórrogas</b>	<b>Prórroga Plazo ejecución</b>	<b>Nueva Fecha de terminación Final</b>	<b>Modificación No.</b>
	N/A	N/A	20/01/2023	1
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Febrero 2020			
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se finalizó la fase de instalación, configuración, migración y puesta en operación de los componentes adquiridos dentro de los plazos establecidos en la duración del contrato</li> <li>Se recibió a satisfacción el documento de entrega detallando el cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico.</li> <li>Se recibió a satisfacción la documentación solicitada en el punto 6 de las obligaciones específicas (2.9)</li> </ol> <p>Se adjunta correo aceptación</p>			

	<p>From: "William Alonso Teller Flechas" &lt;wteller@saesas.gob.ec&gt; on behalf of "William Alonso Teller Flechas"          Sent on: Friday, March 27, 2020 2:44:47 AM          To: "Antonio Orlando Ojeda Tarquino" &lt;atojeda@saesas.gob.ec&gt;          CC: "Eduico Ocasio Adala" &lt;vocasio@saesas.gob.ec&gt;; "Alba Nibara Duarte Rando" &lt;aduarte@saesas.gob.ec&gt;; "Diana Carolina Gomez Sessa" &lt;dgsessa@saesas.gob.ec&gt;; "Hector Perdomo Andrade" &lt;hperdomo@saesas.gob.ec&gt;; "Ana Eduard Vargas Torres" &lt;evargas@saesas.gob.ec&gt;; "Marco Andres Canasga" &lt;mcasaga@saesas.gob.ec&gt;          Cc: "Cecilia" &lt;ccasaga@saesas.gob.ec&gt;          Subject: Documentación Implementación Hiperconvergencia</p> <p>Buenos noches:</p> <p>Les informo que se realizó nuevamente revisión de la documentación entregada por Adsum de la implementación de la solución hiperconvergente, encontrando en la carpeta \\fseserv1\Publica\US - Infraestructura\Infraestructura_Actual\Documentacion\Implementacion\Informe de Implementacion-Adsum los informes detallados con las configuraciones y topología de los equipos instalados.</p> <p>Con respecto a la transferencia de conocimiento, el equipo de infraestructura me indica que:</p> <p>Final ya se finalizó          No queda nada por tratar los temas          WAF no se ha realizado</p> <p>Es de anotar que esta transferencia de conocimiento estaba programada pero por parte de la OGI se le solicitó a Adsum suspenderla por disponibilidad de tiempo.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, mañana se visitará con el equipo de infraestructura y Adsum si se puede realizar esta transferencia de conocimiento de forma virtual o si reprogramamos las fechas finalizada la cuarentena. De tal forma, que considero que podemos dar vía libre al pago de la factura #43 de Adsum, pues ellos cumplieron con la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la solución hiperconvergente, incluyendo con la entrega del software, garantías, documentación técnica y documentación de implementación.</p> <p><b>William Alonso Teller Flechas</b>          Profesional III          Oficina de Gestión de la Información          wteller@saesas.gob.ec          Tel: 0512 444 444 ext 444          Calle 95a # 13 - 47 - Bogotá  <a href="http://www.saesas.gob.ec">www.saesas.gob.ec</a></p>  <p>El emprendimiento es de todos</p> <p>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/saesas">www.facebook.com/saesas</a>          Twitter: @saesas1          Instagram: saesas1</p> <p>Antes de imprimir piense en su compromiso con el Medio Ambiente</p> <p><small>CONFIDENTIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, impresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.</small></p> <p><small>CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright law. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or rewording of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.</small></p>																
<p><b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b></p>	<table border="1" data-bbox="470 724 868 871"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td><b>7.89%</b></td> </tr> <tr> <td><b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b></td> <td><b>94.67%</b></td> </tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1" data-bbox="462 1008 1412 1312"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$1.075.514.940</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b></td> <td><b>\$ 1.075. 514.940</b></td> </tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td> <td>\$1.018.230.500</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$57.284.439</td> </tr> </tbody> </table>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	<b>7.89%</b>	<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	<b>94.67%</b>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$1.075.514.940	Valor de las Adiciones	\$ 0	<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 1.075. 514.940</b>	Total ejecutado y desembolsado	\$1.018.230.500	Valor pendiente por ejecutar	\$57.284.439
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	<b>7.89%</b>																
<b>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</b>	<b>94.67%</b>																
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$1.075.514.940																
Valor de las Adiciones	\$ 0																
<b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>	<b>\$ 1.075. 514.940</b>																
Total ejecutado y desembolsado	\$1.018.230.500																
Valor pendiente por ejecutar	\$57.284.439																
<p><b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b></p>	<p>Periodo Febrero 2020</p>																
<p><b>Certificación de Cumplimiento:</b></p>	<p>El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de febrero de 2020.</p>																
<p><b>Observaciones</b></p>	<p>La documentación se encuentra en el repositorio de la OGI.</p>																



Firma Supervisor