

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	08/06/2020			
Fecha Suscripción del Contrato:	22/08/2018			
Contrato No:	051-2018			
Nombre del Contratista:	Ciro Yasael Vence Uribe			
Nit o CC del Contratista:	1'082.849.460			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) Analista Desarrollador, para realizar la construcción de los aplicativos de la SAE SAS, de acuerdo con lo solicitado en los estudios previos			
Valor del Contrato:	164.500.000			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	Adición 1	\$ 37.500.000	No1	17/12/2018
	Adición 2	\$67.000.000	No2	02/07/2019
	Adición 3	\$22.500.000	No3	01/04/2020
	Total valor adiciones	\$127.000.000		
Plazo:	(21) meses y 28 días, Fecha de Finalización: 30 de junio del 2020			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.
	1	5 meses	27 junio del 2017	1
	2	8 meses y 28 días	30 de marzo del 2020	2
	3	3 meses	30 de junio del 2020	3
Periodo de evaluación del informe:	01 mayo 2020- 31 Mayo 2020			
Obligaciones cumplidas por el contratista:		<p>1. Realizar análisis, diseño, construcción, soporte, mantenimiento y pruebas de los requerimientos de los aplicativos Misionales de SAE SAS.</p> <p>Se trabajó en el diseño y construcción de los aplicativos sigmasae 2.0, para los casos de uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Estimación de historia de usuario sprint 1. ❖ Ajuste de historias de usuario sprint 1 enajenación final. ❖ Reuniones de Scrum. 		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>Se adjunta listado de código protegido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en Entregables_ 052020, en carpeta de entregables (Entregables__052020.pdf). • Se adjunta detalle de cambios en Entregables__052020.pdf, en carpeta de entregables (Entregables__052020.pdf).
		<p>2. Los entregables serán requeridos de acuerdo a lo que vaya solicitando el supervisor de contrato.</p> <p>Se definieron entregables para los casos de uso mencionados.</p>
		<p>3. Dar estricto cumplimiento alas condiciones establecidas en el numeral 2.7 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS”, en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.</p> <p>Entregables * Código Fuente generado y documentado tanto para aplicaciones .net como para procesos de BI, más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS y las mejores prácticas del mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adjunta listado de código protegido en Entregables 052020, en carpeta de entregables (Entregables 052020.pdf). • Se adjunta detalle de cambios en Entregables 052020, en carpeta de entregables (Entregables 052020.pdf). <p>* Requerimientos Documentados (casos de uso o historias de usuario) más lo especificado por parte del supervisor del contrato de acuerdo con la metodología de la SAE SAS. Se leyeron los documentos de los casos de uso desarrollados.</p> <p>Modelos del sistema</p> <p>4. Código Fuente Documentado (Digital o Escrito)</p> <p>4.1 Capa Presentación Se adjunta detalle de cambios en Entregables 052020, en carpeta de entregables (Entregables__052020.pdf)</p> <p>4.2 Capa Lógica Se adjunta detalle de cambios en Entregables_052020, en carpeta de entregables (Entregables__052020.pdf)</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>4.3 Capa Datos (Procedimientos Almacenados, Scripts Utilizados, entre otros) Se adjunta detalle de cambios en Entregables 052020.pdf, en carpeta de entregables (Entregables 052020.pdf)</p> <p>4.4 Otras Capas (Si existen, debe documentarse) Se adjunta detalle de cambios en Entregables 052020, en carpeta de entregables (Entregables 052020.pdf)</p>		
		id	comentario	url
		8129	Se realiza ajuste para mostrar los datos de forma correcta al momento de mostrar	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8129
		8117	Ajuste ocultar extension de fotos de 1.5	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8117
		8116	ajuste de consulta fotoxid	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8116
		8115	Se ajusta la consulta de documentos	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8115
		8114	Se crea nuevo metodo de consulta de documentos y fotos , ademas consulta por id	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8114
		8098	Se agrega js de la pagina para cargar fotos en grilla	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8098
		8092	Se crean los sv de coonexion a servicios	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8092
		8090	Se realiza la unificacion de servicio y se crean las entidades DTOFOTOS y DTODoc	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8090

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		8080	se crean las entidades para el modulo de documentos y fotos	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8080
		8069	Se ajusta entidad	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8069
		8068	se crea SP capa de servicio e integracion	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8068
		8056	se culmina tarea de integracion de otros documentos	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8056
		8048	Se agrega los servicio para obtener fotos y documentos entregado en el proceso d	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8048
		8047	Se crear basecontroller	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8047
		8046	Se cambia el nombre del proyecto a SaeMatrix_2_0.Serv.Enajenacion	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8046
		8045	Se crea nuevo proyecto API Enajenacion	http://developserver:8080/tfs/SaeCollection/ versionControl/changeset/8045
		<p>4. El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se implementaron los requerimientos de acuerdo con las prácticas definidas de cada proyecto, como se ve en el Entregables_052020.pdf.</p>		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>5. Aplicar durante todo el proceso de diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, infraestructura, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <p>Se documenta durante el proceso de construcción de los casos de uso, como se ve en el Entregables_052020.</p>
		<p>6. Realizar el soporte de las aplicaciones, documentando de acuerdo con la metodología en las etapas en que se vea involucrado el recurso, como son la especificación de requerimientos, análisis, diseño, construcción, pruebas y modificación de aplicaciones de la SAE SAS.</p>
		<p>7. Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>8. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relaciones los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>9. El supervisor del contrato podrá designar por escrito a quien considere la coordinación de las actividades a ser realizadas por el contratista.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>10. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p>
		<p>11. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>12. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones enabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>13. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>
		<p>14. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>15. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>16. Acompañar el proceso de pruebas funcionales del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>17. Documentar los cambios realizados en los componentes de software y Base de Datos de acuerdo a los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>18. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>19. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>20. Reconocerá que los componentes, diseños e implementaciones de la solución tecnológica, así como la documentación, serán de propiedad intelectual y patrimonial de SAE SAS.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
		<p>21. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</p> <p>Se cumple con lo solicitado.</p>					
<table> <tr> <td rowspan="2">Porcentaje de Ejecución y Avances Físico y Presupuestal:</td><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>95.39 %</td></tr> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>90.84 %</td></tr> </table>			Porcentaje de Ejecución y Avances Físico y Presupuestal:	PORCENTAJE EJECUTADO	95.39 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	90.84 %
Porcentaje de Ejecución y Avances Físico y Presupuestal:	PORCENTAJE EJECUTADO	95.39 %					
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	90.84 %					

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:									
	Valor Inicial del Contrato	\$37.500.000								
	Valor de las Adiciones	\$127.000.000								
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$164.500.000								
	Total ejecutado y desembolsado	\$148.750.000								
	Valor pendiente por ejecutar	\$15.750.000								
	AVANCES: En el mes de Mayo DEL 2020 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.									
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, numero de planilla (42830163) el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.									
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio									
X	Bueno									
	Regular									
	Requiere Ajustes									

Supervisor

Ciro vence Uribe
1.082.849.460
contratista

Alix Duarte