

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	21/08/2020			
Fecha Suscripción del Contrato:	09/11/2017			
Contrato No:	052-2017			
Nombre del Contratista:	Pedro Pablo García Guzmán			
Nit o CC del Contratista:	79.365.082			
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de (1) arquitecto de soluciones que contemple las necesidades de la SAE SAS a nivel de base de datos y aplicación, de acuerdo a lo establecido en los estudios previos.			
Valor del Contrato:	\$375.242.933,00			
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:			
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación
	Adición 1	\$ 95.000.000,00	1	18/05/2018
	Adición 2 (Incr.PM)	\$ 10.500.000,00	2	7/09/2018
	Adición 3 (Incl. IVA)	\$ 6.270.000,00	3	15/02/2019
	Adición 4	\$ 39.270.000,00	4	18/03/2019
	Adición 5	\$ 65.450.000,00	5	20/06/2019
	Adición 6	\$ 60.126.733,00	6	20/11/2019
	Adición 7	\$ 41.626.200,00	7	27/03/2020
	Total valor adiciones	\$ 318.242.933,00		
Plazo:	(31) meses y (10) días, Fecha de Finalización: 30/06/2020			
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:			
	Prórrogas	Prórroga Plazo Ejecución	Nueva Fecha de Terminación Final	Modificación No.
	Modificación 1	10	20/03/2019	1
	Modificación 2	N/A	20/03/2019	2
	Modificación 3	N/A	20/03/2019	3
	Modificación 4	3	20/06/2019	4
	Modificación 5	5	20/11/2019	5
	Modificación 6	4M 10D	30/03/2020	6
	Modificación 7	3	30/06/2020	7
Periodo de evaluación del informe:	1 de mayo de 2020 a 31 de mayo de 2020			

Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato	
		<p>1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. Este informe corresponde a los entregables del punto 2 de la modificación número 7. Los archivos se encuentran en la siguiente carpeta: C:\Users\Pgarcia\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Cuentas de Cobro\2020\202005</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición del plan de trabajo de los proyectos que están en proceso de modificación o contratación: En la carpeta \Soportes de cada tema se encuentra la información correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Gestión Documental Se crea el documento "Informe de Avance del Proyecto" dentro del cual se encuentra la información de los siguientes entregables: <ul style="list-style-type: none"> \Actas de entrega de los entregables migrados a las operaciones \Documentación asociada a la gestión de acuerdo con los parámetros definidos por la SAE \Informe de gestión de pagos al proveedor de acuerdo con entregables recibidos \Reporte de temas cerrados, pendientes, dificultades y oportunidades de mejora 2. Sistema Página WEB (Implementación de la Directiva Presidencial 03) Se crea el documento "Informe de Avance del Proyecto" dentro del cual se encuentra la información de los siguientes entregables: Actas de entrega de los entregables migrados a las operaciones <ul style="list-style-type: none"> \Documentación asociada a la gestión de acuerdo con los parámetros definidos por la SAE \Informe de gestión de pagos al proveedor de acuerdo con entregables recibidos \Reporte de temas cerrados, pendientes, dificultades y oportunidades de mejora 3. Implementación modelos de integración Se crea el documento "Informe de Avance del Proyecto" dentro del cual se encuentra la información de los siguientes entregables: Actas de entrega de los entregables migrados a las operaciones <ul style="list-style-type: none"> \Documentación asociada a la gestión de acuerdo con los parámetros definidos por la SAE \Informe de gestión de pagos al proveedor de acuerdo con entregables recibidos \Reporte de temas cerrados, pendientes, dificultades y oportunidades de mejora

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>•4. Integración con agencia Nacional Digital (Implementación de la Directiva Presidencial 02)</p> <p>Se crea el documento "Informe de Avance del Proyecto" dentro del cual se encuentra la información de los siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ \Documentación asociada a la gestión de acuerdo con los parámetros definidos por la SAE ○ \Informe de gestión de pagos al proveedor de acuerdo con entregables recibidos ○ \Reporte de temas cerrados, pendientes, dificultades y oportunidades de mejora <p>•Implementación de funcionalidades de automatización (SOFTLINE)</p> <p>Se crea el documento "Informe de Avance del Proyecto" dentro del cual se encuentra la información de los siguientes entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ \Documentación asociada a la gestión de acuerdo con los parámetros definidos por la SAE ○ \Informe de gestión de pagos al proveedor de acuerdo con entregables recibidos ○ \Reporte de temas cerrados, pendientes, dificultades y oportunidades de mejora
	2.	<p>El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.</p> <p>Se han atendido las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato</p>
	3.	<p>Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato</p> <p>Se ha cumplido con lo solicitado por el supervisor del contrato.</p>
	4.	<p>Asistir a las reuniones requeridas por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Se ha asistido y participado en todas las reuniones requeridas por el supervisor del contrato.</p>
	5.	<p>Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p> <p>Se ha cumplido con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.</p>
	6.	<p>Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el supervisor del contrato.</p> <p>Se han entregado los informes requeridos para el pago del contrato.</p>
	7.	<p>Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.</p> <p>Actualmente se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Equipo portátil -Soporte para pc portátil -Teclado y Mouse

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		-Descansapies
		<p>8. El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.</p> <p>Se han mantenido los esquemas de seguridad y confidencialidad de la información establecidos.</p>
		<p>9. El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.</p> <p>Las actividades han sido realizadas en las instalaciones de la SAE SAS</p>
		<p>10. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato</p> <p>Se firmó el acuerdo de confidencialidad emitido por la SAE SAS.</p>
		<p>11. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.</p> <p>aceptado de acuerdo con lo firmado</p>
		<p>12. Entregar el producto final al Supervisor del contrato y al equipo de trabajo de la SAE SAS, con el fin de capacitarlos y transferir conocimiento de los servicios prestados y productos desarrollados.</p> <p>aceptado de acuerdo con lo firmado</p>
		<p>13. Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.</p> <p>aceptado de acuerdo con lo firmado</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<div><div>14. Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.</div><div>Se están utilizando exclusivamente las herramientas recibidas para la ejecución del contrato.</div></div>												
	<div><div>15. El contratista no podrá utilizar computadores de su propiedad al interior de la SAE SAS sin autorización escrita del supervisor del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda)</div><div>aceptado de acuerdo con lo firmado</div></div>												
	<div><div>16. Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura establecida por la SAE SAS y la previa aprobación escrita por parte del Supervisor del contrato.</div><div>Aceptado. En caso de ser necesario se solicitará aprobación escrita del supervisor del contrato.</div></div>												
	<div><div>17. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado.</div><div>aceptado de acuerdo con lo firmado</div></div>												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<div><div><div><div>PORCENTAJE EJECUTADO</div><div>96,75%</div></div><div><div>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</div><div>92,02%</div></div></div><div>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</div><table><thead><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 57.000.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 318.242.933</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 375.242.933</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 345.295.466</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 29.947.467</td></tr></tbody></table><div>AVANCES: En el mes de mayo de 2020 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</div></div>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 57.000.000	Valor de las Adiciones	\$ 318.242.933	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 375.242.933	Total ejecutado y desembolsado	\$ 345.295.466	Valor pendiente por ejecutar	\$ 29.947.467
CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$ 57.000.000												
Valor de las Adiciones	\$ 318.242.933												
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 375.242.933												
Total ejecutado y desembolsado	\$ 345.295.466												
Valor pendiente por ejecutar	\$ 29.947.467												
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<div>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</div> <div>Planilla 43451526</div>												
Certificación de Cumplimiento:	<div>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</div>												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			Satisfactorio	
		X	Bueno	
			Regular	
			Requiere Ajustes	


Supervisor


Contratista

