

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe   | 21/07/20   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
|---|--|----------------------|--------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Fecha Suscripción del Contrato:   | 12/02/2020   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Contrato No:  | 019-2020   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Nombre del Contratista:   | DISICO S.A.  |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Nit o CC del Contratista:   | 860.074.186-9  |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Objeto del Contrato:  | Contratar el suministro, instalación y configuración de dispositivos tecnológicos para la SAE SAS.   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Valor del Contrato:   | Hasta \$ 109.777.500   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Adición:  |  |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Plazo:  | La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la firma del acta de inicio el contrato   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Prórrogas:  |  |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Periodo de evaluación del informe:  | Junio 2020   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Obligaciones cumplidas por el contratista:  | <div>De acuerdo con lo indicado en el ítem 13 del contrato 019-2020 el contratista dio cumplimiento a:</div> <table><tr><th>COMPROMISO CONTRACTUAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Suministro instalación y configuración de un (1) switch 48 puertos y un (1) Access Point</td></tr><tr><td>Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico</td><td>El SW y AP cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas</td></tr><tr><td>Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante</td><td>El SW y AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica.</td></tr></table> |                      |        | COMPROMISO CONTRACTUAL  | CUMPLIMIENTO            | Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. | Suministro instalación y configuración de un (1) switch 48 puertos y un (1) Access Point | Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico | El SW y AP cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas | Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante | El SW y AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica. |
| COMPROMISO CONTRACTUAL  | CUMPLIMIENTO   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico. | Suministro instalación y configuración de un (1) switch 48 puertos y un (1) Access Point   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico                             | El SW y AP cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante                | El SW y AP son nuevos y se encuentran selladas como vienen de fábrica.   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| Porcentaje de Ejecución y Avances:  | <table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>12.88%</td></tr></table>   | PORCENTAJE EJECUTADO | 12.88% | <table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>59.95%</td></tr></table> | PORCENTAJE PRESUPUESTAL | 59.95%  |  |   |  |  |  |
| PORCENTAJE EJECUTADO  | 12.88%   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |
| PORCENTAJE PRESUPUESTAL   | 59.95%   |                      |        |   |                         |   |  |   |  |  |  |

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|   | La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:  |                       |
|   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>VALOR</b>          |
|   | Valor Inicial del Contrato  | \$ 109.777.500        |
|   | Valor de las Adiciones  |                       |
|   | <b>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</b>   | <b>\$ 109.777.500</b> |
|   | Total, ejecutado y desembolsado   | \$ 60.237.800         |
|   | Valor pendiente por ejecutar  | \$ 49.539.700         |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b> | Periodo Junio   |                       |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>     | El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de junio. |                       |
| <b>Observaciones</b>                      | El SW y AP fueron entregados, instalados y configurados en la nueva sede de Barranquilla.                   |                       |

Firma Supervisor

 William Tellez