

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30 de Diciembre 2020															
Fecha Suscripción del Contrato:	24 de septiembre 2020															
Contrato No:	086 de 2020															
Nombre del Contratista:	UNIÓN TEMPORAL SAE TECNOLOGÍA															
Nit o CC del Contratista:	901417168															
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de suministro, soporte, mantenimiento, arrendamiento y actualización de la planta telefónica para la Sociedad de Activos Especiales S.AS, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 4 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.															
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$617.777.777.00)															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	N/A	N/A	N/A	Total valor adiciones	N/A		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
Adición 1	N/A	N/A	N/A													
Total valor adiciones	N/A															
Plazo:	3 0años , Fecha de Finalización: 26 de octubre 2023															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prórroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Del 27 de Octubre del 2020 al 26 de Diciembre del 2020															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	JUSTIFICACIÓN	ruta de acceso
	1. Suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Se realizó la instalación, configuración y puesta en marcha de la planta telefónica Issabel, la actividad se realizó el 11 de diciembre.	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Telefonia?csf=1&web=1&e=Hpcesy
		Se realizó la Migración de las configuraciones actuales desde la planta telefónica Elastix con la que cuenta la entidad a la plataforma Issabel.	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Telefonia?csf=1&web=1&e=Hpcesy
		Se realizó el suministro, instalación y configuración de terminales telefónicas para los usuarios que la Entidad indico en Bogotá y sucursales (Cali, Medellín)	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Actas%20Firmadas-Bogot%C3%A1?csf=1&web=1&e=f14qgf
			https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Actas%20Firmadas-Sucursales?csf=1&web=1&e=Zg3AHy
		Se realizó el acondicionamiento de salas de videoconferencias en Bogotá y sucursales (Cali, Medellín)	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Actas%20Firmadas-Bogot%C3%A1?csf=1&web=1&e=f14qgf
			https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido/Actas%20Firmadas-Sucursales?csf=1&web=1&e=Zg3AHy
	2. Entregar lo solicitados en los puntos 2.1., de este pliego de condiciones y el Anexo técnico.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLcPXc

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<table><tr><th>OBLIGACIONES GENERALES</th><th>JUSTIFICACIÓN</th><th>RUTA DE ACCESO</th></tr><tr><td>1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.</td><td>A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato</td><td>https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc</td></tr><tr><td>2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.</td><td>A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato</td><td>https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc</td></tr></table>	OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO	1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc	2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc									
OBLIGACIONES GENERALES	JUSTIFICACIÓN	RUTA DE ACCESO																	
1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales en los estudios previos, los pliegos de condiciones, la propuesta presentada y el contrato.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc																	
2. El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y Sena cuando a ello hubiere lugar), cumplimiento que podrá verificar SAE SAS antes y durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo.	A la fecha se ha cumplido con lo establecido en el objeto del contrato	https://saesas-my.sharepoint.com/:f/r/personal/abarrera_saesas_gov_co/Documents/Documentos/PROCESO%20TELEFONIA/Compartido?csf=1&web=1&e=VLePXc																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>5,85%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>0%</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$617.777.777</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$617.777.777</td></tr></table> <p>AVANCES:</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>			PORCENTAJE EJECUTADO	5,85%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777	Total ejecutado y desembolsado	\$0	Valor pendiente por ejecutar	\$617.777.777
	PORCENTAJE EJECUTADO	5,85%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0%															
	CONCEPTO	VALOR																	
	Valor Inicial del Contrato	\$617.777.777																	
Valor de las Adiciones	\$0																		
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$617.777.777																		
Total ejecutado y desembolsado	\$0																		
Valor pendiente por ejecutar	\$617.777.777																		
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.																		
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			Satisfactorio
	X		Bueno
			Regular
			Requiere Ajustes



Supervisor

Alif N. Duarte R.

Firma Apoyo de Supervisión



Alvaro Barrera
Tecnico II
abarrera@saesas.gov.co