

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17/02/2021																		
Fecha Suscripción del Contrato:	18/07/2018																		
Contrato No:	038-2018																		
Nombre del Contratista:	DIGITAL WARE S.A.																		
Nit o CC del Contratista:	830.042.244 - 1																		
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio para la Implementación de un sistema integrado para gestión financiera y administrativa tipo ERP (Enterprise Resource Planning)																		
Valor del Contrato:	\$ 2.811.000.000 IVA incluido																		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><td>Adición</td><td>Valor</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha modificación</td></tr><tr><td>Adición 1</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td><td>No aplica</td></tr><tr><td>Total valor adiciones</td><td>No aplica</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	Adición 1	No aplica	No aplica	No aplica	Total valor adiciones	No aplica					
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación																
Adición 1	No aplica	No aplica	No aplica																
Total valor adiciones	No aplica																		
Plazo:	20 de Mayo de 2021																		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><td>Prórrogas</td><td>Prorroga Plazo ejecución</td><td>Nueva Fecha de terminación Final</td><td>Modificación No.</td><td>Fecha Modificación</td></tr><tr><td>No.1</td><td>No aplica</td><td>31-Mayo-2020</td><td>1</td><td>28-Dic-2018</td></tr><tr><td>No.2</td><td>20-Mayo-2021</td><td>20-Mayo-2021</td><td>2</td><td>18-Dic-2019</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	No.1	No aplica	31-Mayo-2020	1	28-Dic-2018	No.2	20-Mayo-2021	20-Mayo-2021	2	18-Dic-2019
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación															
No.1	No aplica	31-Mayo-2020	1	28-Dic-2018															
No.2	20-Mayo-2021	20-Mayo-2021	2	18-Dic-2019															
Periodo de evaluación del informe:	18 de Junio a 17 Noviembre de 2020																		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table><tr><td></td><td>1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento.</td></tr><tr><td></td><td>2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO NUMERO 3 y bajo los lineamientos indicados por los supervisores del contrato. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento..</td></tr></table>					1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento.		2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO NUMERO 3 y bajo los lineamientos indicados por los supervisores del contrato. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento..											
	1. Suministrar una solución informática enmarcada en un sistema integrado de gestión financiera y administrativa tipo ERP que incluya el software de Nómina y de procesos de talento humano, de acuerdo con las especificaciones suministradas y los servicios de instalación, implantación, migración de datos, capacitación, soporte y mantenimiento, puesta en producción, así como todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de información ofertado. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento.																		
	2. Instalar, configurar, y poner en funcionamiento la solución adquirida de acuerdo con las especificaciones establecidas en el FORMATO NUMERO 3 y bajo los lineamientos indicados por los supervisores del contrato. Cumplida. El sistema ERP se encuentra en soporte y mantenimiento..																		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<p>3. La versión de la solución debe corresponder a la última versión estable que el fabricante tenga disponible. En caso de que en el transcurso de la implementación sea liberada una nueva versión del software, el contratista deberá informar los supervisores del contrato por escrito, con el fin de determinar si se modifica la implementación a la última versión liberada.</p> <p>Cumplida. La solución adquirida fue actualizada al último services pack liberado a la fecha.</p>
		<p>4. La solución tecnológica adquirida deberá poderse integrar con los sistemas definidos por los supervisores del contrato, a través del Bus de Servicios definido por la SAE SAS.</p> <p>Cumplida. Digital Ware realizo la entrega de los servicios REST para la integración con los sistemas externos definidos por SAE.</p>
		<p>5. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS", en la cual se determinan las especificaciones del servicio objeto del contrato.</p> <p>Cumplida. El sistema ERP se encuentra instalada en la infraestructura de la SAE.</p>
		<p>6. Al inicio del contrato el contratista en un término no mayor de 5 días hábiles deberá entregar el cronograma detallado de las actividades a realizar, previa revisión y aprobación de los supervisores del contrato.</p> <p>Cumplido. Se recibió por parte del contratista la definición del cronograma detallado de actividades.</p>
		<p>7. El contratista debe asegurar el cumplimiento del cronograma presentado. Cualquier retraso que se genere atribuible al contratista, deberá ser corregido en un término inferior a 5 días calendario a partir de la identificación del retraso, en caso contrario, el gerente de proyecto asignado por el contratista deberá generar una solicitud de control de cambios la cual deberá ser aprobada por los supervisores del contrato.</p> <p>Cumplido. Las actividades se desarrollaron según el cronograma.</p>
		<p>8. Entregar la documentación del proceso de instalación y configuración de la solución.</p> <p>Cumplido. Se recibió por parte del contratista los instructivos de instalación de la solución, ajustados de acuerdo a lo solicitado por SAE.</p>
		<p>9. Entregar de forma mensual un informe de las actividades ejecutadas durante dicho periodo, donde se relacionen los eventos reportados, los casos de soporte atendidos, y las actividades ejecutadas.</p> <p>Cumplido. Mensualmente se realizan reuniones de Comité Directivo del Proyecto con los supervisores del contrato.</p>
		<p>10. Transferir conocimiento a los colaboradores de la SAE SAS designados por los supervisores del contrato.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Cumplida. Se realizaron los procesos de transferencia de conocimiento para los líderes y usuarios finales asignados.
		11. Los servicios profesionales deben ser prestados con la dedicación de tiempo, en el lugar definido y de acuerdo con las solicitudes que realice el supervisor del contrato. Cumplido. Los servicios profesionales se prestaron de acuerdo a lo contratado.
		12. Las personas nombradas por el contratista en el proceso de asignación del contrato son quienes deberán realizar la ejecución del contrato y solamente podrán ser reemplazadas con personas con perfil de igual o superior competencia, a criterio de los supervisores del contrato. Cumplida. Se ha realizado la revisión de los perfiles de los consultores solicitados y asignados por el proveedor.
		13. La transferencia de conocimientos deberá realizarse sobre los aspectos funcionales, administración y técnicos de la solución implementada. Cumplida. La transferencia de conocimientos se realizó sobre los aspectos funcionales, administración y técnicos de la solución implementada.
		14. El contratista deberá entregar las actas de transferencia de conocimientos firmadas por los asistentes y los supervisores del contrato. Cumplida. Se generaron las actas de asistencia y calificación de las capacitaciones funcionales y de administración del ERP para cada una de las sesiones realizadas a los líderes funcionales y usuarios finales asignados por SAE.
		15. Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Cumple. Se ha instruido a los consultores sobre la reserva de la información que manejen dentro del proyecto. El representante legal de Digital Ware firmó acuerdo de confidencialidad en el formato SAE.
		16. Mantener la reserva profesional sobre la información de la SAE SAS que le sea suministrada durante la ejecución del contrato, para lo cual deberá firmar acuerdo de confidencialidad de acuerdo con las políticas de la SAE SAS en donde se le dé cobertura a todos los funcionarios que el contratista asigne al proyecto durante su ejecución. Cumple. En las obligaciones específicas 15 y 16 del contratista se encuentran lo referente a la confidencialidad del contrato. El acuerdo de confidencialidad incluye los consultores asignados por Digital Ware.
		17. Dar cumplimiento a los acuerdos de Nivel de servicios, definidos en el ANEXO TECNICO 1 y Brindar soporte técnico especializado en sitio y/o a través de línea telefónica, según el tipo de diagnóstico.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		En ejecución. El soporte se está prestando a través de la mesa de ayuda de Digital Ware y en sitio en los casos registrados en la plataforma SAC WEB.
		18. Garantizar el cumplimiento de todas las normas y las políticas de seguridad de la SAE SAS. Cumple y en ejecución. Acorde con el acuerdo de confidencialidad firmado con la SAE y las instrucciones impartidas por los supervisores del contrato.
		19. Responder por sus actos u omisiones en la ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la SAE SAS o a terceros. Cumple y en ejecución. No se ha presentado ninguna situación de este tipo.
		20. Atender y solucionar todas las fallas que se presenten en los componentes y en la solución tecnológica, durante el desarrollo del contrato, el periodo de estabilización, periodos de soporte y mantenimiento. Cumple y en ejecución. Se ha contado con el soporte necesario para el funcionamiento de la solución en los ambientes de ejecución actuales.
		21. Entregar el material requerido para dar cumplimiento al contrato, el cual será de propiedad de SAE, por lo que el Contratista reconoce expresamente que no tendrá ningún derecho sobre el material entregado, ni intentará obtener ningún tipo de título o registro de propiedad sobre los mismos en su favor. Cumple. Los materiales utilizados en las capacitaciones se encuentran en el portal Sharepoint del proyecto y la carpeta de supervisión del contrato.
		22. El contratista no podrá conectar a los computadores de la SAE SAS los teléfonos celulares ni dispositivo electrónico alguno, no podrá sacar objetos o cualquier documento y no podrá sacar fotografías al interior de las instalaciones de la SAE SAS sin autorización escrita de los supervisores del contrato (Aprobación en Mesa de Ayuda) Cumple y en ejecución. Los computadores utilizados por los consultores del proveedor han sido asignados por la SAE.
		23. Aceptar que la SAE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier elemento o parte que, a su juicio, no cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos. Cumple. El contratista entrego las funcionalidades contratadas.
		24. Brindar canales de comunicación para el reporte de incidentes desde el inicio hasta su cierre y enviar reportes mensuales de los incidentes reportados por la SAE SAS. En ejecución. Los incidentes están siendo reportados por los usuarios a la mesa de ayuda de SAE, quien a su vez los reporta a la plataforma SAC de Digital Ware.
		25. Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones enabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, documentación, e implementación del objeto del contrato y su alcance. Cumple. Ha sido firmado como parte del contrato y lo solicitado en los términos de referencia.
		26. Cumplir estrictamente con lo solicitado por los supervisores del contrato.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		Cumple. No se han tenido inconvenientes con la comunicación y las solicitudes realizadas.
		27. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contratado Cumple. No se han presentado solicitudes diferentes a lo establecido en los términos de referencia.

Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	100%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>98.04%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	98.04%								
	PORCENTAJE EJECUTADO	100%												
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	98.04%												
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:													
	<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 2.811.000.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 2.811.000.000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 2.755.948.056</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 55.051.944</td></tr></table>		CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 2.811.000.000	Valor de las Adiciones	\$ 0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 2.811.000.000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 2.755.948.056	Valor pendiente por ejecutar	\$ 55.051.944
	CONCEPTO	VALOR												
	Valor Inicial del Contrato	\$ 2.811.000.000												
	Valor de las Adiciones	\$ 0												
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 2.811.000.000												
	Total ejecutado y desembolsado	\$ 2.755.948.056												
Valor pendiente por ejecutar	\$ 55.051.944													
AVANCES:														
A 17-Febrero-21 el avance y estado de los términos de referencia:														
1. 756 términos han sido aceptados por SAE al 27-Enero-21.														
2. Los siguientes términos de referencia fueron entregados entre el 18-Junio-20 al 27-Enero-21. Se adjunta formato de pruebas del sistema firmado entre las partes:														
<table><tr><th>MODULO</th><th>No</th><th>FUNCIONALIDAD</th></tr><tr><td>CONTABILIDAD</td><td>1.1.10</td><td>El sistema opera bajo los procedimientos vigentes respecto a normas tributarias, fiscales, laborales y de reporte a las entidades de control (DIAN, Contaduría General de la Nación, Tesorería Distrital, etc.)</td></tr><tr><td>CONTABILIDAD</td><td>1.4.12</td><td>El sistema contiene reportes ya diseñados en sus diferentes módulos. y puede operar con el diseño de otros reportadores para generar reportes en tiempo real.</td></tr><tr><td>CUENTASXPAGAR</td><td>5.8.3</td><td>Posibilidad de crear nuevos informes a partir de la información existente en la base de datos</td></tr></table>		MODULO	No	FUNCIONALIDAD	CONTABILIDAD	1.1.10	El sistema opera bajo los procedimientos vigentes respecto a normas tributarias, fiscales, laborales y de reporte a las entidades de control (DIAN, Contaduría General de la Nación, Tesorería Distrital, etc.)	CONTABILIDAD	1.4.12	El sistema contiene reportes ya diseñados en sus diferentes módulos. y puede operar con el diseño de otros reportadores para generar reportes en tiempo real.	CUENTASXPAGAR	5.8.3	Posibilidad de crear nuevos informes a partir de la información existente en la base de datos	
MODULO	No	FUNCIONALIDAD												
CONTABILIDAD	1.1.10	El sistema opera bajo los procedimientos vigentes respecto a normas tributarias, fiscales, laborales y de reporte a las entidades de control (DIAN, Contaduría General de la Nación, Tesorería Distrital, etc.)												
CONTABILIDAD	1.4.12	El sistema contiene reportes ya diseñados en sus diferentes módulos. y puede operar con el diseño de otros reportadores para generar reportes en tiempo real.												
CUENTASXPAGAR	5.8.3	Posibilidad de crear nuevos informes a partir de la información existente en la base de datos												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS


TRANSVERSALES	11.1.3	Generación de Información de BSC (Cuadro de Mando Integral)
	11.1.4	Navegación desde informes de BSC hasta el detalle de los datos
	11.1.8	Consulta en línea de información de segmentos de centros de costos
	11.1.9	Consulta de indicadores por Compañía PUC/NIIF
	11.1.10	Consulta de Información por Agrupación de Compañías
	11.1.11	Generación de Reportes a través de Reporting Services
	11.1.12	Seleccionar la información a ser desplegada.
	11.1.13	Seleccionar el orden como debe ser desplegada.
	11.1.14	Picar y ampliar la información desplegada
	11.1.15	Filtrar los resultados a ser desplegados con conectores lógicos.
	11.1.16	Permitir seleccionar y combinar cualquier elemento de la base de datos.
	10.6.5	Anexa documentos físicos organizados en series y subseries para cada hoja de vida.
<p>3. Los siguientes términos fueron intercambiados por 122 horas de consultoría según acta de reunión del 30-Julio-20 adjunta.</p>		
MODULO	No	FUNCIONALIDAD
TESORERIA	4.5.12	<p>Tener dentro del menú de pagos los siguientes reportes:</p> <p>Estado de cuentas por pagar por tercero (Todas, Individuales, Por rango de fechas, donde aparezcan las edades de morosidad)</p> <p>Estado de cuentas por pagar por orden de pago (Todas, Individuales, Por rango de fecha de vencimiento)</p> <p>Auxiliar de pago (Por rango de fechas)</p> <p>Auxiliar de pago por contrato (Todas, Individuales, Por rango de fechas)</p> <p>Auxiliar de pagos por tercero (Todas,</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			Individuales, Por rango de fecha Pagos por Activo Pagos por estado del activo(incautado/extinto)
	CUENTASXCOBRAR	3.1.2	3.1.2 Tener un módulo de consultas web, donde el arrendatario pueda realizar actualización de sus datos de contacto, descargar su factura de pago, realizar pagos por PSE, consultar el estado de cartera, enviar peticiones y que las mismas queden asociadas al número del contrato de arrendamiento.
	CUENTASXCOBRAR	3.7.27	3.7.27 Pronóstico de ingresos en efectivo basado en los patrones históricos de pago de cuentas de clientes
	CUENTASXCOBRAR	3.9.26	3.9.26 Portal de Clientes para autogestión incluyendo Botón PSE
	TRANSVERSALES	11.1.5	11.1.5 Registro de información de Servicio al Cliente
	TRANSVERSALES	11.1.6	11.1.6 Gestión y Consulta de información de Servicio al Cliente
<p>4. Los 21 términos de referencia relacionados en los ítems 2 y 3 se facturan con el documento número BOGO 5035 del 18 de febrero de 2021 por valor total de \$55,051,942 incluido IVA en el cual se realiza el cobro de los siguientes ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por concepto último pago Etapa IV - Aprobación de pruebas de usuario final en QA e integración con sistemas de la SAE a través de servicios \$8.464.868 incluido IVA • Por concepto último pago Etapa V – Puesta en producción \$16.929.736 incluido IVA • Por concepto último pago Etapa VII - Al finalizar el periodo de Estabilización \$12.710.288 incluido IVA • Por concepto último pago Etapa VIII - Mantenimiento anticipado por 1 año \$16.947.050 incluido IVA <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>			
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.		
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

			Satisfactorio	
		X	Bueno	
			Regular	
			Requiere Ajustes	


Firma Supervisor


Firma Supervisor