

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Diciembre 30 de 2020		
Fecha Suscripción del Contrato:	25 de noviembre de 2020		
Contrato No:	109 de 2020		
Nombre del Contratista:	EMERSON NICOLAS MADRID MORGAN		
Nit o CC del Contratista:	18008376 DE San André Isla		
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato.		
Valor del Contrato:	\$ 63.600.000		
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:		
	Adición	Valor	Modificación No.
	N/A	N/A	N/A
	Total valor adiciones	N/A	
Plazo:	(8) meses a partir del acta de inicio, Fecha de Finalización: agosto 08 de 2021		
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:		
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final
	N/A	N/A	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2020		
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Durante el periodo que cubre este informe, se logró el cumplimiento de varias de las obligaciones que corresponden a lo descrito en el contrato, en especial las siguientes:</p> <p>Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con lo estipulado en los numerales 2.1, 2.2 Y 2.7 de los estudios previos.</p> <p>Se recibe indicación y explicación para realizar modificación e integración de sistemas, en esta fase se encuentra realizada la revisión de código fuente y evaluación de los componentes que se implementarían en la programación que conectará a SigmaSAE2.0 con Orfeo4.5.</p> <p>El contratista deberá certificar el pago de los aportes al sistema de salud, pensión, ARL y aportes parafiscales.</p> <p>Se anexan los soportes de pagos de parafiscales según lo solicitado.</p> <p>Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto del contrato.</p> <p>Se cumplen con las instrucciones de realizar procedimientos vía mesa de ayuda, y otros.</p>		

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya aprobado la póliza única de calidad y cumplimiento.

Se inicia la dedicación de tiempo para interacción con el equipo una vez fue legalizado el contrato., hubo comunicación con el Ingeniero Luis Niño y de ahí se agendaron los primeros compromisos de alistamiento de entornos, de cuenta de usuario y accesos a los servicios de información.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y problemas que puedan presentarse.

Se cumplió.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes, cuando se presenten tales peticiones y amenazas.

Se cumplió, no aplica.

Informar inmediatamente al Supervisor, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.

Se cumplió, se reporta cuando la infraestructura o acceso a las plataformas han impedido la normal ejecución del trabajo.

El contratista deberá cumplir con las instrucciones en los términos y tiempos establecidos por el supervisor del contrato.

Se cumplió, salvo en algunas reuniones postergadas por la persona que socializaría.

El contratista debe establecer todas las medidas para garantizar la confidencialidad tanto de la información que maneja de la SAE SAS, como de los sistemas que se entreguen a su cargo incluyendo todo tipo de información. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal para la terminación del contrato y asumirá las implicaciones legales definidas por la ley.

Se cumplió, se trabaja exclusivamente desde computador de uso personal y desde el equipo asignado con las credenciales de acceso que se manejan únicamente por el contratista.

Los contratistas por ningún motivo podrán ingresar y mucho menos conectar en las instalaciones de la SAE SAS dispositivos electrónicos como computadores, tablets, celulares, memorias usb, cámaras etc. En caso de ser requerido debe contar con una orden por escrito por parte del supervisor del contrato u oficial de seguridad.

Se cumplió.

Utilizar las herramientas, computadores y aplicativos que le sean entregados por parte de la SAE SAS y que se encuentren dentro de sus políticas para la ejecución del contrato.

Se cumplió. Se [accede vía Citrix](#) a la estación Windows 10 de desarrollo.

Los requerimientos sugeridos por parte del contratista deberán estar bajo la arquitectura y marco metodológico SCRUM establecidos por la SAE SAS y la previa aprobación del Supervisor del contrato.

En la [fase en la que se avanza](#) no se ha tenido aplicación de la metodología.

Cumplir estrictamente con lo solicitado por el supervisor del contrato.

Se cumplió, en ese orden se tienen en cuenta no solo las indicaciones de los Ingenieros Pedro Jerez, Luis Niño, sino también las indicaciones impartidas por el Ingeniero Antonio Olaya.

Cumplir estrictamente con las normas y políticas de seguridad de la SAE SAS.

Se cumplió.

Hacer entrega oficial y en buen estado de las herramientas de trabajo que le fueron asignados (computador, impresora, teléfono, silla, tarjeta magnética y demás bienes) al supervisor del contrato, una vez finalice la ejecución del contrato.

Se cumple hasta el momento, sin embargo, es importante indicar que la modalidad de trabajo que ha sido lineamiento de la SAE para la orden de servicio 019 de 2020, en la cual se está desarrollando el contrato, no hizo entrega de ningún bien o material físico.

Mantener la confidencialidad y dar cumplimiento a las políticas, estándares y direccionamientos en términos de seguridad de la información estipulados por SAE SAS, al igual que de toda la información manejada en el desarrollo del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior, el contratista suscribirá un acuerdo de confidencialidad con la SAE SAS, al inicio del contrato.

No se ha recibido dicho acuerdo hasta el momento, sin embargo, yo estaría de acuerdo con acatar la confidencialidad de la información que se recibe y gestiona como parte de la ejecución de mis actividades.

El contratista ejecutará el objeto del contrato dentro de las oficinas de la SAE SAS o donde lo defina el supervisor del contrato.

Se cumple, se deja salvedad que por lineamientos de prevención ante posibles contagios por la pandemia de Covid-19 que afecta al país, se está laborando desde el domicilio.

Liberar de toda responsabilidad a la SAE SAS por las acciones entabladas por terceros debido a transgresiones de Derechos de Autor, patente, marca registrada, como consecuencia diseño, ajuste, soporte y mantenimiento e implementación de las aplicaciones de la SAE SAS que se contraten.

Se cumplió, no aplica.

Toda acción debe estar acorde con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la SAE.

Se comprende.

Además de las obligaciones generales, en este periodo inicial, también se tuvo cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas:

Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato.

Se cumplió, con los suministros de documentación del perfil, y sobre los demás ítems del 2.7 que trata los Estudios Previos, se tiene comprensión y se cumple con el aparte de entregables, propiedad intelectual y licenciamiento.

	<p>Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.</p> <p>Se comprende y están siendo adoptadas las recomendaciones de patrones de desarrollo, estilo de programación, documentación de código y referencia a los componentes existentes en la integración que se avanza, asimismo se tendrá muy en cuenta la agenda de tiempo establecida en el cronograma en el cual se desarrollarán actividades para asegurar la calidad.</p> <p>Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.</p> <p>Se comprende, no aplica aún.</p> <p>Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</p> <p>Se cumple, se tiene en uso la herramienta TFS para el control de versiones, y se han recibido las explicaciones para archivar los cambios sin afectación al resto de los desarrolladores (se tiene un Branch aparte).</p> <p>Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</p> <p>Se comprende, no aplica aún.</p> <p>Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se comprende, no aplica aún.</p> <p>Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</p> <p>Se comprende, no aplica aún.</p>																
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>8.68 %</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>0.0 %</td></tr></table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 63.600.000</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$ 63.600.000</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 63.600.000</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	8.68 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 63.600.000	Valor de las Adiciones	\$ 0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 63.600.000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 0	Valor pendiente por ejecutar	\$ 63.600.000
PORCENTAJE EJECUTADO	8.68 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	0.0 %														
CONCEPTO	VALOR																
Valor Inicial del Contrato	\$ 63.600.000																
Valor de las Adiciones	\$ 0																
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 63.600.000																
Total ejecutado y desembolsado	\$ 0																
Valor pendiente por ejecutar	\$ 63.600.000																

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>AVANCES: En el periodo de diciembre posterior a la legalización del contrato, se pudo alcanzar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento de los procesos, misión y visión institucional, así como la lectura sobre los macroprocesos que desarrolla el grupo de Informática de la SAE (desde documentos disponibles en la intranet). • Contextualización sobre la actividad que realiza la SAE (Charla del Ing. Luis Niño) • Contextualización sobre el sistema de información SigmaSAE2.0 • Revisión de estándares que han sido empleados en la codificación desde C# en la solución de Visual Studio y proyectos de SigmaSAE2.0 • Asistencia a las reuniones que han sido programadas por líderes y supervisor del contrato para socializar información técnica sobre mis responsabilidades y asignaciones. 								
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>								
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="768 1073 1118 1262"> <tr> <td></td><td>Satisfactorio</td></tr> <tr> <td>X</td><td>Bueno</td></tr> <tr> <td></td><td>Regular</td></tr> <tr> <td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								


Antonio Olaya Tarquino
Supervisor


Emerson Nicolás Madrid Morgan
Contratista

Alix D.