

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	09/04/2021				
Fecha Suscripción del Contrato:	23/07/2020				
Contrato No:	062-2020				
Nombre del Contratista:	CIRO YASAE VANCE URIBE				
Nit o CC del Contratista:	1.082.849.460				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos				
Valor del Contrato:	95.400.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Total valor adiciones	N/A			
Plazo:	(12) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2021				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo de evaluación del informe:	01 de marzo del 2021 al 31 de marzo de 2021				
Obligaciones cumplidas por el contratista:		1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. • Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato 2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. • Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto • ActaEntregaProductos_SS_PAC_502 3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		4. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.					
		5. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.					
		6. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. Se cumple					
		7. Documentar los componentes de software y Base de Datos contruidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se cumple					
		8. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION					
		9. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION					
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>68,49%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	68,49%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>60,28%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	60,28%	
PORCENTAJE EJECUTADO	68,49%						
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	60,28%						

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$95.400.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$95.400.000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$57.505.000</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$37.895.000</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000	Valor de las Adiciones	\$0	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$95.400.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$57.505.000	Valor pendiente por ejecutar	\$37.895.000
	CONCEPTO	VALOR											
	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000											
	Valor de las Adiciones	\$0											
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$95.400.000											
Total, ejecutado y desembolsado	\$57.505.000												
Valor pendiente por ejecutar	\$37.895.000												
AVANCES: En los meses de Marzo. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.													
Cumplimiento pago de Parafiscales: Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de febrero del 2021, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.													
Certificación de Cumplimiento: Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </tbody> </table>	☐	Satisfactorio	☒	Bueno	☐	Regular	☐	Requiere Ajustes					
☐	Satisfactorio												
☒	Bueno												
☐	Regular												
☐	Requiere Ajustes												

Supervisor

Contratista

Alex N. Duarte R.