

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	4/06/2021				
Fecha Suscripción del Contrato:	09/07/2019				
Contrato No:	058-2020				
Nombre del Contratista:	ANDRÉS MAURICIO VALBUENA SALDAÑA				
Nit o CC del Contratista:	79.981.959				
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato				
Valor del Contrato:	95.400.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Total valor adiciones	N/A			
Plazo:	(12) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2021				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo de evaluación del informe:	1 al 30 de junio de 2021				
Obligaciones cumplidas por el contratista:		1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. • Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato 2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. • Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto SS_ENA_011. 3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.			

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		4. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS. 5. Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.					
		6. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993. 7. Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.					
		8. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse. 9. Se cumple					
		10. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. 11. Se cumple					
		12. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS. 13. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION 14. .					
		15. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información. 16. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION					
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>85,21%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	85,21%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>76,94%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	76,94%	
PORCENTAJE EJECUTADO	85,21%						
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	76,94%						

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:								
	CONCEPTO	VALOR							
	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000							
	Valor de las Adiciones	\$0							
	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$95.400.000							
	Total, ejecutado y desembolsado	\$73.405.000							
	Valor pendiente por ejecutar	\$21.995.000							
	AVANCES: En los meses de Mayo Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.								
	Cumplimiento pago de Parafiscales: Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de Mayo de 2.021, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.								
	Certificación de Cumplimiento: Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="766 1003 1118 1192"> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </table>			Satisfactorio	X	Bueno		Regular	
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								

Supervisor

Contratista

Andrés Valbuena

Alix N. Duarte R.