

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	27/12/2021														
Fecha Suscripción del Contrato:	09/07/2019														
Contrato No:	058-2020														
Nombre del Contratista:	ANDRÉS MAURICIO VALBUENA SALDAÑA														
Nit o CC del Contratista:	79.981.959														
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de los servicios profesionales de un (1) desarrollador, para realizar la construcción del aplicativo SigmaSAE y sus integraciones con los demás aplicativos, de conformidad con los estudios previos y el contrato														
Valor del Contrato:	192.708.000														
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>97.308.000</td><td>01</td><td>22 de julio de 2021</td></tr> <tr> <td>Total valor adiciones</td><td>97.308.000</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	97.308.000	01	22 de julio de 2021	Total valor adiciones	97.308.000				
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación												
1	97.308.000	01	22 de julio de 2021												
Total valor adiciones	97.308.000														
Plazo:	(24) meses, Fecha de Finalización: 23/07/2022														
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>12 meses</td><td>23 de julio de 2022</td><td>01</td><td>22 de julio de 2021</td></tr> </tbody> </table>	Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	12 meses	23 de julio de 2022	01	22 de julio de 2021				
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación											
1	12 meses	23 de julio de 2022	01	22 de julio de 2021											
Periodo de evaluación del informe:	1 al 30 de diciembre de 2021														
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td><td> 1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato </td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> 2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto SS_SOC_SP_0001. </td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> 3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato. </td><td></td></tr> </tbody> </table>				1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato 			2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto SS_SOC_SP_0001. 			3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.				
	1. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2.7 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS", en la cual se determinan los requisitos del servicio objeto del contrato. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple de acuerdo con los compromisos adquiridos con el Supervisor del contrato 														
	2. Aplicar durante todo el proceso de desarrollo, mantenimiento e implementación buenas prácticas de desarrollo, seguridad, funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. <ul style="list-style-type: none"> Se cumple con referenciar el acta de aceptación de producto SS_SOC_SP_0001. 														
	3. Elaborar y entregar en medio físico y magnético el informe final de actividades en donde se relacionen los productos construidos durante la ejecución del contrato.														


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<div>4. Asegurar la administración del manejo de las versiones de Código fuente de acuerdo con la metodología y herramientas de la SAE SAS.</div> <div>5. Se cumple. El código es administrado a través de la herramienta de versionamiento de la Suite de Microsoft: TEAM FOUNDATION SERVICE.</div>					
		<div>6. El Contratista será el titular originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán plenamente reconocidos, y reconocerá que los derechos patrimoniales sobre el producto del contrato pertenecerán a la SAE SAS, dando aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011 y en la Decisión Andina 351 de 1993.</div> <div>7. Se cumple con la ley de propiedad intelectual sobre el software, en el que se define que los artefactos desarrollados para la Entidad pertenecen a ella en su totalidad.</div>					
		<div>8. Acompañar el proceso de pruebas funcionales realizando la transferencia de conocimiento del requerimiento entregado a la SAE SAS y los pasos a producción a nivel de componentes de software y Base de Datos en caso de requerirse.</div> <div>9. Se cumple</div>					
		<div>10. Documentar los componentes de software y Base de Datos construidos, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</div> <div>11. Se cumple</div>					
		<div>12. Generar las versiones de código necesarias, compiladas y listas para desplegar, en los ambientes requeridos. Lo anterior implica, la resolución de conflictos de códigos y la mezcla de éste, cuando haya más de una línea de desarrollo en simultáneo, de acuerdo con los lineamientos de la SAE SAS.</div> <div>13. Se realiza control de versiones del código a través del TEAM FOUNDATION</div> <div>14. .</div>					
		<div>15. Permitir a la SAE SAS durante la construcción de la solución, que se realicen las inspecciones de código necesarias para que se elimine cualquier código malicioso que pueda venir y genere cualquier daño contra la integridad de los equipos o sistemas de información.</div> <div>16. Se cumple. El código está disponible para realizar verificaciones revisando las versiones almacenadas en el repositorio del TEAM FOUNDATION</div>					
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>71,92%</td></tr></table>	PORCENTAJE EJECUTADO	71,92%	<table><tr><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>67,32%</td></tr></table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	67,32%	
PORCENTAJE EJECUTADO	71,92%						
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	67,32%						

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$95.400.000</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$97.308.000</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$192.708.000</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$129.728.100</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$62.979.900</td> </tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: En los meses de Diciembre</p> <p>Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.</p>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000	Valor de las Adiciones	\$97.308.000	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192.708.000	Total, ejecutado y desembolsado	\$129.728.100	Valor pendiente por ejecutar	\$62.979.900
CONCEPTO	VALOR												
Valor Inicial del Contrato	\$95.400.000												
Valor de las Adiciones	\$97.308.000												
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$192.708.000												
Total, ejecutado y desembolsado	\$129.728.100												
Valor pendiente por ejecutar	\$62.979.900												
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Como supervisor de esta Orden de servicios, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales de los meses de Diciembre de 2021, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>												
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Satisfactorio</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td>Bueno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Regular</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Requiere Ajustes</td> </tr> </tbody> </table>		Satisfactorio	x	Bueno		Regular		Requiere Ajustes				
	Satisfactorio												
x	Bueno												
	Regular												
	Requiere Ajustes												


Supervisor


Contratista

Alix N. Duarte R.